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El presente trabajo se formuló según Declaración de Intenciones de Cooperación 
firmado en Enero del 2010 entre CHEMONICS INTERNATIONAL INC y la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, en la cual 
ésta última se compromete a ofrecer a estudiantes de Maestría en Consultoría 
Empresarial (MAECE), a partir del ciclo II-2009 para desarrollar planes de negocio  
y/o proyectos durante el tiempo que se ejecuten los recursos de FOMILENIO, 
Desarrollo de Proyectos Productivos (DPP),  bajo la coordinación de Chemonics 
Internacional. En contraparte, Chemonics se compromete a dar toda la 
información requerida, instalaciones, supervisión, asesoramiento del equipo 
técnico que administra el Fondo de Inversiones Productivas (FIP) a través de su 
Gerente de Donaciones; seguro médico, viáticos y alojamiento. 
En este caso particular, la consultoría se denominó “Desarrollo Productivo del 
Sector Apícola en el Departamento de Morazán”, considerando que existe la 
identificación de potencialidades económicas de este departamento y la 
articulación de todos los actores de influencia, para lograr su análisis y 
formulación, se consideraron las actividades de planificación y coordinación, el 
levantamiento de la información primaria y secundaria, así como otros aspectos 
requeridos para la elaboración de talleres, entrevistas y visitas de campo. 
Esta consultoría contó, además del equipo de consultores de la Universidad de El 
Salvador y del personal técnico del FIP, con la participación de la mayor parte de 
las personas beneficiarias/potenciales, y del aporte técnico-científico de un 
especialista en Apicultura contratado específicamente para el asesoramiento de la 
parte técnica. 
En el contenido de este trabajo de graduación, se realizó un diseño de ingeniería y 
luego se formuló un proyecto estructurado en dos partes: La primera, un 
Diagnóstico Situacional cuya información sustenta la participación en la ruta de 
intervención, identificación de potencialidades territoriales y principalmente el 
establecimiento de la Línea Base, que identifica a los productores y su calificación 
para optar a los beneficios del FOMILENIO en base a distintos aspectos: ubicación 
geográfica, población, empleo, mercado de trabajo, sectores económicos, 
ocupación, infraestructura productiva y nivel de tecnificación actual; y el Segundo, 
i 
 la Propuesta de Proyecto que plantea la estrategia de inversión financiera que 
logre el crecimiento económico y reducción de pobreza a través del aumento en 
los niveles de ingreso y generación de empleo. 
En el “Diagnóstico”, se describe como la región es predominante rural en el 
Departamento de Morazán, se observan similares condiciones en cuanto al 
limitado crecimiento de sus actividades económicas, lo que permite a futuro, 
plantear cambios importantes en el nivel de vida de los beneficiarios y sus familias, 
a través de las intervenciones a desarrollar y otras iniciativas que en el desarrollo 
de este proyecto puedan surgir. 
En la “Propuesta de Proyecto” se identifica la problemática central, cuya 
información sustenta la participación en la ruta de inversión, determinación de la 
planificación, ejecución e implementación del proyecto. 
Se concluye con la “Justificación Financiera del Proyecto” de Intervención 
expresada en Proyecciones, así como la constitución de una entidad centralizada 
que se encargue del acopio y comercialización de la producción. Su viabilidad está 
determinada por Herramientas e Indicadores de Gestión, los cuales son 
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CAPÍTULO 1 MARCO REFERENCIAL 
 
1.1 BREVE DESCRIPCION DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 








El CNMS representa una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable de derecho privado y de interés social e implica la operación con criterios de 
servicio, producción, distribución y participación. 
Para el caso del Proyecto Apícola del Departamento de Morazán, en la conformación del 
CNMS, se han identificado una serie de actores y asociaciones distribuidas territorialmente, 
las cuales tienen alguna participación tanto directa como indirecta, como son: 
Comisión Nacional de Apicultores (CONAPIS). 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA). 
ECOMORAZAN (Sociedad Comercializadora que Compra a los Apicultores de Morazán). 
El CNMS tiene como objetivo principal realizar las gestiones comerciales y garantizar la 
colocación del producto necesario, garantizar a su vez, todo el motor productivo y de 
procesamiento que se genera a lo largo de la cadena de valor, por lo que, debe asegurar la 
calidad de los productos; así mismo, desarrollar toda una estrategia mercadológica de venta 
desde la elaboración conceptual de empaques, envases, marcas y presentaciones hasta la 
estrategia global de mercado. 
En este proyecto participan la Sociedad Mercantil EcoMorazán la cual es una empresa 
agroindustrial creada en el año 2007 por un grupo de apicultores/as y profesionales. La 
misión es procesar y comercializar parte de la producción de miel adquirida de apicultores/ 
accionistas, que son de la jurisdicción del Departamento de Morazán, a fin de romper el 
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Cooperativa Agroindustrial 
EcoMorazán es una sociedad cooperativa donde todos/as accionistas tienen un voto. 
Trabajan para que los accionistas puedan tener una ganancia justa de su producción. En el 
equipo se tienen profesionales en apicultura, macadamia, producción de alimentos y 
suplementos nutricionales. 
Si por alguna razón, el proyecto no obtuviera el apoyo necesario tanto de las organizaciones 
involucradas (Fomilenio, Gobierno de El Salvador, Asociaciones de Apicultores de la Zona y 
Población del Lugar), se perdería una oportunidad de construir un polo de desarrollo tanto 
local como nacional, lo que mantendría a los pobladores del lugar, sometidos a los altos 
índices de pobreza. 
Por lo antes expuesto, se realizó una investigación exhaustiva que recopiló los indicadores 
técnicos, financieros, sociales necesarios que sustentaron la factibilidad de este proyecto, y 
sobretodo que motivó  a los pobladores a un total involucramiento en el mismo. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Después de una guerra prolongada de 12 años que dejó sumida en la pobreza a los 
pobladores del Sector Agrícola de El Salvador y en especial a los de la zona norte del país, 
generando así un problema de desarrollo social y económico. Después de firmarse los 
Acuerdos de Paz en el año 1992 y junto con ellos, surgieron iniciativas para iniciar con el 
proceso de reconstrucción y reactivación económica del país. Desde esa fecha se ha venido 
trabajando en iniciativas que proporcionen los recursos para lograr el desarrollo de la zona 
norte del país. Y dentro de esas iniciativas están LOS FONDOS DE INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS DE FOMILENIO, Fondos no reembolsables, otorgados en el periodo (2004-
2009) por el Gobierno de los Estados Unidos de América. 
Como consecuencia de la condición social y económica de la zona, surgió la necesidad por 
parte de muchos apicultores de constituir una entidad como Ecomorazán, con la que su 
fundador, el Ingeniero Melvin García, agrónomo de profesión; ha logrado generar fuentes de 
empleos y mejoras en el nivel de vida de muchos pobladores de la región. 
 
1.2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
En el Departamento de Morazán la apicultura no fue en el pasado un pilar fundamental en el 
desarrollo de la zona norte del país, mas bien, representaba, una actividad muy poco 
explotada. Sin embargo, es, hasta el año 2003, cuando surgió una iniciativa por parte de un 
grupo de apicultores liderados por el Ingeniero Melvin García y el Ingeniero Florentín 
Meléndez, hasta ese momento, la apicultura se había venido trabajando con procedimientos, 
en muchos casos, artesanales; es decir, con implementos no apropiados para la producción, 
cosecha y transporte de la producción de miel. Dichos accesorios son: cajas, fondos, 
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marcos, tapaderas, ahumador, guantes, overol, máscara espátula, y máquina móvil 
centrífuga. Los insumos de madera como cajas, marcos, tapaderas y fondos, se fabricarán 
localmente o serán importados de Honduras, pero aún existen problemas de estandarización 
de dichos bienes, lo cuales se irán superando paulatinamente en la medida que se vaya 
fortaleciendo la actividad. 
El costo de transporte generalmente lo absorbe cada apicultor, en vehículos livianos de su 
propiedad o alquiler, teniendo un costo alto y con disponibilidad limitada que afecta a la 
producción. 
Referente a la infraestructura de almacenamiento, conocida como “centro de acopio”, no la 
tienen por carecer del financiamiento correspondiente, situación que provoca que la venta se 
realice inmediatamente al recolectar la cosecha y no puedan especular para esperar vender 
en los meses que se comercializa a mejor precio el kilogramo de miel. 
En relación a la organización para la compra de insumos, estas se realizan tanto de manera 
asociada como individual, siendo en éstas últimas, imposible obtener mejores precios por la 
exclusividad de la empresa “Ceramiel” ya que es el único proveedor en el país. 
Para extraer la miel, lo hacen en forma artesanal, lo cual consiste en retirar los marcos 
operculados (miel madura) de cada una de las colmenas; para realizar esta labor el apicultor 
requiere de equipo de protección como overol, careta, guantes e implementos de apoyo 
como es el ahumador que genera humo para ahuyentar las abejas; en este proceso se utiliza 
una espátula con el fin de limpiar marcos, cajones y bandejas para depositar marcos 
operculados. 
En el Departamento de Morazán no existe una sala de extracción de miel que garantice 
completamente la higiene–calidad, y se prestan entre ellos una cantidad muy limitada de 
máquinas centrífugas de acero inoxidable (8) o máquinas centrífugas artesanales de lámina 
galvanizada (20). En ambos tipos de equipos con espacio para solo 4 marcos operculados 
en cada bién. También es necesaria una sala de extracción móvil de alta resolución y 
captación. 
De lo anterior expuesto, se desprende la necesidad de apoyar a la Asociación de Apicultores 
de Morazán en aspectos financieros, técnicos, y de comercialización de los productos 
apícolas y así promover un desarrollo sostenible de la zona. 
 
 
1.2.2 DEBILIDADES DETECTADAS QUE DAN ORIGEN AL PROBLEMA 
 
 Falta de equipo e insumos básicos 
 Entre esos bienes y factores de desventaja están: cajas, marcos, cera, 
máquina estampadora, equipo de protección como ahumadores, 
diversificación de la producción apícola, centros de acopio, oficinas 
administrativas, capacitaciones técnicas, vehículos adecuados a la 
actividad, conocimiento de buenas prácticas de manufactura (BPM). 
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Máquinas centrífugas, mesas desaperculadoras, equipo para envasar y 
etiquetar, registros de costos y ventas, capacitaciones en comercialización. 
 Adicionalmente a lo anterior, se encuentra como desventaja la falta de 
Capital de trabajo suficiente para la compra de insumos y equipos. 
 Infraestructura: 
 En algunas zonas no existe infraestructura de almacenamiento, como sería 
tener una bodega apropiadamente acondicionada y recipientes para 
almacenamiento a granel de la miel. 
 Inadecuadas condiciones de inocuidad (máquinas inconvenientes) y en 
algunos casos no hay máquinas de extracción alguna (la extracción la 
hacen con las manos). 
 No toda la miel es producida bajo un enfoque orgánico. (que brinda un valor 
agregado). 
 Comercialización: 
 Poca organización para la comercialización. El precio de venta puede variar 
según los acuerdo individuales entre productor y comprador. 
 Comercialización en pequeña escala de los productos derivados de la miel. 
 Inadecuados canales de comercialización  
 Falta de registros sanitarios y de comercialización. 
 Poca o nula información de mercado. Los precios los fijan los compradores. 
 La mayoría de los apicultores no cuentan con promoción comercial de la 
miel. 
 Leve posicionamiento en el mercado. No se cuenta con marca propia y 
donde existe, ésta no es publicitada. 
 Aproximadamente, un 70% de la miel se comercializa actualmente de 
manera informal. 
 No se cuenta con medios de transporte propios y donde lo hay no cumplen 
los estándares de inocuidad. 
 Monopolio en la compra de insumos, lo cual incide en la fijación de precios, 
a veces provocadas por las distancias. 
 No hay explotación de los productos derivados de la actividad apícola, 
como son: el polen, propóleos, jalea real, etc. 
 Misceláneos: 
 Alto costo de los insumos y equipos así como de la abeja reina. 
 Existencia de colmenas móviles provenientes del occidente del país, 
que generan competencia en la explotación apícola. 
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 Algunos grupos de apicultores no tienen capacidad de negociación en 
la compra de los insumos (problemas de asociatividad). 
 Robo de colmenas. 
 
 
Luego de un diagnóstico realizado desde el mes de Enero a Marzo del 2010 por tres 
estudiantes de Maestría en Consultoría Empresarial de la Universidad de El Salvador, 











1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
En las labores de investigación de la actividad apícola de la zona norte del país y 
especialmente en la zona del Departamento de Morazán, se contó con la voluntad férrea de 
parte de los pobladores del lugar y sobre todo con el apoyo del Fondo de Iniciativas 
Productivas del  Fomilenio, que han destinado una cantidad específica de fondos no 
reembolsables para el desarrollo de estos proyectos productivos de la zona. 
De no realizarse se perderá una de las mejores oportunidades,  otorgada por un gobierno 
amigo, los Estados Unidos de América, producto de las buenas relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones.  
En tal sentido, el presente trabajo tiene relevancia de manera real y científica de las 
necesidades y oportunidades de desarrollo de los pobladores del lugar señalado. 
Entre la información proporcionada en el presente documento, se encuentra una propuesta 
de proyecto de inversión, que servirá de base para la ejecución y seguimiento del mismo 
para lograr el objetivo propuesto. 
El aporte de la investigación se basa en la experiencia y el conocimiento necesario ya 
existente por profesionales tanto nacionales como internacionales que se dedican a la 
explotación de la apicultura en los mercados internacionales. 
“ En el Departamento de Morazán existe 
una capacidad no desarrollada para 
satisfacer la demanda de miel en el 
mercado nacional e internacional “. 
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La ejecución del proyecto es factible, ya que se cuenta con recurso humano debidamente 
capacitado en el área apícola, ente ellos: Ing. Florentín Meléndez e Ing. Melvin García,  
disposición de equipo de trabajo para la ejecución del mismo, recursos financieros 
patrocinados por FOMILENIO, equipo informático actualizado con el fin de procesar, analizar 
y recopilar datos, se cuenta con el apoyo de la empresa Ecomorazán quién ya comercializa 






1.4.1 Cobertura Teórica  
El estudio de la apicultura y sus derivados se delimitará exclusivamente para la Zona Norte 
del País, zona seleccionada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con un 
destino de donación de USD 461 millones de dólares (Fondos del Milenio MCC) para el 
desarrollo del lugar, por ser área con mayor índice de pobreza en todo el territorio nacional. 
Para el caso en particular trabajaremos con la Asociación de Apicultores del Departamento 
de Morazán, área afectada durante la guerra. 
 
1.4.2 Cobertura Temporal 
La cobertura de la investigación comprendió a los agricultores que se dedican 
específicamente a la apicultura en el Departamento de Morazán, sobre todo aquellos que no 
se benefician con proyectos del Fondo de Iniciativas Productivas (FIP) patrocinado por los 
Fondos del Milenio (FOMILENIO), dicho proyecto se llevará a cabo durante el período de 
Julio del 2010 a Junio del 2012. 
 
1.4.3 Cobertura Espacial 
El ámbito de estudio estuvo enfocado en aquellos agricultores que ya se dedican a la 
producción, transformación y comercialización de los productos de la miel y sus derivados, 
Asociados en la Seccional de Apicultores del Departamento de Morazán, sector agrícola del 
mismo lugar. 
 
1.4.4 Unidades de Observación 
Las unidades de observación que se tomaron en cuenta para la investigación fueron: el 
número de apicultores inscritos a la Seccional de Apicultores de Morazán; número de 
colmenas y número de botellas de miel producidas. 
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1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION  
 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar y elaborar el proyecto de desarrollo productivo del sector apícola del 
Departamento de Morazán, con el propósito de satisfacer la demanda de miel en el 
mercado nacional e internacional; mejorando así las condiciones de vida de 85 
apicultores iniciales y de los que se incorporaran posteriormente, maximizando los 
rendimientos de producción, participando de nuevos eslabones de la cadena de valor 
y accediendo competitivamente a mercados en un periodo de 24 meses. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 Aumentar los rendimientos de producción de miel, transfiriendo tecnología 
inicialmente a 85 apicultores del Departamento de Morazán garantizando condiciones 
de calidad e inocuidad. 
 Transformar la capacidad de producción y manejo de calidad e inocuidad con centros 
de acopio y transformación adecuada, generando mayor valor agregado a los 
productos derivados de la apicultura. 
 Mejorar la competitividad de los apicultores del Departamento de Morazán, 
accediendo a canales de comercialización formal y participando en toda la cadena de 
valor de la miel. 
 Fomentar la asociatividad de los apicultores, generando mejores condiciones de 




1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 1.6.1 TIPO DE INVESTIGACION 
El proceso metodológico que se utilizó para la elaboración de la investigación fue una lluvia 
de ideas que comprendió cinco actividades: 
1) La Realización de dos talleres utilizando la 
herramienta del FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas) con 
18 apicultores de la Zona Sur (San Francisco 
Gotera y Alrededores)  y con 8 de la Zona 
Norte (Perquin y sus Alrededores). Tomando 
como muestra 26 de estos apicultores, es 
decir, se tomó el 35% de total de la población 
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(85 apicultores) quienes completaron una encuesta para recoger información más 
precisa sobre sus actividades productivas y de comercialización. 
2) Se realizaron visitas a tres apicultores, quienes poseen en promedio 9 apiarios cada 
uno de ellos.  del total de la muestra seleccionada de 26 apicultores, con el propósito 
de recibir una explicación general sobre el trabajo con los mismos. 
3) Entrevista con dos de los apicultores más tecnificados (José Florentín Meléndez y 
Melvin García) que proporcionaron información técnica sobre la apicultura e 
información financiera sobre costos de producción, precios de venta, y diversificación 
de productos. 
4) Búsqueda de información técnica en diferentes fuentes sobre procesos de manejo de 
colmenas, cadenas de valor y temas relacionados. Ver bibliografía al final del 
documento. 
5) Con la información recopilada se identificaron las áreas de mejora y los subproductos 
con mayor potencial para lograr la diversificación. 
 Talleres. 
o Se realizaron dos talleres: el primero, el día 06 de Febrero del Año 2010 de 9.30 am. 
a 12.00 m, en la instalación de FOMILENIO de San Francisco Gotera, contándose 
con la asistencia de 26 apicultores.; el segundo, se realizó en PERQUIN el día 07 de 
Febrero de 2.30 a 5.00 pm., en el salón de usos múltiples llamado BIBLIOTECA EL 
RINCON DEL LIBRO con la asistencia de 8 apicultores. 
No hubo dificultades de convocatoria, ya que el 100% de los convocados estuvieron 
presentes, debido al interés que se tiene en el proyecto de Fomilenio. 
 Encuestas. 
En total se realizaron 26 encuestas, con apicultores de la zona de San Francisco Gotera y 
Perquin. 
 Visitas de campo. 
o Se realizaron visitas a tres apiarios, con el acompañamiento de los técnicos 
Florentín Meléndez y Melvin García. Los apiarios visitados fueron: 
1. El primero, de la Señora Reina Alicia Rodríguez, ubicado en el caserío el Jícaro. 
Cantón Pueblo Viejo. Municipio de Arambala que cuenta con 62 colmenas. 
2. El segundo, de la señora Ana Soledad Rodríguez, ubicado en el cantón 
Cañaverales, Municipio de San Fernando, que cuenta con 27 colmenas. 
3. El tercero, de José Florentín Meléndez, ubicado en el Caserío las Marías Cantón 
Pueblo Viejo, Municipio de Arambala que cuenta con 93 colmenas. 
En estas visitas se observó directamente el funcionamiento de los apiarios y se 
proporcionaron las explicaciones técnicas correspondientes. 
 
 
1.6.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO 
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En el proceso de la investigación se consideró una población de 85 apicultores y su grupo 
familiar de Departamento de Morazán como beneficiarios directos. En el proceso de 
extracción de la miel participan de manera indirecta también, trabajadores eventuales, 
carpinteros, prestadores de servicios de transporte entre otros. Y en la parte de 
comercialización participan los mayoristas, detallistas y consumidores finales. 
 
 
1.6.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACION 
 
Talleres FODA   Cuestionario 
Entrevistas    Encuestas 
Visitas de Campo 
 
La muestra fue de 26 apicultores, la que se determinó tomando el 35% del total de la 
población total de 85 apicultores. 
 
 
1.6.4 DEFINICION DE VARIABLES A ESTUDIAR 
 
MACROVARIABLES MICROVARIABLES 
COSTOS DE PRODUCCION APICOLA 
* En la producción de miel y subproductos como 
son el polen, propóleos, jalea real y cera; los 
costos de producción se clasifican en directos e 
indirectos. 
Entre los costos de producción directos se 
encuentran el manejo de la colmena, 
alimentación y de recolección de la cosecha. 
En relación a los costos de producción indirectos, 
se encuentran los de la recepción de alzas o 
marcos operculados, extracción, desoperculado y 
envasado a granel y detalle. 
COSTOS 
Los componentes de éstas micro variables, 
son integrantes del costo de producción de 
miel de abeja y sus derivados, como son los 
costos directos, costos indirectos, costos 
fijos y costos variables. 
Cada componente está conformado por su 
subdivisión de costos, como se detalla a 
continuación: 
INGRESOS 
Estos provienen esencialmente de la venta de la 
miel de abeja a granel y envasada al detalle; en 
el mercado nacional formal e informal. Y de 
manera residual la venta de subproductos polen, 
propóleos, jalea real y cera. 
VENTAS 
Los ingresos provenientes de las ventas de 
productos apícolas, para el sector Morazán, 
son por ventas locales de miel de abeja. No 
tienen ventas de exportación, así como 
también no explotan la venta de 
subproductos derivados de esta actividad. 
1.6.5 OTROS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
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La información técnica de campo se cruzó con Investigación bibliográfica, Consultas páginas 
web y entrevistas con especialistas apícolas. 
 
 
1.6.6 BREVE DESCRIPCION DEL ANALISIS 
 
COSTOS 
DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
COSTOS 
VARIABLES COSTOS FIJOS 
INSUMOS MANO DE OBRA  * INSUMOS 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
1. Azúcar 1. División de colmenas 
 * Mano de Obra 
Directa 
 - División de 
Colmenas 
2.Cera estampada 2. Revisión y alimentación 
 * Mano de Obra 
Indirecta 
 - Revisión y 
Alimentación 
3. Acido Oxálico 3. Limpieza apiarios  - Envasado  - Limpieza Apiario 
4. Abeja Reina 4. Plagas y Enfermedades  - Empaquetado 
 - Plagas y 
Enfermedades 
 
-Preparación ácidos,                  
- Orgánicos 
- Cambio  Abeja 
Reina  - Lavado 
MANO DE OBRA   - Control de Varroa 
 - Colocación de 
Cera y Alza   
1. Cosecha de Miel 5. Cambio abeja Reina  - Transporte DEPRECIACION 
2. Cosecha de Cera 6. Colocación de cera y alza  - Envasado  - Equipo de Campo 
3. Cosecha de 
Polen 7. Tra nsporte  - Empaquetado 
 - Equipo de 
Extracción 
4. Cosecha 
Propóleos 8. Lavado y envasado   
 - Equipo de 
Transporte 
5. Jalea Real 9. Empaquetado     
  * DEPRECIACION     
  1. Equipo de Campo     
   - Cajas con Alza y Techo     
   - Overol, Velo y Guante     
  
 - Ahumador, Cepillo, y 
espátula     
  2. Equipo de Extracción     
   - Extractor     
   - Banco Desoperculador     
   - Tanque Sedimentación     
  3. Equipo de Transporte     
   - Vehículos     
  * SERVICIOS     
  
Agua, Electricidad, Teléfono,  
Recolección Desechos     
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CAPÍTULO 2 MARCO TEORICO 
 
 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INDUSTRIA APICOLA EN EL SALVADOR 
 
 
2.1 Antecedentes de la Industria Apícola 
 
2.1.1 La Apicultura en la historia 
Las abejas hacen su aparición en el mundo, en las postrimerías de la era terciaria, hace 
unos 150 millones de años, podemos decir entonces, que su presencia es anterior a la del 
hombre. Desde tiempos remotos, merecieron la atención de éste, cuando descubrió que la 
miel era una sustancia dulce con las que pronto aprendió a mejorar sus alimentos, todos los 
pueblos de la antigüedad las consideraron sagradas, viendo en ellas un símbolo de trabajo, 
pureza y ahorro. Fue Aristeo el primer apicultor. Los romanos, egipcios, judíos, asirios e 
hindúes  tomaron la miel incluso como recetas medicinales. 
Los primeros rastros de apicultura se remontan a la antigüedad, los chinos, egipcios, griegos, 
ya poseían colmenas de paja o tierra cocida. Durante mucho tiempo la miel fue la única 
forma de endulzar los alimentos, antes de la llegada de la caña de azúcar y la cera era un 
producto necesario para el alumbrado. 
 
2.1.2 Evolución de las abejas en la historia 
La explotación de las abejas se hacía entonces en forma rudimentaria y no había llegado a 
tener una significación mayor. Fue recién en las postrimerías del siglo pasado, que 
estudiosos como Huber Dzierson Sylviac, realizaron importantes observaciones que se 
complementaron con las colmenas móviles de Langstroth, que dió  a la apicultura el 
verdadero impulso que la transformó en verdadera industria. A partir de entonces, 
numerosos inventos, modificaciones de métodos de trabajo y el mejoramiento del material 
apícola, permitieron un gran perfeccionamiento en la técnica, junto al estudio realizado por 
numerosos investigadores. Todo esto trajo como consecuencia lógica un gran progreso en la 
industria apícola. En Europa, En Estados Unidos, Canadá y El Salvador. 
 
2.1.3 Avance científico y técnico  en la industria apícola 
En el siglo XVI sucedieron tres acontecimientos separados, cada uno fue un jalón importante 
en la historia de las abejas y de la apicultura que le facilitaron los avances de Langtroth en 
1851 primeramente, los desarrollos científicos y técnicos que posibilitaron a los apicultores la 
comprensión de los hechos, fundamentalmente en el ciclo de vida de las abejas, segundo en 
relación a los primeros, se progresó en los métodos de apicultura, haciendo posible que los 
apicultores lograran un mayor control sobre las abejas y tuvieron más oportunidades de 
observarlas dentro de las colmenas; tercero, las abejas mismas se extendieron por nuevos 
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continentes. De uno de ellos surgió el mayor adelanto individual en la ciencia y el arte de la 
apicultura. Entre el año 1500 y 1851 se realizaron varios intentos para encontrar la manera 
de poder sacar la miel de las colmenas sin matar las abejas 
 
2.1.4 Beneficios de la miel de abeja 
La miel tiene valor, no solo como comestible, sino por sus usos en la medicina popular, La 
apiterapia, se dedica a estudiar el cuidado de la salud, el tratamiento y la curación de 
enfermedades mediante el consumo y aplicación de los productos apícolas como miel, polen 
y propóleos. Es decir, la miel es un cicatrizante natural, el polen y propóleos tienen 
propiedades curativas para la piel. De tal manera, que existen en el mercado jabones 
fabricados en base a dichos elementos. 
La medicina natural elaborada a base de productos apícolas es un mercado que no se 
encuentra saturado. Hay una oportunidad a explotar ya que todos los productos derivados de 
la colmena son fuertemente aceptados por los clientes por sus propiedades preventivas, 
beneficios y cualidades. 
 
 
2.2 La apicultura en El Salvador 
 
En el año de 1960 existían en El Salvador cerca de 4,000 apiarios, para el año 1970 los 
apiarios aumentaron a 5,000 y para 1978 a 8,000 apiarios con 130,000 colmenas. Un poco 
más de la mitad (56%) son colmenas modernas, el restante grupo son colmenas rústicas.  
En el país se utilizan dos tipos de colmenas modernas: el tipo Langstroth con cuadros del 
mismo tamaño en la cámara de cría y en alzas (45x23 centímetros)y el tipo jumbo, con 
cuadros profundos en la cámara de crías y cuadros con la mitad de profundidad en alza, 
para 1997 se introduce en cajas plásticas, las cajas rusticas, son de diferentes dimensiones: 
(Son cajas horizontales aproximadamente de 25x30 centímetros y de 50x70 centímetros de 
largo. No tienen cuadro y los panales son fijados al techo de las paredes) 
La tabla 1 muestra otro aumento (1980) en El Salvador,  aproximadamente 8,000 apiarios 
con 130,000 colmenas. Un poco más que la mitad (56%) son las colmenas modernas con 
cuadros. Pero existe gran diferencia en el porcentaje de colmenas modernas en diferentes 
Regiones del país. La mayoría de los apiarios al oeste del país (55%) poseen colmenas con 
cuadros, pero en el oriente del país el 77 % posee apiarios rústicos. 
Por tal motivo, El Gobierno de El Salvador a través de FOMILENIO concluyó, a través de una 
amplia consulta ciudadana, que los habitantes de la Zona Norte necesitaban un apoyo 
concreto para alcanzar su desarrollo social, productivo y de conectividad, que permitiera su 
integración al resto del país y la región. 
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Como resultado, El Salvador desarrolló una propuesta de un “Programa de País” sin distingo 
de colores políticos, con características muy particulares y de carácter transformador, que 
enfatiza la importancia de la participación ciudadana, la transparencia de sus procesos y 
medición de resultados para alcanzar el crecimiento económico sostenible y con equidad. 
El 8 de noviembre del 2006, la Junta Directiva de la MCC aprobó la propuesta que aliviaría la 
pobreza de más de 150,000 salvadoreños y mejoraría la calidad de vida de 850,000 
habitantes de la Zona Norte. 
La visión de un Programa de País, la inversión sin precedentes para la región, los beneficios 
de su ejecución, la integralidad de sus proyectos y la oportunidad única de contribuir al 
desarrollo de El Salvador lograron que el Convenio de Donación firmado entre los Gobiernos 
de El Salvador y Estados Unidos de América fuera ratificado y aprobado unánimemente por 
la Asamblea Legislativa en diciembre de 2006. 
 
¿Por qué la zona norte? 
La Zona Norte de El Salvador cubre un área de 7,500 kilómetros cuadrados, lo cual 
representa un tercio del territorio nacional y su población es de 850,000 personas o 12 % del 
total del país. Dicha Zona comprende 94 municipalidades en los departamentos de Santa 
Ana, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, Cabañas, Morazán, San Miguel y La Unión. Es 
una fuente importante de agua, energía y biodiversidad, En la actualidad operan cuatro 
presas hidroeléctricas en el Río Lempa que producen un tercio de la electricidad del país; 
además, este río proporciona un tercio del agua de la Región Metropolitana de San Salvador. 
La Zona Norte es una región que incluye la mitad de los municipios más pobres de El 
Salvador, y que como consecuencia del conflicto civil de la década de 1980, es considerada 
como la región más afectada, por lo que se hace necesario implementar una serie de 
esfuerzos de manera integral que permitan a sus habitantes incorporarse por lo menos a los 
mismos niveles de desarrollo del resto del país. 
En ese sentido, el Programa de País se centra en la Zona Norte, porque a pesar de ser un 
área con altos índices de pobreza, es una región que ofrece una importante fuente de agua, 
energía, biodiversidad y recursos ambientales para El Salvador y cuenta con grandes 
posibilidades no explotadas tales como: flora abundante, terrenos para cultivos de café, 
frutas y hortalizas, zonas de mucha historia y reflexión (El mozote), bosques, etc.  
 
 
2.3 Aporte de la apicultura a la economía 
 
2.3.1 Producción 
Estadísticas de Producción de Miel 
De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Nacional Apícola de El Salvador 
(CONAPIS), desde el año 1,996 se llevan estadísticas confiables de producción y 
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1998 1,878,375.00 3,072,491.77 $ 1,635.75 
1999 1,398,101.00 1,635,306.40 $ 1,169.66 
2000 931,101.00 1,026,164.80 $ 1,102.10 
2001 1,056,401.00 1,225,969.26 $ 1,160.50 
2002 1,038,756.00 1,869,840.00 $ 1,800.00 
2003 1,321,379.00 3,303,500.00 $ 2,500.00 
2004 1,226,428.00 2,457,705.60 $ 2,004.00 
2005 930,770.00 1,209,910.00 $ 1,300.00 
 
exportación de miel de abeja. A continuación se presenta el detalle de producción y 
exportación de miel, a nivel nacional: 
 











FUENTE: CONAPIS, Boletín Trimestral sobre Evolución y Comercio de Productos Agropecuarios, 
Banco Central de Reserva (BCR) 2005. 
 
2.3.2 Exportación 





FUENTE: Informe de Aduanas, Cuarentena Agropecuaria DGSVA-MAG, Boletín Trimestral sobre 
Evolución y Comercio de Productos Agropecuarios, Banco Central de Reserva (BCR) 2005.
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2.4 Instituciones que coordinan la industria apícola 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(CENTA), Comisión Nacional de Apicultores (CONAPIS), Federación de Cooperativas 
Agropecuarias del Norte de Morazán (FECANM). 
 
Uso del Fondo del Milenio 
Cuando la MCC anunció que, a partir del año 2006, los países de renta media baja serían 
elegibles con el objetivo de recibir fondos de la MCA, el Gobierno de El Salvador creó una 
Comisión Nacional de Seguimiento de la Cuenta del Reto del Milenio, y proporcionó  la 
información con la finalidad de cumplir con los criterios y requisitos que establece la 
Corporación, de tal manera que se calificara como elegible y así impulsar el proceso de 
elaboración de la Propuesta a presentar. El 8 de noviembre de 2005, la MCC anunció que El 
Salvador y Namibia habían sido elegidos entre los países de renta media baja. 
El país tuvo la primera visita del equipo de la Corporación del Milenio en diciembre de 2005, 
y se inició, de manera conjunta, un proceso de consulta con los diferentes sectores de la 
población, a fin de preparar una propuesta discutida y consultada con los salvadoreños y 
luego ser presentada a la MCC y poder obtener la mayor cantidad de fondos para financiar 
un programa de desarrollo que beneficiará a la población más pobre y que brindará las 
herramientas, de tal manera que los salvadoreños más necesitados fueran forjadores de su 
propio progreso. Además se formo un equipo técnico dentro de la Secretaría Técnica de la 
Presidencia que trabajó exclusivamente en este tema. 
El Salvador propuso a la MCC un Programa de cinco años para reducir la pobreza,  alcanzar 
el crecimiento económico por medio de actividades que se enfocarían en la Zona Norte del 
país. La Propuesta comprendió tres grandes proyectos: 
1.      Desarrollo Humano, que incluye dos aspectos: incrementar capacidades y habilidades 
a través de la educación formal y no-formal; e incremento en acceso a infraestructura 
social básica. 
2.      Desarrollo Productivo, el cual consiste en programas de servicios y asistencia técnica 
especializada para el desarrollo empresarial, infraestructura y equipo productivo; y 
programas de inversión y crédito, enfocándose en el establecimiento de seis cadenas 
productivas. 
3.      Conectividad Vial, en la cual se incluyó la construcción de la Carretera Longitudinal 
del Norte. 
Además, la propuesta incorporó cinco ejes transversales de suma importancia: 
1.       Medio Ambiente 
2.       Desarrollo Territorial 
3.       Equidad de Género 
4.       Transparencia 
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5.       Participación Ciudadana 
La propuesta surgió de un proceso consultivo liderado por la Secretaria Técnica de la 
Presidencia y realizado por la Comisión Nacional de Desarrollo (CND), que dio lugar a la 
creación de una visión ampliamente compartida en el desarrollo de las cinco regiones del 
país, incluyendo la Zona Norte, que se incorporó en la Estrategia Compartida de Desarrollo 
Nacional. 
Reconociendo el potencial de crecimiento económico y reducción de pobreza de la Zona 
Norte, su contribución única como fuente de recursos naturales esenciales para un medio 
ambiente sano y la importancia de la nación al integrarla al desarrollo económico y social 
sostenible, el Gobierno de El Salvador (GOES) ha preparado un plan de inversión que 
responde a la estrategia para la Zona Norte. La propuesta recibió el apoyo financiero de la 
MCC que ayudó a financiar el plan de inversión. 
 
 
2.5 Antecedentes de la Industria Apícola en el Departamento de 
Morazán. 
 
En el año 2002 un grupo de personas asociados a la Comisión Nacional de Apicultura de El 
Salvador (CONAPIS) decidieron tomar la iniciativa y organizaron un proyecto de Desarrollo 
Apícola en el Departamento de Morazán, debido a que observaron que era un rubro con 
mucho potencial y que no se había explotado en años anteriores. Para dicho proyecto, se 
solicitó el apoyo técnico del Centro de Tecnología Agropecuaria (CENTA) y de FECANM, 
quienes en conjunto dieron los primeros pasos en la conformación de la Seccional de 
Apicultores de Morazán. 
La Seccional inició con 24 apicultores y 120 colmenas, y desde el año 2005 FECANM 
promueve el desarrollo apícola en el norte de Morazán logrando crecer a 72 apicultores y 
340 colmenas para el año 2009. 
También en el año 2005, se formó la Sociedad Cooperativa de R.L denominada 
“Ecomorazan” liderados por el Ingeniero Melvin García y el Ingeniero Florentín Meléndez, 
con el fin de comercializar la producción de miel con opción a formar parte de la sociedad de 
los apicultores de la zona que se interesen. 
Es de hacer notar que la Seccional es una institución de “hecho”, pero muy activa 
organizacionalmente, lo que ha permitido rotar por 4 periodos su cuerpo directivo. 
La seccional también se ha venido fortaleciendo con la compra de insumos y materiales de 
forma colectiva, de igual manera la gestión de préstamo de equipos especializados para uso 
de apicultores fueron gestionados y financiados por CONAPIS (estampadora de cera), al 
igual que la gestión de especialistas apícolas extranjeros para la formación y actualización 
en los conocimientos de los apicultores. 
Cada dos años se elige un apicultor de la seccional para que los represente en la Junta 
Directiva de CONAPIS y canalizar las necesidades de los apicultores en esa organización. 
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En el año 2005 FECANM decidió apoyar el desarrollo de la apicultura en el Departamento de 
Morazán, a través de asistencia técnica y facilidades para la compra de insumos. 
Actualmente el número de miembros en la Asociación de Apicultores de Morazán es de 85 
con un total de 2,105 colmenas. 
Para el periodo 2008-2009 la seccional de apicultores de Morazán hizo un ejercicio para 
establecer su plan estratégico, que se resume a continuación: 
VISION 
Ser una asociación fuerte, transparente e innovadora que mediante la 
aplicación de métodos y técnicas adecuadas y amigables con el 
ambiente, eleve sus niveles de productividad apícola, de tal forma que 
se alcancen los estándares mundiales en la cadena productiva en 
cuanto a calidad de productos, para competir en el mercado. 
 
MISIÓN 
Desarrollar la transferencia tecnológica que contribuya a elevar el 
conocimiento y la innovación por medio de la capacitación continua, 
intercambio de experiencias propias o foráneas, mejorar los niveles de 
productividad apícola, desarrollando a la vez, una conciencia de poner 
en funcionamiento prácticas ecológicas que permitan impulsar una 
apicultura que cumpla con estándares de calidad mundial. 
 
OBJETIVOS 
 Fomentar el desarrollo apícola sostenible con enfoque ecológico y visión 
empresarial cumpliendo con estándares internacionales. 
 Modernizar el gremio apícola mediante capacitaciones,  técnicas e 
intercambios de experiencias que faciliten el desarrollo humano y social de 
los apicultores. 
 Promover el consumo de miel  de Morazán y otros productos de la colmena 
con los diferentes sectores y actores de la sociedad. 




 Se obtendrá el mejoramiento genético en un 25% del censo apícola, al hacer 
un cambio de reina anual en las unidades apícolas, así como también, hacer 
un manejo sostenible y ecológico acorde a las BPM al 100% en los 
apicultores, la innovación tecnológica será importante en la producción 
apícola, como también en el manejo de la inocuidad y trazabilidad del sector 
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apícola. Lo anterior contribuirá en incrementar la productividad del Sector 
Apícola. 
 
METAS: en el pequeño, mediano y largo plazo 
A nivel de asociación. 
 Actualizar el censo apícola de Morazán. 
 Hacer un mapa iconográfico de la apicultura en Morazán 
 Capacitar y tecnificar continuament al apicultor morazánico. 
 Propiciar la siembra de especies vegetales con propiedades melíferas para no 
depender sólo de los ciclos de cosechas o floración silvestre. 
 Desarrollar otras áreas afines de la apicultura con fines comerciales. 
 Establecer la cuota de membresía. 
 Elaborar un ideario o estatuto de la asociación para el desarrollo orgánico y 
operativo de la misma. 
 Adquirir equipo y maquinaria para el servicio de los asociados para mejorar la 
extracción de la miel. 
 Establecer canales de comunicación y accesibles para todos los asociados. 
 Buscar personas que deseen practicar la apicultura como fuente de ingreso 
económico. 
 
ACTIVIDADES. En el pequeño, mediano y largo plazo. 
 Establecer un calendario de capacitaciones y tecnificaciones ecológicas 
y medio ambientalistas para todos los asociados. 
 Realizar el censo de todos los apicultores de Morazán en el mes de 
diciembre del presente año. 
 Establecer contacto con otras asociaciones nacionales e internacionales 
para intercambiar experiencias exitosas. 
 Iniciar un programa de crear las propias reinas y núcleos para los 
asociados. 
 Iniciar un programa de cultivo de especies vegetales con propiedades 
melíferas. 
 Gestionar cotizaciones de equipo y maquinaria en el merado local e 
internacional para saber que se puede hacer en el futuro mediato o 
inmediato. 
 Potenciar el quehacer apícola de forma intrínseca  para engrosar la 
capacidad de la misma. 
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2.7 Ubicación Geográfica 
Los apicultores del Departamento de Morazán están ubicados en los municipios de Jocoro, 
El Divisadero, San Francisco Gotera, Sensembra, Guatajiagua, Chilanga, Cacaopera, 
Yoloaiquin, Delicias de Concepción, Gualococti, San Isidro, San Simón, Jocoaitique, 





La región de Morazán se caracteriza por ser 







2.8 Número de Beneficiarios 
Los beneficiarios del proyecto son ochenta y cinco ( 85 ) apicultores identificados y 
organizados en la Seccional de Apicultores de Morazán, una entidad de “hecho”, afiliada a 
CONAPIS, con sede en San Francisco Gotera, cabecera del Departamento de Morazán, su 
junta directiva está integrada por: 
Presidente: Cornelio Fermán Lizama, quién también funge como el representante 
ante CONAPIS. 
Vicepresidente:  Roberto Rodríguez 
Secretaria:  Ana Soledad Rodríguez 
Tesorera:  Milagro Concepción Amaya 
Síndico:  Julio Salvador Argueta 
 
 
2.9 Interés de la Seccional de Apicultores de Morazán 
El interés de la Asociación de Apicultores de Morazán al haber presentado una solicitud de 
apoyo al Fondo de Iniciativas Productivas de FOMILENIO fue con el propósito de elevar su 
capacidad productiva y de comercialización de los productos de la colmena, como son: miel, 
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polen, propóleos, jalea real, cera y colmenas. que les permitan contribuir al desarrollo de la 
apicultura en El Salvador y promover cambios significativos en su calidad de vida. 
El Fondo para Iniciativas Productivas (FIP) de 
FOMILENIO ha apoyado en la Zona Norte del 
Departamento de Morazán, proyectos sobre hortalizas, 
frutas y flores, según lo manifestado por los miembros 
de la Asociación de Apicultores. 
La idea de presentar la solicitud antes mencionada, 
fue la de obtener financiamiento para desarrollar la 
capacidad instalada de la producción y transformación de materias primas apícolas, 
aplicando la tecnología y conocimientos adquiridos, generando nuevos empleos directos e 
indirectos a nivel local; mejorar el precio de venta de la miel, con un envasado, etiquetado y 
manufactura acorde a los estándares nacionales e internacionales; así como, diversificarse a 
la producción de polen, propóleos jalea real y cera. 
Esta Seccional recibió en el año 2002 apoyo de asistencia técnica del CENTA mediante un 
convenio entre ésta y CONAPIS; para el año 2004 recibió apoyo de FECANM en la 
adquisición de colmenas y equipo básico para apicultura aportando los apicultores 
únicamente el 20% del valor de la inversión en especie (mano de obra). 
El treinta por ciento (30 %) de la miel se comercializa a través de ECOMORAZAN (empresa 
mercantil de procesamiento y comercialización de productos apícolas y macadamia en El 
Salvador) y el resto se vende directamente al consumidor final. 
El potencial de la apicultura para el departamento, de acuerdo a visitas realizadas a la zona 
donde están ubicados los apiarios, se observó que tiene condiciones naturales propias para 
el desarrollo a mayor escala, tales como: altitud, floración, clima, agua de aceptable calidad, 
espacio territorial que aún puede ser utilizado, conocimiento técnico-práctico, un técnico de 
CENTA a tiempo completo, entre lo más importante. 
No obstante que los apicultores de Morazán han realizado esfuerzos y gestiones para 
aumentar su capacidad productiva y de comercialización, en la investigación de campo 
realizada, así como los talleres-FODA y las entrevistas con los apicultores, se constató la 
necesidad de mayor inversión en herramientas y equipos, además, de darle continuidad 
sistemática a la tecnificación de los apicultores en el manejo de colmenas, inocuidad de la 
miel y sus derivados, que son condiciones necesarias para poder competir en el mercado 
nacional y especialmente en el mercado internacional, en donde las posibilidades de 
alcanzar buenos precios son alentadores. 
 
No es suficiente aumentar el 
rendimiento de la producción para 
garantizar la rentabilidad de la 
apicultura. También es necesario 
abandonar el esquema tradicional 
de solo vender materia prima. 
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CAPITULO 3 
DIAGNOSTICO DE LA APICULTURA EN MORAZAN 
CHEMONICS - FOMILENIO 
Servicios de Producción y Negocios 


















En este capítulo se describe la situación actual de la apicultura en el Departamento de Morazán 
con la finalidad de conocer las falencias que tienen y que les impiden obtener una mayor 
rentabilidad. 
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3.1 DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE VALOR APÍCOLA 
 
Se conoce como cadena de valor empresarial o cadena de valor, al modelo teórico que permite 
describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial y que le genera valor al 
cliente final. En la actividad apícola, la cadena de valor está conformada por las actividades de 
“PRODUCCION”, “PROCESO Y POST COSECHA” y “COMERCIALIZACION” de la miel. 
 
 





Los productores apícolas del Departamento de Morazán asociados suman un total de 85 (Ver 
anexo # 1), quienes se encuentran ubicados en 19 municipios, los cuales son: Jocoro, El 
Divisadero, San Francisco Gotera, Sensembra, Guatajiagua, Chilanga, Cacaopera, Yoloaiquin, 
Delicias de Concepción, Gualococti, San Isidro, San Simón, Jocoatique, Arambala, Perquin, San 
Fernando, Torola , San Carlos y Corinto. 
Cada productor posee, en calidad de propietario o arrendatario, un área de terreno de 25 x 25 
metros por apiario aproximadamente, en donde pueden ubicarse hasta 40-45 colmenas; 
aproximadamente un treinta por ciento (30%) de ellos tienen más de uno. Estos apiarios se 
encuentran ubicados en medio de otros cultivos como fincas de café en su mayoría, por la ventaja 
que poseen de tener abundante floración. 
La producción de miel de abeja en el Departamento de Morazán oscila entre 2 a 3 cosechas al año 
para la mayor parte de los apicultores, aproximadamente el 70% de ellos, y los otros, logran 
alcanzar hasta 4 cosechas, dependiendo de la altura y ubicación del apiario, la cual oscila entre 
600 y 800 metros; la floración del lugar, el clima, y la habilidad de manejo de la colmena por parte 
del apicultor. Por lo mismo, la producción alcanzada es variable, siendo para algunos de 22 
botellas por colmena en 3 cosechas al año; y para los más aventajados, de 29 botellas por 
colmena en 4 cosechas al año, resultando un promedio simple de 25.5 botellas por colmena. Lo 
que nos proporciona una producción anual estimada de 53,678 botellas en el año. 
 
Costos de Producción 
De acuerdo al “Estado de Ingresos, Costos y Gastos de Explotación Apícola para un apiario 
modelo de 45 colmenas” del anexo 6, los costos de producción se dividen en tres tipos: compra de 
INSUMOS ($ 956.50 para el año 2009) como azúcar cruda, cera estampada, acido oxálico, abeja 
reina; materia prima para la actividad de “División de Colmenas para la Venta” ($ 594.08) y 
contratación de mano de obra en invierno ($ 594.08) durante la cosecha para realizar actividades 
PRODUCCION 
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Principales “limitantes” encontradas 
Las principales limitantes identificadas son: 
no poseer suficientes cajas, tapaderas, 
fondos y marcos estandarizados, lo que 
inciden en el bajo  rendimiento de la 
producción de miel. Lo anterior, provoca 
que existan espacios por donde se escapan 
las abejas, se pierda temperatura y permite 
a las abejas producir miel fuera del panal. 
Otra limitante es que no existe 
financiamiento para capital de trabajo y 
poder así, comprar insumos para la 
producción. Esto se hace evidente cuando 
el apicultor no puede responder con la compra  Estructura de la colmena 
de más insumos según la producción de miel lo requiere y deja escapar oportunidades de negocio. 
Los insumos que son adquiridos al proveedor único “Ceramiel” han estado aumentando de precio 
año con año, probablemente producto de la escala en el nivel de precios mundial, pero varios de 
estos insumos podrían producirse localmente si se les apoyara técnica y financieramente. 
Se carece de infraestructura de almacenamiento de miel como es un Centro de Acopio, 
perdiéndose la oportunidad de vender a mejor precio más adelante. En los meses de mayo a 
octubre el precio de la miel se encarece por su escasez, pero el productor de Morazán no tiene un 
centro de acopio para esperar estos meses, debiendo vender su producción lo antes posible para 
financiarse, lo que se conoce como “apicultura de subsistencia”. 
No se tiene una máquina centrífuga moderna para la extracción de la miel, la cual debe ser de 
acero inoxidable para garantizar su higiene y permitir desopercular 70 marcos a la vez. Los 
apicultores proponen comprar una máquina centrífuga móvil para acceder a cualquier apiario que 
lo requiera, y que esté montada sobre un camión de mínimo 3 toneladas, su costo estimado es de 
$ 22,000.00. 
No poseen como propiedad una máquina estampadora de cera para obtener los panales con cera 
estampada, debiendo utilizar una del Ministerio de Agricultura ubicada en el municipio del 
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Como se menciono anteriormente, dado que los apicultores de Morazán no poseen un “Centro de 
Acopio” a granel adecuado, por carecer del financiamiento necesario para su construcción, esto 
provoca que la venta se realice inmediatamente después de recolectar la cosecha y no les permite 
tener producto para la venta durante los meses de 
carestía, en donde el precio de mercado de la miel 
aumenta. 
Como se verá más adelante, esta “Propuesta de 
Proyecto” considera generar la infraestructura para 
el almacenamiento de la producción, y será 
conocida como “Centro de Acopio y Servicios, 
CAS”. 
Transporte a la Sala de Extracción. El 100% de los 
marcos operculados son transportados a la sala de 
extracción en vehículos que no reúnen las condiciones 
 Máquina centrífuga artesanal  de higiene según normativa de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA1), así como tampoco se tienen esas 
condiciones en la sala de extracción donde es desoperculada y extraída la miel. 
Lavado. En este proceso el 100% de los marcos y utensilios son lavados para evitar la 
contaminación utilizando utensilios caseros en su mayoría. 
Envasado. Al extraerse la miel en la centrífuga se envasa directamente en depósitos plásticos 
conocidos como bidones, cántaros, cubetas (las tres de capacidad 25 botellas), botellas y frascos 
(0.33 botella). 
Almacenamiento. La miel debidamente envasada es almacenada en un espacio ubicado en el 
domicilio del productor que destina al efecto retirándolo conforme se va comercializando. De 





Se entiende por Buenas Prácticas Agrícolas ( BPA ) para la producción de miel, a todas las acciones involucradas en 
su producción, desde el manejo del colmenar en el predio hasta la extracción y envasado, orientados a asegurar la 
inocuidad de la miel y la protección del ambiente y de las personas que trabajan en la explotación. 
Las especificaciones técnicas que existen al respecto implican la identificación del conjunto de criterios y estándares 
técnicos mínimos requeridos para instalar un programa de BPA, reconocido por la comunidad nacional. Los criterios 
tienen relación con cuatro grandes ámbitos; 1- protección del producto, 2,3- del ambiente y de las personas, y 4- el 
bienestar animal. 
Procesamiento de subproductos. Actualmente no explotan todas las posibilidades de producción 
de subproductos de la colmena, entre ellos: Polen, propóleos y cera. Lo anterior sucede porque se  
PROCESO Y POST COSECHA 
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carece de tecnología para su explotación como son trampas especiales para atrapar el polen y los 
propóleos - y acceso a recursos financieros. 
 
Gestión de la Calidad. Con el apoyo de Ecomorazán, los apicultores han venido mejorando la 
calidad de sus productos, aunque debe continuarse trabajando para alcanzar un nivel de calidad e 
inocuidad aceptable en el mercado nacional y, especialmente en el mercado internacional. El 
apoyo ha sido básicamente en darles a conocer las Buenas Prácticas Agrícolas1 (BPA) para la 
apicultura y uso de la trazabilidad. Esto se ha hecho con unos 12 apicultores que son los de mayor 
producción. 
 
Equipo para Procesamiento o Transformación. Para la extracción de la miel utilizan máquinas 
centrífugas fabricadas localmente de acero inoxidable o de hierro con un forro de lámina 
galvanizada con capacidad máxima para 4 marcos, pero que no llenan en ambos casos los 
requerimientos de calidad. 
 
Calidad de la Miel Producida. La miel extraída en las condiciones antes mencionadas no cumple 
con todos los requerimientos de Buenas Prácticas Agrícolas - BPA deseada para poder competir 






Del volumen total de botellas producidas, prácticamente todo se comercializa en 
el mercado nacional, tanto entre consumidores locales (minoristas, detallistas y 
mercado municipal de la zona de San Francisco Gotera en un porcentaje del 
setenta por ciento (70%), así como también a través de la sociedad llamada 
Ecomorazán un treinta por ciento (30%), aunque existen ventas esporádicas a 
otros países de Centroamérica como Guatemala y Costa Rica. 
Los apicultores de Morazán ofrecen al mercado un único producto que es la 
miel de abeja. 
Los precios de venta ofrecidos en el mercado formal para el año 2009 fueron de $2.50 por botella, 
generando ingresos por $ 40,257.50; y en el mercado informal fue de $3.70 por botella generando 
ingresos por $ 139,027.50, haciendo un total de $ 179,285.00 en base a una producción anual de 
53,678 botellas al año. 
COMERCIALIZACION 
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Entre la “competencia” que tienen los apicultores de Morazán, de acuerdo a la investigación de 
mercado que se realizó en diferentes establecimientos de venta, los resultados en cuanto a 
presentación, marca y precio es la siguiente: 
 
Cuadro N° 3. Productos que compiten con la producción de miel de Morazán. 
Presentación Marca Precio 
330 gramos Ecomorazan $ 1.75 
360 gramos Naturamiel $ 2.32 
360 gramos Del Colmenar $ 2.39 
360 gramos El Panal $ 2.11 
360 gramos Joyas de Cerén $ 2.09 
360 gramos Miel de Morazán $ 1.75 
450 gramos Mountain Bee $ 2.35 
750 gramos Del Colmenar $ 6.22 
1000 gramos El Panal $ 5.23 
Fuente: Investigación de mercado de este trabajo. 
 
Estadísticas de Producción de Miel: 
De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Nacional Apícola de El Salvador (CONAPIS), 
desde el año 1,996 se llevan estadísticas confiables de producción y exportación de miel de abeja. 
Según el IV censo agropecuario efectuado en El Salvador en los años 2007 -2008, en el país 
existen 68,902 colmenas distribuidas en 2,050 apiarios, los cuales producen 1,401,860 botellas de 
miel y 112,924 libras de cera. La Libertad, Sonsonate, Chalatenango y Santa Ana son los 
departamentos de mayor producción de miel reportada por los productores. 
Según datos de la FAO, para el año 2008 El Salvador fue el mayor productor de miel de abeja en 
el área con 2,234 toneladas métricas; seguido por Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Asimismo, 
puede notarse que la producción de El Salvador sufrió una disminución desde el 2005 al 2007, 
pero en el 2008 inició de nuevo la recuperación. 
En los datos oficiales del Banco Central de Reserva, aparece que las exportaciones totales de El 
Salvador, al resto del mundo, sufrieron una disminución desde el 2005 (1,488 TM) hasta el 2008 
(1,073 TM), sin embargo, en el 2009 se incremento a 1,154 TM. Para el año 2009, el 83.54% de 
las exportaciones de El Salvador fueron hacia Alemania, seguidos de Bélgica con el 7.23%, y 
Costa Rica con el 6.34%. 
Otros países a los cuales El Salvador exporta la miel de abeja son: Honduras, España, Reino 
Unido y Estados Unidos. 
Por el momento el ochenta por ciento (80%) de la miel salvadoreña se va para ventas al exterior, el 
restante 20%, es para consumo local. 
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El cuadro 4 muestra en detalle, la producción y exportación de miel de El Salvador: 
AÑO 
PRODUCCION EXPORTACION VALOR EXPORT PRECIO/TONELADA 
( TM ) ( TM ) (US$) (US$) 
1998 2,000 1,878 $ 3,072,491.77 $ 1,635.75  
1999 1,535 1,398 $ 1,635,306.40 $ 1,169.66  
2000 2,100 931 $ 1,026,164.80 $ 1,102.10  
2001 2,300 1,056 $ 1,225,969.26 $ 1,160.50  
2002 2,080 1,038 $ 1,869,840.00 $ 1,800.00  
2003 1,950 1,321 $ 3,303,500.00 $ 2,500.00  
2004 1,889 1,226 $ 2,457,705.60 $ 2,004.00  
2005 1,930 931 $ 1,209,910.00 $ 1,300.00  
2006 2,026 1,380 $ 2,309,720.90 $ 1,500.00 
2007 2,128 1,103 $ 2,025,733.30 $ 1,700.00 
2008 2,234 1,073 $ 2,940,504.14 $ 1,700.00 
Cuadro Nº 4. Producción Nacional de Miel de Abeja (1998-2008) 
FUENTE: Informe de Aduanas, Cuarentena Agropecuaria DGSVA-MAG, Boletín Trimestral sobre Evolución 
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3.1.2 LAS CAUSAS Y SUS EFECTOS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 
APICULTURA EN MORAZAN. 
 
Luego de estudiar a profundidad la situación actual de los apicultores en Morazán, se puede 
resumir que se debe a las siguientes razones con sus consecuentes resultados: 
 
ETAPA DE PRODUCCIÓN 
 
CAUSAS 
1. Es necesario aumentar la cantidad de equipo y 
los insumos básicos para operar; por ej.: cajas, 
marcos, cera, máquina estampadora de cera, 
equipo de protección, ahumadores. 
2. El costo de algunos insumos básicos es alto, por 
ej. una abeja reina.  
3. Existe monopolio de proveedores de insumos, 
quienes ejecutan “fijación de precios”, además 
de encontrarse en San Salvador o La Libertad. 
4. Existen colmenas móviles provenientes del 
occidente del país, invadiendo la zona oriental. 
5. No se están explotando otros productos derivados de la colmena; por ej. La jalea real. 
6. Se necesita seguir con las capacitaciones técnicas. 
7. Algunos grupos de apicultores no tienen 
capacidad de negociación en la compra de los insumos 
(problemas de asociatividad). 
8. Problemas de transporte, se necesitan vehículos 
propios y adecuados a la actividad. 
9. Ha habido robo de colmenas y también quema 
por parte de agricultores de la zona. 
 
 
 Equipo de protección 
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EFECTOS 
1. No puede incrementarse el volumen de producción de miel por la limitada cantidad de 
cajas, marcos, cera, ahumadores, máquina estampadora de cera y por la no renovación 
oportuna de la abeja reina. 
2. Baja en el nivel de utilidades por los costos altos de la cera estampada. 
3. Si se tiene transporte inadecuado, la calidad de la miel no se mantiene, ya que se 
contamina en el transporte hacia la sala de extracción. 
4. El robo de colmenas ocasiona pérdidas para el apicultor. 
 
 
ETAPA DE TRANSFORMACIÓN / MANEJO POST COSECHA 
 
CAUSAS 
1. Se necesita mayor conocimiento en buenas Prácticas de Manufactura BPM. 
2. Se necesitan más máquinas centrífugas y mesas desoperculadoras. 
3. Inadecuadas condiciones de inocuidad (máquinas 
inconvenientes) y en algunos casos no hay máquinas de 
extracción alguna (lo hacen manualmente).  
4. Falta de equipo y recursos para envasar, etiquetar, etc., 
algunos productores venden la miel en envases reciclados. 
5. Inadecuada infraestructura para elaborar el proceso de 
extracción de la miel. 
6. No hay explotación de otros productos derivados de la 
actividad apícola. 
7. No existe infraestructura de almacenamiento a largo plazo. 
 
EFECTOS 
1. Baja productividad por parte del sector apícola, al carecer de técnicas de mejoramiento de 
la producción de miel y sus derivados, así como por la falta de equipo adecuado para la 
extracción de la miel. 
2. Baja calidad de la miel y sus derivados por no contar con una máquina extractora  con 
mayor capacidad de extracción. 
3. Al no explotarse los productos derivados de la miel, se pierden oportunidades de mercado, 
al no aprovechar las propiedades medicinales que los mismos proveen al ser humano. 
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ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
CAUSAS 
1. Aproximadamente, un setenta por ciento (70%) de la miel se comercializa de manera 
informal. 
2. No cuentan con registros de comercialización. 
3. No se cuentan con registros sanitarios. 
4. Poca o nula información de mercado. Los precios los fijan los compradores. 
5. La mayoría de los apicultores no cuentan con promoción comercial de la miel. 
6. No hay posicionamiento en el mercado. No se cuenta con marca propia y donde existe, 
ésta no es publicitada. 
7. No toda la miel es producida bajo un enfoque orgánico. (que brinda un valor agregado). 
8. No se cuenta con medios de transporte propios y donde lo hay no cumplen los estándares 
de inocuidad. 
9. Poca organización para la comercialización. El precio de venta puede variar según los 
acuerdos individuales entre productor y comprador. 
10. Falta de registro de costos y ventas. 
11. No se comercializan los productos derivados de la miel. 
12. Inadecuados canales de comercialización.  
13. Falta de capacitaciones en comercialización. 
 
EFECTOS 
1. Poco conocimiento de las propiedades curativas y nutritivas de la miel de abeja. 
2. Desconocimiento de los productos derivados de la miel por la falta de promoción de los 
mismos. 
3. Al no contar con productos de miel debidamente registrados, genera desconfianza en el 
consumidor, mayoristas y otros canales de distribución  y sobre todo en el cliente 
internacional. 
4. Poca efectividad en las actividades promociónales de la miel, ya que existen esfuerzos de 
carácter individual y no como un grupo asociado, lo cual bajaría los costos de publicidad y 
promoción y tendría mayor cobertura. 
 
Lo anterior, se sintetiza en el siguiente esquema denominado “árbol de problemas”: 
 
Árbol de Problemas de cadena de valor apícola de los productores de Morazán 
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No se cuentan con registros y permisos






Limitado acceso al transporte
No existe información 
oportuna de mercado
La calidad no esta certificada
No se garantizan condiciones de higiene y calidad
Muy poca organización para la compra de los insumos
Alto costo de los insumos
Nula diversificación de 
productos derivados de la 
actividad apícola











No hay capacidad de producir insumos localmente
Problemas de estandarización de 
equipos de producción
30% de la produccion se 
vende asociadamente
La miel se vende 
inmediatamente después 
de extraída
Deficientes actividades de BPM
No cuentan con centro de acopio 
locales
El transporte al mercado 
no reúne las condiciones 
mínimas de inocuidad
No hay proveedores locales de equipos 
e insumos
Insuficientes niveles de producción 
de miel
Problemas
No se explotan los productos derivados de la apicultura
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Línea Base 
En el marco de construcción de una Estrategia de Proyecto Apícola para el Departamento de 
Morazán y, tomando como base el diagnóstico apícola realizado en todos los municipios 
involucrados, en donde se utilizó para su elaboración una serie de visitas de campo, grupos 
focales y encuestas a los potenciales beneficiarios (apicultores), se logró identificar inicialmente a 
85 productores apícolas con sus respectivas “limitantes de operatividad” (debilidades dentro del 
análisis FODA) y con sus respectivas calidades y estructuras de costos conforme su detalle en 
cuadro n° 4. 
 
Cuadro N° 5  Información sobre cantidad de productores beneficiarios, número de 




( SIN PROYECTO ) 
No. Beneficiarios Identificados 85 
No. Colmenas 2,105 
No. Colmenas por productor 24.76 
Producción total (botellas) 50,520 
Producción Prom. botellas Productor 594.4 
Promedio Botellas por colmena 24.00 
Precio Promedio por botella a granel $2.50 
Precio Promedio por botella procesada $6.00 
% Producción a comercializar en el CAS 70.00% 
% Producción venta a granel 85.00% 
% Procesamiento de miel 15.00% 
Ventas Brutas $68,412.50 
costo promedio por botella $0.96 
Costos Totales $48,654.97 
Ingresos Netos $19,757.53 
Ingresos Per cápita $232.44 
Botellas destinadas a la venta a través del CAS 35,364.00 
Barriles de miel 117.88 
Contenedores 1.25 
Toneladas 35.36 
a/ Empleos permanentes 170 
b/ Empleos temporales o jornales 255 
Total de empleos (sumatoria de a+b) 425 
 
En el cuadro N°5 se resume la información generada por el diagnóstico en cuanto a la 
construcción de la Línea Base. Para tal caso, al analizar la producción de miel mellífera, se aprecia 
que la Seccional Apícola de Morazán obtiene un nivel de producción de miel de 594.4 botellas por 
productor, tienen un precio de venta promedio de $ 2.50, con un costo de producción por botella de 
$0.96, situación que les permite tener un rendimiento económico favorable. 
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En términos generales, la producción de miel para los productores de Morazán es rentable para los 
apicultores con más de 45 colmenas y así se obtiene un ingreso anual promedio de $ 672.55. 
 
 
3.1.3 ANÁLISIS DE ACTORES EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN 
 
3.1.3.1 ACTORES E INTERRELACIONES 
Los principales actores dentro de la cadena productiva de miel en Morazán aparecen reflejados en 
la figura No.1. La comunicación entre los diferentes actores es buena, aprovechando las 
facilidades que ofrecen los medios de comunicación actualmente y que todo el departamento de 
Morazán posee. También se verificó que entre ellos no hay diferencias por ideologías políticas, 
religiosas u otras, que afecten la relación de los apicultores con los otros actores, y de ellos entre 
sí. En general, existe una disposición de apoyo y colaboración entre los diferentes actores. 
 




























LA ZONA MAG 
CHEMONICS FOMILENIO 
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Beneficiarios 
De acuerdo al diagnóstico realizado, se determino que los beneficiarios directos inicialmente son: 
85 apicultores como beneficiarios y su grupo familiar, 170 trabajadores eventuales en la fase de 
extracción de la miel, un aproximado de 15 prestadores de servicios de transporte, un número no 
precisado de carpinteros, entre otros. 
 
Prestadores de servicios de asesoría y capacitación. 
FECANM, CONAPIS, CENTA Y MAG han prestado apoyo, específicamente en capacitación de 
aspectos técnicos sobre manejo de la apicultura, para eso se contrataron técnicos extranjeros 
como fue el Argentino Fabián González y una doctora cubana especialista en apiterapia (no se 
obtuvo su nombre). 
En relación a los técnicos nacionales se recibió asistencia técnica de 3 estudiantes de la 
Universidad de El Salvador, que realizaron un estudio sobre la utilización de la miel y derivados en 
la industria farmacéutica; el cual fue aprovechado por parte de los apicultores a través de la 
Sociedad Ecomorazán, la cual les compra parte de la producción de miel (un aproximado de 30%) 




Los apicultores reciben asesoría de la empresa Ecomorazán para el proceso de producción, con el 
propósito de obtener una miel con mejor calidad para su comercialización. 
La Seccional de Apicultores de Morazán provee la materia prima miel a Ecomorazán, y esta última, 
la procesa, la envasa y la comercializa en diferentes presentaciones y marcas. 
 
Rol de los actores. 
Expertos apícolas nacionales y extranjeros, en la capacitación básica sobre técnicas de producción 
y recolección de la miel y sus derivados. 
FECANM: A dado apoyo logístico y facilitación de asistencia técnica. Financiamiento a apicultores, 
con 5 colmenas, para que desarrollen su capacidad de producción. 
CONAPIS: proveedora de cobertura legal y representatividad de los apicultores. 
ASOCIACION DE APICULTORES DE MORAZAN: facilitadora de la asociatividad e integración de 
los apicultores, así como, facilitadora del intercambio de conocimientos y experiencia entre ellos. 
ECOMORAZAN: Empresa comercializadora de aproximadamente el 50% de la producción de miel. 
 
Relación entre los actores. 
Existe una buena armonía y cohesión entre los asociados de la Seccional, de tal manera que 
actualmente cuentan con una estructura organizativa formal para comercializar los productos de la 
apicultura. A partir del año 2006, se constituyo la empresa Ecomorazán, y a la fecha, 28 
apicultores de la Seccional de Morazán son accionistas de la misma. 
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3.1.3.2 BENEFICIARIOS 
Como se ha dicho, los productores apícolas asociados que existen en el Departamento de 
Morazán son 85, quienes se encuentran distribuidos en los diferentes municipios del departamento 
detallados anteriormente. A estos apicultores, se les han identificado cuales son las causas que les 
impiden aumentar su rentabilidad “cuellos de botellas”, y representadas como “debilidades” dentro 
del análisis FODA. 
En conjunto, esta Seccional de apicultores tuvo el potencial para producir 53,678 botellas en el 
año 2009, resultando un promedio simple de 25.5 botellas por colmena. 
 
b) Capacitaciones Recibidas: El apoyo recibido de estas cuatro instituciones (FECANM, 
CONAPIS, CENTA Y MAG) consistió en capacitación en aspectos técnicos sobre manejo de la 
apicultura por medio de técnicos extranjeros como fue el Argentino Fabián González y una 
Doctora Cubana especialista en Apiterapia, de la cual no se obtuvo su nombre; en relación a los 
técnicos nacionales se recibió asistencia técnica de 3 estudiantes de la Universidad de El 
Salvador, que realizaron un estudio sobre la utilización de la miel y derivados en la industria 
farmacéutica; 
 
c) Limitaciones Actuales: no cuentan con el recurso financiero disponible necesario para la 
compra de accesorios como son: tapaderas, cajas, fondos y marcos estandarizados, por lo cual, 
los rendimientos de miel son bajos, por lo tanto no pueden comprar insumos necesarios como es 
la cera estampada, por la misma razón no pueden adquirir una máquina centrífuga móvil para la 
fase de pos cosecha y hacer más eficiente la extracción de la miel. 
 
d) Organización Actual: 
Actualmente la organización está compuesta por una Asociación de Apicultores de Morazán con 
85 miembros y con un total de 2,105 colmenas y son apoyados por la Sociedad Ecomorazán, 28 
miembros de la Asociación son Accionistas de ésta, sin embargo, la idea que actualmente trabaja 
Ecomorazán es incorporar a todos los asociados a la Sociedad Ecomorazán. 
 
 
3.1.3.3 MAPA DE UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
En el mapa se detallan los municipios beneficiarios contemplados en este proyecto, tales como: 
Cacaopera, San Fernando, Torola, Jocoaitique, Delicias de Concepción, Guatajiagua, entre otros. 
En base al diagnóstico de las cadenas de valor realizado en la sección precedente, se enuncian 
los principales obstáculos y cuellos de botellas identificados para cada una de las etapas del 
proceso productivo dentro del proyecto apícola desarrollado en el Departamento de Morazán: 
 
Mapa de ubicación de los beneficiarios del proyecto apícola de Morazán 
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Mapa con los lugares en donde existe 








Este mapa muestra la distribución de los beneficiarios 
por área geográfica comprendida en cada uno de los 
municipios de Morazán. De manera complementaria, 
el cuadro 5 muestra el número (85) de beneficiarios 








PROYECTO DE DESARRROLLO PRODUCTIVO APÍCOLA DE MORAZÁN 2010 
 
38 | P á g i n a  
 
Cuadro N° 6 Apicultores beneficiarios por Municipios del Departamento de Morazán. 
 
PRODUCCIÓN PROMEDIO SIMPLE ESTIMADA 25.5 BOTELLAS POR COLMENA 








1 Arambala 2 92 2346 
2 Cacaopera 8 346 8823 
3 Chilanga 2 85 2168 
4 Delicias de Concepción  1 130 3315 
5 El Divisadero 2 60 1530 
6 Gotera 2 157 4004 
7 Guachipilín 1 5 128 
8 Gualococti 1 18 459 
9 Guatajiagua 5 103 2627 
10 Jococaitique 5 51 1301 
11 Jocoro 2 65 1658 
12 San  Simón 1 70 1785 
13 San Carlos 5 198 5049 
14 San Fernando 22 225 5738 
15 San Isidro 2 70 1785 
16 San Simón 4 224 5712 
17 Sensembra 1 25 638 
18 Torola 17 141 3596 
19 Yoloaiquin 2 40 1020 
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CAPÍTULO 4 PROPUESTA PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
4.1 DEFINICIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO 
De acuerdo al diagnóstico realizado y a la información proporcionada por cada una de las 
asociaciones en las visitas realizadas, se lograron identificar las mayores limitantes dentro de 
las etapas de la cadena de valor detallada anteriormente. 
 
Enunciado: 
“En el Departamento de Morazán existe una capacidad no 
desarrollada para satisfacer la demanda de miel en el 




4.2 ESTUDIO DE MERCADO 
(De acuerdo a los resultados de las encuestas del Anexo 2, 3 y 4) 
 
 
 4.2.1 SONDEO DE OPINION A CONSUMIDORES 
 
4.2.1.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
Al relacionar la cantidad de miel del mercado interno con la población total del país se 
obtiene un consumo per.-cápita de 60.3 gramos de miel, según el Departamento de 
Zootecnia de la Universidad de El Salvador y 61.40 gramos de acuerdo a información de la 
Comisión Nacional de Apicultores Salvadoreña CONAPIS. Esto refleja un consumo anual 
nacional de 402,6 toneladas métricas en El Salvador, representando el 16% de consumo de 
la producción total estimada en 2,500 toneladas métricas para el año 2010, el resto es 
exportado. De esta producción total de miel, la zona norte en estudio produce 174.6 
toneladas, es decir un 7% (Ver Anexo 5). 
La estructura del consumo nacional está compuesta de cuatro rubros: Consumo humano, 
que representa aproximadamente el 78%, le sigue el uso industrial con 12%, el consumo 
animal con 8% y los desperdicios estimados en 2%. 
 
  4.2.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
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El noventa y un (91%) de la población consume miel, siendo un 46% de los consumidores 
personas con edades entre los 31 y los 45 años, siendo en esta edad donde existe el mayor 
consumo. 
La frecuencia de compra del consumidor salvadoreño es mensual y trimestral, 37% y 31% 
respectivamente, según los resultados del estudio de mercado realizado, la marca más 
comprada es la “sin marca”, que significa la compra a productores artesanales residentes en 
las cercanías del lugar de producción. La segunda marca de mayor consumo en el país es 
EL PANAL, que cuenta con un nivel de aceptación del 23%, le sigue DON ALVARO con el 
11%; el resto de marcas alcanzan en conjunto el 10%; todo conforme se presenta en las dos 
siguientes gráficas: 
1. ¿Con qué frecuencia compra miel? 
Diariamente   Semanalmente    Mensualmente  Trimestralmente  
Otra   Especifique: _________________________ 
 
2. ¿Qué marca compra? 
El Panal   Naturamiel  Joya de Cerén  Don Álvaro 
Salumiel   Otra    Especifique: ____________________________ 
 












   1 botella = 1 kilogramo 
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Entre la competencia que tienen los apicultores de Morazán, de acuerdo a la investigación 
que se hizo en diferentes supermercados, en cuanto a marca es la siguiente: Naturamiel, Del 
Colmenar, El Panal, Joyas de Cerén, Miel de Morazán, Mountain Bee, Miel Joya de Cerén. 
 
  4.2.1.4 OPORTUNIDADES DE MERCADO 
Para el año 2010 el total de la producción estimada es de 2,500 toneladas métricas, es decir, 
2,500,000 botellas ó kilogramos2, de la cual solo el 15% (375 toneladas métricas) se 
destinarán al consumo nacional; y si se considera que un 91% de la población manifiesta 
que alguna vez ha consumido miel y le gustaría seguirlo haciendo, entonces se infiere que la 
oportunidad de consumo interno puede aumentarse. 
 
Pregunta: 
3. ¿Consume Ud. miel de abeja? 
 Si   No  









Gráfica N° 3 
Según lo menciona COMTRADE, las principales naciones exportadoras concentraron el 67% 
de la cantidad comercializada para el año 2007 (938,328 TM); es decir, existe un 
desabastecimiento del 33% (462,163 TM) del total del consumo mundial. 
 
  4.2.1.5 COBERTURA DE MERCADO 
La miel es un producto con demanda insatisfecha tanto a nivel nacional como internacional, 
ocasionada por la tendencia actual a usarla como materia prima o secundaria en la 
elaboración de alimentos, productos farmacéuticos, productos de belleza, entre otros. 
Dado que en El Salvador se presentan índices bajos de consumo (15-20%) pero existen 
niveles altos de aceptación (91%), cualquier incremento en la producción de miel estaría 
garantizada que será consumida en el país. 
91%
9%
Consumo de Miel de Abeja
Si
No
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De igual manera sucede con otros países debido al incremento en el consumo de miel es 
una tendencia mundial (ver anexo 4). 
 
  4.2.1.6 CANALES DE DISTRIBUCION 
Puede notarse que los productores tienen canales directos de venta, que son:  
 Supermercados 
 Los mercados municipales locales. 
 Exportadores. 
 Intermediarios y centros de acopio, quienes venden el producto a envasadores y 
distribuidores. Estos últimos, procesan el producto y lo distribuyen a tiendas, 
farmacias y supermercados hasta llegar al consumidor final. 
Los más utilizados son los Supermercados (41%), lugares de producción (30%) y los 
Mercados Municipales (21%); tal como se presentan en la siguiente gráfica. 
Pregunta: 
1. ¿En qué lugar compra la miel? 
Supermercados   Tiendas  Tiendas Naturistas  Farmacias 
Mercados   Otros    Especifique: ________________________ 
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  4.2.1.7 CONDICIONES DE ACCESO (REGISTROS Y PERMISOS)  
 
Regulaciones y requerimientos 
Los criterios de importación de productos de abeja (miel, jalea real y propóleos) en el caso de 
consumo humano se apegan a las reglas del Ministerio de Agricultura, y en uso industrial 
(cosméticos) al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. 
Para el caso en que la miel es importada, ya sea empacada, envasada o en estado natural 




La norma salvadoreña exige que el producto incluya la siguiente información; en el caso de 
alimentos comestibles:  
1. Nombre del producto. 
2. Lista de ingredientes y lista de aditivos (si contiene).  
3. Contenido neto.  
4. Fecha de consumo (mejor antes de).  
5. Método de preservación.  
6. País de origen.  
7. Nombre del importador y su domicilio.  
 
En los casos de medicamentos o cosméticos el producto debe contener una etiqueta que 
garantice el uso y manejo del mismo así como la garantía de calidad y alcance de 
responsabilidad civil. Así mismo, la etiqueta debe contener la siguiente información (ya sea 
dentro o fuera del empaque): 
1. Nombre del producto. 
2. Código o número de manufactura. 
3. Nombre de los ingredientes contenidos no visibles en el empaque (en el caso de 
cosméticos). 
4. Contenido (peso, número de pastillas, para el caso de medicamentos y casi 
medicamentos). 
5. Nombre y domicilio del distribuidor primario. 
En el caso de los cosméticos todos los ingredientes deben aparecer listados en la etiqueta 
de manera legible en idioma inglés y español. Cuando las dimensiones del producto no lo 
permitan, esta información deberá aparecer en el envase del producto de manera impresa. 
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Etiquetado de acuerdo a las disposiciones de ley 
De acuerdo con la Ley de Promoción de la Salud, cuando se utilicen etiquetados sobre el 
valor nutricional del producto o calorías en el idioma español e inglés, deberán enlistarse 
calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, sodio y otros ingredientes nutricionales en orden 
descendente, de acuerdo al volumen contenido. Cuando se utilicen las palabras “alto 
contenido en calcio” o “bajo en calorías” debe comprobarse que se cumplen con los 
estándares establecidos. En los casos de productos que promuevan valores nutricionales 
existe la categoría FNCF (alimento con valor nutricional adicional) de acuerdo a los 
estándares de consumo diario (o recomendados) emitidos por el Ministerio de Salud. Dicha 
categoría debe aparecer impresa como leyenda en el envase o etiqueta. De igual forma, 
para los productos considerados como comercio justo y orgánico, deben sujetarse a las 
normas de etiquetado y regulaciones respectivas de la comercialización de la miel de abeja; 










  4.2.1.8 PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se puede observar que el 
63% (gráfica 5) de los encuestados compra la miel por botellas, y quienes prefieren el 
envase de vidrio son el 43%. Es de hacer notar que la mayoría de las presentaciones no 
poseen marcas y que las personas compran esta miel directamente a los productores o 




¿En qué presentación compra la miel de abeja? 
Botella  ½ Botella      ¼ Botella        Otras         Especifique: _______________ 
Objetivo: Determinar la presentación de mayor consumo de miel, para fabricar acorde a los resultados 
obtenidos. 
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¿En qué tipos de envase, se vende la miel de abeja (material del envase?. 










Gráfica N° 6 
 
  4.2.1.9 ANALISIS DE PRECIOS 
Aproximadamente la mitad de los apicultores venden su producto a la sociedad 
“EcoMorazán” a un precio de $ 2.50; caso contrario, lo venden directamente al consumidor 
final a $ 3.70/kilogramo. De aquí, que podemos decir, que los apicultores de Morazán 
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La miel comprada por EcoMorazán, es procesada y envasada, saliendo al mercado en una 
presentación de 330 gramos a un precio de $ 1.75. También, “EcoMorazán” fabrica un 
producto nutricional registrado llamado “Naturamiel”, que incluye una porción de jalea real y 
que vende en presentaciones de 345 gramos a $ 7.95 y de 750 gramos a $ 15.00. 
A continuación se presentan los precios promedios en venta al detalle identificados en toda 







  4.2.1.10 ASPECTOS DE PROMOCIÓN 
En cuanto a aspectos promocionales, la población manifestó que han conocido la miel, a 
través de amigos de los productores (33%), pero no existe una promoción formal por los 
medios de comunicación y que si les gustaría conocer las propiedades de la miel a través de 
medios de comunicación masivos como: televisión, radio, correo electrónico, revistas u otros, 
según se muestra en gráfica N° 7. 
Pregunta: 
1. ¿Por qué medio ha conocido sobre la miel de abeja? 




Grafica No. 7 
 
 
Actualmente existen empresas 
que entregan catálogos o 
información adicional en 
folletos con las variedades de los 
productos de la miel, proceso productivo, certificaciones y/o folletos con recetas que pueden 
prepararse con la miel; especialmente las compañías especializadas en miel del mundo. 
PRECIOS PROMEDIOS EN EL MERCADO 
Presentación Botella ½ Botella ¼ Botella 
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Algunos países destacan las fortalezas del producto únicamente para ciertos nichos (Ej. 
Brasil en productos medicinales y propóleos y Taiwán en té de miel). 
 
 
  4.2.1.11 DETALLISTAS 
Para la recolección de la información sobre los detallistas se elaboró una herramienta que 
permitiera obtener información sobre las marcas que venden, como obtienen el producto, 
productos sustitutos que venden, tipos de envase, tamaños de presentación, precios y 
condiciones de negociación (Ver Anexo 3). 
Para la aplicación de esta herramienta se visitaron diferentes establecimientos, entre los 
cuales están: 
 Hiper Mall Las Cascadas 
 Súper Selectos 
 Hiper Europa 
 Farmacias UNO 
 Farmacias San Nicolás 
 Mercado Central  
 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
a) Supermercados 
En El Salvador dos empresas dominan la venta en supermercados: Grupo Callejas con 
Súper Selectos y Wal-Mart con La Despensa Familiar, La Despensa de Don Juan e 
HiperPaiz. 
Las principales marcas en el mercado nacional incluyen: 
 Don Álvaro 
 Miel Silvestre.  
 Del Colmenar/Salvamiel 
 Naturamiel 
 El Panal 
 Joya de Cerén 
 Miel de Dios 
Además, se comercializan mieles genéricas con etiquetas privadas de supermercados, como 
la marca  DANY de Súper Selectos y SABEMAS en Wal-Mart. 
A continuación se presentan algunos ejemplos de marcas en el mercado Nacional. 
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Don Álvaro Del Colmenar Miel Silvestre 
(SCAES) 
Miel Maby 
    
 
b) Mercado Informal 
La venta al detalle informal es una de los principales canales de distribución para los 
apicultores en El Salvador. Este segmento presenta una rentabilidad aceptable, pero cuenta 
con problemas de credibilidad por contaminaciones de mieles e ineficientes formas de 
comercialización. 
Se trata de miel envasada no diferenciada, que utiliza en 
muchas ocasiones envases reciclados, y presenta 
diferentes niveles de contaminación; estos productos se 
comercializan principalmente en mercados municipales, así 
como en el entorno de los apiarios, a la orilla de las 
carreteras. 
De acuerdo al sondeo realizado, el 38% de los 
encuestados compra la miel en este mercado con un precio 
promedio de $3.00 por botella de 750 ml. 
 
c) Otros detallistas 
Además de los detallistas antes mencionados, se comercializa la miel, en menor cantidad, en 
farmacias, tiendas naturistas y tiendas de conveniencia. 
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  4.2.1.12 MAYORISTAS 
Para identificar los compradores mayoristas actuales de la producción de miel de los 
apicultores pertenecientes a las asociaciones involucradas en la iniciativa del Proyecto 
Apícola del Sector Apícola de El Salvador, se elaboró un cuestionario con el objetivo de 
conocer los compradores y las características de compra en el departamento de Morazán. 
(Ver Anexo 4). 
 
Proyecto Apícola de Morazán 
De acuerdo a datos proporcionados por ECOMORAZAN, en el último año han vendido su 
producción total (100 barriles) a las compañías nacionales que son procesadoras y 
mayoristas, como “Mieles Joya de Cerén” y a “EXAGROLI, S.A. de CV.”, en un 94% (94 
barriles) y un 6% (6 barriles) respectivamente, con un precio promedio de $ 105.00 por 
quintal y $ 2.56 por botella, dichos precios son únicamente al contado. 
Estas empresas mayoristas comercializan la miel principalmente en el Mercado Europeo, 
principalmente Alemania, y se avocan al domicilio de los productores de Morazán para 
comprarles las tres cosechas de miel que producen. 
Para la realización de la venta, los compradores solicitan que la miel cumpla con las 
siguientes condiciones: 
 Promedio de humedad de un 17% hasta un 20%. 
 Miel limpia y de preferencia de color ámbar. 
 Los productores deben estar inscritos en el registro nacional de apicultores del 
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 4.2.2 ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
A continuación se muestra un detalle de las diferentes marcas, presentaciones y precios de 
la miel: 
Marca Presentación Precio Venta ($) 
Abejita Feliz 375ml. 2.27 
Del Colmenar 360gr. 2.57 
Del Colmenar 750gr. 6.68 
Don Álvaro 153gr. 1.14 
Don Álvaro 240gr. 1.42 
Don Álvaro 352gr. 2.29 
Don Álvaro 520gr. 3.42 
Don Álvaro 1060gr. 5.86 
El Panal 340gr. 2.06 
El Panal 500gr. 2.71 
El Panal 750gr. 3.66 
Joya de Cerén 250ml. 2.08 
Las Abejitas 250ml. 2.22 
Las Abejitas 750ml. 5.51 
Miel de Dios 354gr. 2.09 
Naturamiel 360gr. 2.37 
Naturamiel 750ml. 6.28 
Sabemas 250ml. 2.09 
Sabemas 375ml. 2.99 
Silvestre 340gr. 2.54 
Silvestre 500gr. 3.24 
Sin Marca 750ml. 3.00 
 
 4.2.3 OPORTUNIDADES DE MERCADO 
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a) El mercado mundial de la miel 
De acuerdo con COMTRADE3, en el año 2007 el volumen total de exportaciones de miel 
alcanzó las 1,400,491 TM y las diez principales naciones exportadoras de miel concentraron 
el 67% de la cantidad comercializada ese año a nivel mundial. Asimismo, el valor pagado por 
tonelada se ha revalorado dadas las limitantes de producción en ciertos países. Las 
proyecciones en cuanto a la capacidad productiva indicaban una posible disminución en 
Argentina y California, Estados Unidos durante 2009, lo cual ocurrió y generó la revaloración 
del producto en los mercados internacionales. Un factor que impactará el margen de 
ganancias de los productores/exportadores, es la constante variación en los costos de 
transporte, que aumentan o disminuyen conforme se encarece o abarata el precio del barril 
de petróleo; tendencia que a finales del año 2008 empezó a estabilizarse pero en un precio 
intermedio. 
Los mayores exportadores de miel son: En un primer grupo (Argentina, China y seguido por 
Alemania y Hungría). El segundo grupo de naciones exportadoras lo conforman (España, 
Nueva Zelanda, Canadá, Vietnam y Francia); las cuales reciben mejores precios pagados 
por tonelada debido a que han diferenciado sus productos y distinguen las características de 
producción en sus respectivos países. Por otro lado los principales importadores son: 
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Italia, Arabia Saudita, Holanda y 
Suiza. La comercialización mundial de la miel se divide en dos categorías principales: 
consumo directo (hogares) e industrial (alimentos procesados, farmacéuticos y cosméticos), 
de acuerdo con las propiedades y características de cada una de las variedades 
(determinadas por región, consistencia y color de la miel). El mercado global de miel a granel 
está concentrado en un número reducido de empresas. 
 
 
 4.2.4 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL 
 
1. Crear nuevos formatos de productos de miel (250, 300,400, 500, 600 y 850 gramos) 
para el segmento en estudio (farmacias, supermercados, centros de nutrición, salud y 
consumidores finales). 
 
2. Agregar características de diferenciación como son: las cualidades nutritivas y 
dietéticas y vitamínicas (inclusión de jalea real, que contiene muchas vitaminas del 
complejo B, diferentes aminoácidos, pequeñas cantidades de minerales, encimas y 
componentes antibacterianos y antibióticos) que vendrán en las etiquetas de los 
envases de la miel. 
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3. Debido a las diversas opciones de compra, el consumidor final tendrá más opciones 
de compra que estén acorde a la capacidad adquisitiva de ellos y a precios 
competitivos, ayudado por la producción local del componente “Jalea Real” porque se 
contará con la tecnología para producirla. 
 
4. Ofertar a un segmento específico (laboratorios) el propóleos como un ingrediente 
para la producción de jabones del cuidado de la piel. 
 
5. Realizar campañas de promoción en el medio de comunicación televisivo, que fue el 




















3 COMTRADE = División de Estadísticas sobre Comercio Mundial de las Naciones Unidas. 
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4.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
4.3.1 METODOLOGIA 
La implementación del proyecto productivo contemplará tres ejes importantes durante todo 
su desarrollo, los cuales son: 
1- Apoyar la producción primaria de los apicultores de la zona a través de un Centro de 
Desarrollo Empresarial Demostrativo (CDED) que tendrá la finalidad de informar, 
producir y formar mejores productores; 
2- la instalación de un Centro de Acopio y Servicios (CAS) para la realización de 
actividades de procesamiento y acopio de la miel; y 
3- la creación de un Centro de Negocios y MultiServicios (CNMS) para llevar a cabo 
actividades de comercialización. 
En este sentido, la metodología se centrará en 3 niveles fundamentales para su ejecución, 
las cuales se explican a continuación: 
Nivel 1: Apoyar la producción primaria de los apicultores, a través de la creación 
de 4 Centros de Desarrollo Empresarial Demostrativo (CDED) en el Departamento 
de Morazán. 
Este nivel centrará el esfuerzo en el fortalecimiento de las capacidades productivas de 85 
apicultores a través de la creación de cuatro (4) Centros de Desarrollo Empresarial 
Demostrativo (CDED). En estos centros se impartirán capacitaciones y se dará seguimiento 
a la cosecha, con la finalidad de lograr la mejora de los métodos de producción, además, se 
contará con equipamiento básico para la elaboración de nuevas colmenas, por ejemplo: 
cajas, marcos, fondos, tapaderas y equipamiento tales como ahumadores, espátulas, velos, 
chumpas, guantes, entre otros. 
También en los CDED se dispondrá del equipo para la crianza y reproducción de la abeja 
reina, además de depósitos para acopiar la miel. 
La distribución de los cuatro CDED´s estará constituida de la siguiente manera: 
 Un CDED ubicado en el municipio de Delicias de Concepción, apoyará a 24 
apicultores. 
 Un CDED ubicado en el municipio de Jocoaitique, apoyará a 22 apicultores. 
 Un CDED ubicado en el municipio de San Fernando, apoyará a 19 apicultores, 
 Y un CDED ubicado en el municipio de Torola, apoyará a 20 apicultores. 
 
  
PROYECTO DE DESARRROLLO PRODUCTIVO APÍCOLA DE MORAZÁN 2010 
 
54 | P á g i n a  




Este diagrama esquematiza la estrategia de trabajo junto a su ubicación geográfica.  
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En este primer nivel se obtendrá toda la tecnología básica moderna para mejorar la 
producción y calidad de la miel de abeja, dotando de 15 cajas con sus respectivos marcos, 
tapaderas y fondos; a aquellos apicultores que actualmente poseen menos de 20 colmenas; 
además se proveerá para uso de todos, de una (1) máquina estampadora, suficientes 
ahumadores, una (1) máquina centrífuga eléctrica, trampas para atrapar polen y propóleos, 
éstas últimas en un número no determinado aún. 
Todo este equipamiento debe estar estandarizado para que no permitan desviaciones, fugas 
o desperdicios en la producción por mala construcción. Además, se fortalecerán los canales 
de comercialización y normas sanitarias que deben cumplirse en la comercialización de los 
productos de la miel y sus derivados. 
Para efectos de aprendizaje se incluirá dentro de cada concepto de CDED una caja de vidrio 
para mostrar el proceso de producción de miel dentro de las colmenas y conocer el distinto 
comportamiento de las abejas al interior de éstas (abeja reina, zánganos y obreras). 
Junto al equipamiento para la producción de miel, en el CDED se desarrollarán las 
actividades de transferencia de tecnología a través de un plan de capacitación y 
acompañamiento técnico continuo y preciso en técnicas innovadoras y económicas para el 
manejo integral de las colmenas. 
En esta fase también se darán capacitaciones que se listan a continuación: 
 Biología de las abejas mellíferas en zonas tropicales. 
 Principios de la construcción de la colmena moderna tipo estándar. 
 Colocación de la cera estampada en los cuadros. 
 Reproducción de las colonias de abejas. 
 Manejo de las colonias de abeja durante todo el año en zonas tropicales. 
 Alimentación artificial de las abejas. 
 Unión o fusión de dos colmenas. 
 Determinación de las cantidades de miel, impurezas y ceras encontradas en los 
opérculos. 
 Métodos para fundir los panales y los opérculos. 
 Laminado y estampado de la cera. 
 Traslado de las colonias de abeja. 
 Cosecha de la miel de abeja. 
 Descripción de los productos que recolectan y producen las abejas. 
 Cría artificial de las abejas reinas. 
 Estudio comparativo de las razas de abejas. 
 Estudio y propagación de plantas nectopoliníferas. 
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Cuadro N° 7. Presupuesto de los cuatro (4) Centros de Desarrollo Empresarial Demostrativo 
 
 
Detalle de la inversión en los CDED por fuente de financiamiento y por partida. 
Categoria Partida Concepto Unidad Cantidad Px Unitario Px Total Aporte Fuente
CDED Personal Técnico Apícola Personal 1 $1,500.00 $27,000.00 Fomilenio FIP
CDED Gastos Adm Material de capacitación Papelería 1 $200.00 $4,800.00 Fomilenio FIP
CDED Gastos Adm Material para técnicos Papelería 1 $300.00 $300.00 Fomilenio FIP
CDED Equipo Centrífugas Maquina 4 $650.00 $2,600.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Barriles vírgenes (55 gal) Barril 24 $40.00 $960.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Mesas desoperculadoras Mesa 2 $600.00 $1,200.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Cera (CDED) libra 20 $15.00 $300.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Reductores de piquera c/u 100 $10.00 $1,000.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Trampas para barroa c/u 200 $18.95 $3,790.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Controles de barroa c/u 200 $7.90 $1,580.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Excluidor plástico Unidad 10 $2.75 $27.50 Fomilenio Donación
CDED Insumo Trampas para polen c/u 200 $29.95 $5,990.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Trampas para propóleos c/u 1000 $7.95 $7,950.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Impermeabilizador galones 2 $62.50 $125.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Vitaminas galones 1 $95.00 $95.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Protector de celdas reales Unidad 50 $0.10 $5.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Marcadores de reina Unidad 4 $93.00 $372.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Equipo cría de reina equipo 1 $400.00 $400.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Inmovilizador de reina Unidad 3 $45.00 $135.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Pie de cría (rusa) Animal 4 $130.00 $520.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Pie de cría (italiana) Animal 0 $130.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Estimulante de cría unidad 3 $12.00 $36.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Pinzas cosecha de jaleas Unidad 3 $12.00 $36.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Portapanales unidad 4 $20.00 $80.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Ahumador unidad 4 $35.00 $140.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Repelente galones 1 $77.50 $77.50 Fomilenio Donación
CDED Equipo Equipo de repelente Unidad 1 $200.00 $200.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Trampas caza enjambre ciento 5 $15.00 $75.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Brea libra 100 $1.00 $100.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Parafina libra 100 $1.00 $100.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Hierro 3/8 Quintal 8 $200.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Angulo 1 " Quintal 3 $200.00 Fomilenio Donación
CDED K operativo Renovación de cajas caja 109.51 $22.00 $2,409.22 Fomilenio Donación
CDED K operativo Cera libra 39.11 $15.00 $586.65 Fomilenio Donación
CDED K operativo Insumos Alimenticios lote 54.75 $5.00 $273.75 Fomilenio Donación
CDED K operativo Azucar Qq 78.22 $32.00 $2,503.04 Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Velo Equipo 57 14.00$        798.00$          Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Chumpa Equipo 57 18.00$        1,026.00$      Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Espátula Equipo 57 3.00$          171.00$          Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Ahumador Equipo 57 35.00$        1,995.00$      Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Caja Colmena 1 7.00$          5,985.00$      Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Marco Colmena 9 1.00$          7,695.00$      Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Fondo Colmena 1 1.00$          855.00$          Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Techo Colmena 1 1.00$          855.00$          Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Azucar Cruda Libra 30 0.30$          7,695.00$      Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Cera Libra 1 15.00$        12,825.00$    Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Antibiótico Dosis 0.2 2.50$          427.50$          Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Acaricida Dosis 3 2.50$          6,412.50$      Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Promotor L Litro 0.25 24.00$        5,130.00$      Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Harina de soya desgrasada Libra 0.5 0.70$          299.25$          Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo
Soporte de estacas de
hierro
Estaca 4 1.00$          3,420.00$      Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Abeja reina mejorada Animal 1 8.00$          6,840.00$      Fomilenio Donación
CDED Mano de Obra Mantenimiento jornal 1 $6.00 $510.00 Beneficiario
CDED Mano de Obra Alimentación y cosecha jornal 1.66 $6.00 $846.60 Beneficiario
SUMATORIA $129,552.51
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Nivel 2: Centro de Acopio y Servicios (CAS). 
 
Objetivos:  
 Crear un (1) Centro de Acopio y Servicios, ubicado en Jocoaitique (Morazán). 
 Fortalecimiento de la planta procesadora de miel en Jocoaitique (Morazán). 
El CAS debe constituirse en un centro coordinador del plan de capacitaciones y prácticas a 
realizarse en cada CDED. En principio, cada CAS tendrá bajo su responsabilidad 4 CDED 
(aproximadamente 100 apicultores) lo que implica que también debe tener la responsabilidad 
de montar cada CDED así como de distribuir los equipos y suministros necesitados para la 
implementación y multiplicación de los apiarios de los apicultores individuales, como la de los 
apiarios modelos. Es importante señalar que algunos insumos podrían tener carácter de 
subvención por un periodo de tiempo previamente establecido, posteriormente, con una 
estrategia por aumentar la producción de forma escalonada, estos insumos y equipos 
podrían otorgarse en concepto de créditos a destarar al momento de comprarle la miel a los 
apicultores. 
El CAS es una figura importantísima dentro la estrategia de intervención, ya que en él 
comienza a darse valor agregado a la miel y donde los beneficiarios comienzan a aumentar 
sus ingresos, mediante mayor producción de miel, propóleos, jalea real, polen y cera. 
 
Cuadro N° 8. Presupuesto por Centro de Acopio y Servicio - CAS 
 
Detalle de la inversión en un CAS por fuente de financiamiento y por partida. 
Categoria Partida Concepto Unidad Cantidad Px Unitario Px Total Aporte Fuente
CAS Equipo Estampadora Máquina 0 3,500.00$         Fomilenio Inversión
CAS Equipo Tanques (500 Lts) Barril 4 300.00$            1,200.00$      Fomilenio Inversión
CAS Equipo Homogeneizadora Máquina 1 1,000.00$         1,000.00$      Fomilenio Inversión
CAS Equipo Refractómetro Unidad 4 240.00$            Fomilenio Inversión
CAS Equipo Envasadora Máquina 1 5,200.00$         5,200.00$      Fomilenio Inversión
CAS Equipo Adecuación drenajes y esquinas Materiales 1 1,441.25$         Fomilenio Inversión
CAS Equipo Tarimas y tapaderas de tanques Materiales 1 2,350.00$         Fomilenio Inversión
CAS Equipo Equipamiento Materiales 1 2,300.00$         Fomilenio Inversión
CAS Equipo Vehículo (3 tons) unidad 1 25,000.00$      25,000.00$    Fomilenio Inversión
CAS Equipo Visibilisación Materiales 1 1,500.00$         1,500.00$      Fomilenio Inversión
CAS Personal Jefe de Planta Personal 1 700.00$            12,600.00$    Fomilenio FIP
CAS Personal Operarios Personal 1 300.00$            5,400.00$      Fomilenio FIP
CAS Gastos Adm Comunicaciones Teléfono 1 40.00$               960.00$          Fomilenio FIP
CAS Gastos Adm Combustible Combustible 1 400.00$            9,600.00$      Fomilenio FIP
CAS Gastos Adm
Mantenimiento y seguro  de 
vehículos Mantenimiento 1 600.00$            1,800.00$      Fomilenio FIP
CAS K operativo Miel botellas 5,000.00 2.50$                 12,500.00$    Fomilenio Donación
CAS Total Equipos Planta Ecomorazán Planta 1 60,000.00$      60,000.00$    Beneficiario
CAS Gastos Adm Energía eléctrica KW/h 600 0.18$                 2,592.00$      Fomilenio FIP
SUMATORIA 139,352.00$ 
PROYECTO DE DESARRROLLO PRODUCTIVO APÍCOLA DE MORAZÁN 2010 
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Nivel 3:  Centro de 
Negocios y Multi 
servicios (CNMS) 
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Objetivo:  Crear una entidad legal de servicios de producción, transformación y 
comercialización, promoviendo los intereses sociales y económicos de 
sus miembros. 
El CNMS representará una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable, lo que significa que es una asociación de derecho privado de interés social, que 
implica la operación con criterios de servicio, producción, distribución y participación. 
 
Cuadro N° 9. Presupuesto para Centro de Negocios y Multi-Servicios 
Categoría Concepto Cantidad Precio Unitario Px Total 
Eq. Oficina Escritorio ejecutivo 1  $              600.00   $             600.00  
Eq. Oficina Escritorio Básico 3  $              350.00   $         1,050.00  
Eq. Oficina Librera 2  $              100.00   $             200.00  
Eq. Oficina Silla de trabajo 4  $                80.00   $             320.00  
Eq. Oficina Sillas de reunión 8  $                32.00   $             256.00  
Eq. Oficina Mesas de reunión 1  $              800.00   $             800.00  
Eq. Oficina Computadora Laptop 1  $          1,500.00   $         1,500.00  
Eq. Oficina Computadora Laptop 1  $          1,500.00   $         1,500.00  
Eq. Oficina Archiveros 4  $              300.00   $         1,200.00  
Eq. Oficina Calculadora de escritorio 4  $                10.00   $               40.00  
Eq. Oficina Cañón 1  $          1,000.00   $         1,000.00  
Eq. Oficina Impresor multifuncional 1  $              350.00   $             350.00  
Eq. Oficina Fotocopiadora 1  $              800.00   $             800.00  
Eq. Oficina Teléfono 1  $              100.00   $             100.00  
Eq. Oficina Aire Acondicionado 1  $              600.00   $             600.00  
Eq. Oficina Papelería Varia 8  $              600.00   $         4,800.00  
Construcción Oficina 1  $        25,000.00   $       25,000.00  
 Sumatoria    $       40,116.00  
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4.3.2 INNOVACIONES TECNOLOGICAS 
 Utilización de fracción de cera estampada. 
 Construcción de caja con fondo clavado y agujero para el ingreso de las abejas. 
 Techo de ventilación para el traslado de colmenas. 
 Uso de alzas cortadas para la producción de miel y facilitar el manejo en época 
lluviosa. 
 Uso de caja plástica para reducción de tala de árboles. 
 Uso de suplementos proteínicos y diferentes tipos de alimentadores. 
 Estudio de supervivencia (canibalismo) en las colonias de abejas. 
 Cría artificial de abejas reinas y utilización de diferentes métodos de introducción. 
 Estudio microscópico de pólen recolectado por abejas mellíferas. 
 Recolección de polen de diferentes regiones para estudiar: 
- Cantidad de polen recolectado. 
- Determinación de humedad. 
- Cantidad de proteínas que contiene. 
 
Otros estudios: 
 Investigación sobre necesidad de alimentación de sostén. 
 Investigación sobre necesidad de alimentación de estímulo. 
 Las plagas, las enfermedades, los depredadores, su descripción y su control. 
 Uso de no químicos en el control de plagas y enfermedades. 
 
 
 4.3.2.1 INNOVACION TECNOLOGICA APLICADA 
La producción actual de botellas de miel para la zona de Morazán es de 50,520 botellas por 
año y la producción esperada con el aporte del proyecto es de 80,040 en 2 años, lo que 
representa un incremento del 58%. 
Respecto al incremento del número de productores apícolas, con la implementación del 
proyecto se proyecta pasar de 85 beneficiarios actuales a 127 en 2 años, lo que representa 
un incremento del 49%. 
Dentro de toda ingeniería de un proyecto productivo, deberán considerarse los elementos 
EMPRESARIALIDAD, ASOCIATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD, y sus requerimientos a nivel 
de Proyecto Productivo tal como se presenta en el siguiente cuadro N° 10. 
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Elementos Fundamentales de Ingeniería de Proyecto Productivo 
Cuadro N° 10 
 









Con la adquisición de 
tecnología moderna, es 
decir (marcos, tapaderas, 
centrífugas, ahumadores, 
etc) el apicultor 
incrementará el número 
de 10 nuevos 
beneficiarios por año, 
tomando como parámetro 
que el proyecto facilitará 
la adquisición de 15 
colmenas y que el nuevo 
productor expandirá las 
mismas en 5 colmenas 
por año. 
Con la integración de los 
326 apicultores de la zona 
norte del país, se hará 
posible la creación de una 
Sociedad Administradora, 
que coordinará la 
comercialización y venta 
de la miel producida, la 
misma estará 
debidamente registrada 
en las instituciones 
correspondientes. 
El proyecto garantizará la 
generación de empleo 
permanente a través de la 
constitución de la 
Sociedad Administradora, 
este será  sostenible en la 
zona norte del país, 
generando ingresos 
adicionales que permitan 
el desarrollo económico 
del lugar. 
Se respetará las normas 
de conservación del medio 
ambiente, con un plan de 
arborizar las zonas donde 













Mediante las diversas 
capacitaciones, el 
apicultor mejorará sus 
técnicas de producción, 
manejo y recolección de 
la miel, esto permitirá un 
crecimiento en su 
producción y a su vez, 
mejores ventas que 
permitirán mejorar su 
situación económica. 
Esta sociedad permitirá 
canalizar la venta de la 
miel en los diferentes 
canales de 
comercialización, reducirá 
los costos de recolección 
y sobre todo se 
aprovecharan las 
sinérgias y 
potencialidades de los 
productores de todos los 
departamentos de la zona 
norte del país. 
Los centros de acopio 
llevarán un registro de la 
producción y calidad de 
cada apicultor; coordinará 
las capacitaciones; dotará 
de equipo primario a quién 
lo solicite y se le 
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 4.3.3 MATRIZ DE PLANIFICACION O MARCO LOGICO DEL PROYECTO. 
 
CUADRO 11 
Lógica de Intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Finalidad: Contribuir al incremento 
económico y la reducción de la 
pobreza en la zona de Morazán. 
. Número de beneficiarios que han 
incrementado sus ingresos anuales en un % 
significativo.                                                        
. Número de empleos equivalentes a tiempo 
completo han sido generados. 
    
Objetivo Superior: Incrementar los 
ingresos netos de los apicultores de 
Morazán, así como la generación 
de empleos permanentes en 12 de 
sus municipios. 
85 apicultores de la zona de Morazán 
incrementan sus ingresos en al menos un 
48.4% en un período de 2 años en relación a la 
Línea Base establecida en Febrero de 2010 
Registro de producción de cada 
apicultor 
  
Lista de apicultores asociados a la 
empresa mercantil (S.A. de R.L.) 
37 nuevos Empleos Equivalentes Permanentes 
generados a Mayo de 2012. 
Número de colmenas atendidas 
por apicultor. 
        
OI1: Acceso sostenible al mercado 
de productos apícolas. 
$ 144,593.49 en ventas brutas a la finalización 
de los dos años de ejecución del proyecto 
(mayo de 2012), que es un incremento mayor 
al del 100 %. 
Facturación dentro de la empresa 
comercializadora (CNMS) 
  
  Documento de línea base 
R1: La oferta de productos apícolas 
se ajusta a la demanda de los 
mercados internos y externos. 
Se han reforzado los canales locales de 
comercialización y se han abierto al menos 2 
opciones de mercado a nivel internacional al 
sexto mes de ejecución del proyecto. 
Registros de producción por 
apicultor 
Los apicultores no tienen 
ningún problema para 
producir y comercializar 
miel 
Se han identificado al menos 4 nuevos 
compradores mayoristas de productos apícolas 
al sexto mes de ejecución del proyecto. 
Listado de compradores 
nacionales e internacionales 
Existe aceptación en el 
mercado nacional e 
internacional por los 
productos apícolas con 
valor agregado. 
Registros de comercialización de 
la empresa comercializadora. 
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R2: Empresa comercializadora 
(Sociedad Anónima) de productos 
apícolas legalmente constituida y 
operando. 
Empresa comercializadora legalmente 
constituida y operando a partir del 3er. mes de 
ejecución de proyecto. 
Asamblea General de Accionistas 
conformada, así como la Junta 
Directiva y el resto de la estructura 
operativa de la empresa: Gerencia 
General, Dpto. de Mercadeo y 
Ventas, Dpto. de Administración y 
Contabilidad, y Dpto. de 
Producción (incluye innovación). 
Los apicultores (socios) 
ven a la sociedad 
mercantil como una 
oportunidad real para 
mejorar sus ingresos. 
Sitio web operando a partir del 4to mes de 
ejecución del proyecto. 
Sitio web en línea y accesible 
No se presentan 
elementos depresivos de 
la demanda nacional e 
internacional por 
productos apícolas. 
Los productos apícolas se comercializan a 
través de al menos 10 centros de conveniencia 
a nivel nacional (farmacias, restaurantes, 
tiendas naturales entre otros). 
Registro de productos 
comercializados con valor 
agregado. 
Participación en al menos dos ferias nacionales 
y dos intercambios de experiencias. 
Recibos/facturas de participación. 




Lógica de Intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 
OI2: Fortalecimiento organizacional 
y productiva en los diferentes 
niveles de la cadena de valor 
apícola. 
Organizaciones de producción y 
comercialización de productos apícolas 
legalmente constituidas y forman parte 
de la estructura orgánica de la empresa 
comercializadora a partir del sexto mes 
de ejecución del Proyecto. 
Conformación de Asamblea 
General de Asociaciones 
Cooperativas (10), Comités 
Locales (11), Centros de 




activamente en la 
operatividad de la 
empresa mercantil. 
 
R1: Estructura organizativa y 
operativa con enfoque de negocio 
conformada y operando. 
4 comités conformados por los apicultores 
asociados a cada CDED con sus respectivos 
representantes a partir del 3e. mes de 
ejecución del proyecto. 
Copia de actas  
Los socios ven en el 
CDED como un marco 
filosófico de 
fortalecimiento 
PROYECTO DE DESARRROLLO PRODUCTIVO APÍCOLA DE MORAZÁN 2010 
 
65 | P á g i n a  
Legalización de 6 organizaciones de 
apicultores al 6o. mes de ejecución del 
proyecto. 




Establecimiento de 4 CDED que comprende un 
marco filosófico de referencia p/ el 
fortalecimiento productivo y organizativo de 11 
comités. 
11 comités de fortalecimiento 
productivo y organizativo 
funcionando con sus respectivos 
representantes. 
Conformación de 4 CDED al tercer mes de 
ejecución del proyecto. 
11 CDED equipados y 
funcionando. Equipamiento de 4 CDED al cuarto mes de 
ejecución del proyecto. 
Un Centro de Negocios y Multiservicios 
(CNMS) en el municipio de El Paraíso en 
Chalatenango instalado y operando a partir del 
4
o
 mes de ejecución del proyecto. 
Registros de producción a través 
de los CDED. 
Registros de acopio a través de 
los CA y CAS. 
Registro de comercialización a 
través del CNMS. 
R2: Incremento de la productividad 
dentro del eslabón primario de la 
cadena de valor apícola. 
4 CDED instalados y operando en los 
municipios de Delicias de Concepción, 
Jocoaitique, San Fernando y Torola. 
4 CDED equipados y funcionando.   
La producción de productos apícola ha 
aumentado en 48.4% en relación a su línea 
base establecida en febrero 2010. 
Registros de producción. 
Fenómenos climáticos y/ 
estocásticos no afectan 
los rendimientos por 
colmena implementada 
y/o mejorada por la 
intervención del 
proyecto. 
Guías técnicas de producción 
elaboradas. 
Incremento de 1,230 nuevas colmenas 
melíferas  al 18 mes de ejecución del proyecto. 
Registros de producción y 
rendimientos de cada apicultor a 
través de CDED. 
110 apicultores mejoran sus capacidades 
técnicas de producción en cada uno de los 4 
CDED. 
Listado de asistencia a 
capacitaciones. 
Manuales técnicos de producción 
entregados. 
 
Lógica de Intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 
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R3: Fortalecimiento de la 
generación de valor agregado de la 
cadena de valor apícola. 
1 CAS fortalecido y operando en el 
municipio de Jocoaitique. 
1 planta procesadora de 
productos apícolas equipada y 
funcionando. 
  
47,799.5 Kg de miel acopiados a través 
del CAS implementado en los primeros 
dos años. 
Registros de acopio a través del 
CAS. 
  
Al menos 7,169.93 botellas (15% de la 
producción total) se vende con valor 
agregado generado en los CAS y 
comercializado a través de CNMS, luego 
de 2 años. 
Registros de comercialización a 
través del CNMS. 
  
 
OI :  Objetivos Intermedios 
R : Resultados Esperados 
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4.3.4 ANALISIS DE POTENCIALIDAD 
La potencialidad se refiere a conocer el nivel de impacto esperado a partir de la ejecución del 
proyecto, viabilidad de la ejecución del proyecto, efectos y resultados esperados. El mayor 
impacto se espera tenerlo en 2 años, según se ha planificado, para luego continuar el 
crecimiento, pero a partir de este momento principalmente con el aporte del apicultor; por 
esta razón se analiza la proyección de producción para 5 años. Ver cuadro N° 12. 
 
Cuadro 12. Potencialidad del proyecto para la Apicultura de Morazán. 




( SIN PROYECTO ) 
SITUACION ESPERADA               
( CON PROYECTO ) 
No. Beneficiarios Identificados 85 110 127 
No. Colmenas 2,105 3,335 3,590 
No. Colmenas por productor 24.76 30.32 28.27 
Producción total (botellas) 50,520 80,040 86,160 
Producción promedio botellas 
productor 594.4 727.6 678.4 
Promedio botellas por colmena 24.00 24.0 24.0 
Precio promedio por botella a granel $2.50  $2.50  $2.50  
Precio promedio por botella 
procesada $6.00  $6.00  $6.00  
% Producción a comercializar en el 
CAS 70.00% 70.00% 70.00% 
% Producción venta a granel 85.00% 85.00% 85.00% 
% Procesamiento de miel 15.00% 15.00% 15.0% 
Ventas Brutas $ 68,412.50 $170,712.50 $204,573.80 
Costo promedio por botella $0.96 $0.96 $0.96 
Costos Totales $ 48,654.97  $77,085.19  $82,979.26  
Ingresos Netos $ 19,757.53  $93,627.31  $121,594.54  
Ingresos Per cápita $ 232.44  $851.16  $957.44  
Botellas destinadas a la venta a 
través del CAS 35,364.00  56,028.00  60,312.00  
Barriles de miel 117.88  186.76  201.04  
Contenedores 1.25 1.99 2.14 
Toneladas 35.36 56.03 60.31 
a/ Empleos permanentes 170 220 254 
b/ Empleos temporales o jornales 255 330 381 
Total de empleos (sumatoria de a+b) 425 550 635 
Se proyecta que el CAS tenga la capacidad de comprar el 70% del total de miel producida, 
dejando el restante 30% para que ser comercializada por cada productor. 
Del total de producción recibido por el CAS el 85% se venderá a granel y el 15% al detalle 
bajo una marca denominada “miel de Morazán”. 
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4.3.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
ORGANIGRAMA DE UN CDED 
La estructura organizativa de un “Centro de Desarrollo Empresarial Demostrativo” está 
formada por un grupo no mayor de veinticinco apicultores, un técnico apícola, un apicultor 
propietario del “apiario modelo”, un asistente y un bodeguero, éstos dos últimos a escoger de 
















Fuente: Consultora Chemonics Internacional 
 




 Capacitaciones técnicas a los beneficiarios (manejo y reproducción de las colmenas). 
 Mejorar las especies de las abejas reinas para lograr una mayor producción. 
 Análisis y estudio de productos derivados de la miel y sus principales beneficios. 
 
Habilidades y Competencias 
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 Orientación hacia el servicio  
 Amplios conocimientos técnicos de la apicultura 





 Ser un colaborador del técnico en la preparación de la clase. 
 Apoyar en la proveeduría de los materiales técnicos y didácticos que utilizara el 
técnico apícola 
 
Habilidades y Competencias 
 Espíritu de colaboración 
 Integración al trabajo en equipo 





 Provee los materiales de apoyo a los alumnos y al técnico apícola 
 Colabora con el CDED en el control interno de los materiales e insumos que se 
utilizaran en la producción del apiario modelo. 
 
Habilidades y Competencias 
 Ordenado, metódico y disciplinado 
 Espíritu de servicio y colaboración 
 Conocimientos de control de materiales e insumos 
 Manejo de CARDEX. 
 
 
PROPIETARIO DEL APIARIO ESCUELA Ó “APIARIO MODELO” 
Responsabilidades: 
 Presta su apiario como modelo para cualquier actividad demostrativa que se pretenda 
realizar. 
 Mantener el apiario de tal forma, que se conserve en condiciones ambientales 
adecuadas y que produzca algún rendimiento mínimo esperado (producción mínima). 
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Habilidades y Competencias 
 Orientación hacia el servicio a la comunidad 
 Vocación al trabajo en equipo 
 
 
APICULTORES - ALUMNOS: 
Responsabilidades: 
 Proveer el producto de la miel y sus derivados, no deberán ser más de 25 apicultores 
alumnos. 
 Poseer interés de aprendizaje y aplicar los conocimientos adquiridos en el apiaro 
modelo y posteriormente en sus apiarios 
 
Habilidades y Competencias 
 Iniciativa, valor y coraje 
 Integración al trabajo en equipo 
 Alto compromiso y disciplina 
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ORGANIGRAMA DE UN CAS 
La estructura organizativa de un Centro de Acopio y Servicio es mayor a la anterior, porque 
se requiere de un Jefe de Planta, con sus colaboradores, como se manejará dinero se 




Las funciones de cada uno de los involucrados se detallan a continuación: 
 
JEFE DE PLANTA: 
Responsabilidades. 
 Recepción, manejo y proceso de la materia prima. 
 Guiar y manejar el recurso humano a su cargo. 
 Controlar el buen uso de los materiales y materia prima en la producción de la miel. 
 
Habilidades y Competencias. 
 Experiencia en el manejo de grupos de trabajo. 
 5 años de experiencia  en empresas industriales. 
 Amplio conocimiento de organización y métodos de trabajo en plantas de producción. 
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 Mantener actualizado los libros legales del CNMS. 
 Fomentar el control interno de la empresa. 
 Elaborar los estados financieros y fiscales. 
 Elaboración de presupuestos y reportes financieros para la toma de decisiones 
 
Habilidades y Competencias 
 Experiencia en el manejo de grupos de trabajo 
 Sólidos conocimientos en aspectos financieros y contables 
 5 años de experiencia como contador en empresas agroindustriales 





 Atención a los clientes (consumidores de la miel). 
 Recepción de pedidos  de los clientes. 
 Dar soporte administrativo al contador general. 
 
Habilidades y Competencias 
 Experiencia en el manejo de archivos. 
 Sólidos conocimientos en aspectos mecanográficos y taquigráficos. 
 2 años de experiencia como asistente en empresas agroindustriales. 
 Conocimientos básicos del idioma inglés. 
 
OPERADOR DE PLANTA 
Responsabilidades. 
 Manejo y uso de la materia prima y herramientas utilizadas para la producción. 
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 Mantener la calidad de la producción. 
 Buen uso de la maquinaria y equipo de la planta procesadora. 
 
Habilidades y Competencias. 
 Experiencia en el manejo de máquinas procesadoras. 
 Conocimientos avanzados de mecánica industrial. 





 Resguardar y custodiar los valores del CNMS. 
 Informar y actuar dando aviso a las autoridades correspondientes en el caso de 
siniestros. 
 
Habilidades y Competencias 
 Experiencia en el manejo de las armas de bajo calibre. 
 5 años de experiencia como agente de seguridad privado. 
 Buenas condiciones de salud y estado físico. 
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 4.3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 





















































Construcción de los 4 CDED Mes 1 Mes 3
Compra de equipo y material para establecer apiarios  
por cada CDED
Mes 1 Mes 3
Equipamiento y adecuación de cada CDED Mes 4 Mes 5
Creación de los apiarios modelos Mes 1 Mes 3
Establecimiento de Manuales de Manejo para los 
CDED
Mes 1 Mes 3
Entrega de materiales para la creación de las 
colmenas a los beneficiarios del proyecto
Mes 4 Mes 4
Compra de equipo de acopio y extracción Mes 4 Mes 4
Asignación del equipo de acopio y extracción a cada 
CDED
Mes 5 Mes 6
Selección de los apicultores que impartirán los módulos 
de Apicultura
Mes 7 Mes 7
Diseño de las cartas didácticas de los módulos de 
capacitación
Mes 4 Mes 6
Impartición de las capacitaciones de los apicultores Mes 7 Mes 9
Seguimiento y apoyo a la infraestructura productiv a 
de los apicultores de la zona del proyecto
Mes 7 Mes 24
Construcción del CAS Mes 1 Mes 3
Diseñar un plan de capacitaciones en torno a la 
producción y transformación
Mes 4 Mes 6
Brindar asistencia técnica en las fases de producción, 
manejo y procesamiento
Mes 6 Mes 24
Distribución de equipos e insumos Mes 4 Mes 5
Acopio de la producción Mes 6 Mes 18
Transferencia de tecnologías en el manejo integral de 
colmenas
Mes 6 Mes 24
Monitoreo de la producción Mes 13 Mes 24
Mejora y renov ación de la planta, de acuerdo a los 
estándares de producción
Mes 1 Mes 5
Tratamiento de residuos Mes 6 Mes 24
Empaque y env asado del producto Mes 13 Mes 24
Constitución de la sociedad mercantil apícola Mes 1 Mes 3
Puesta en funcionamiento de la sociedad Mes 1 Mes 3
Contratación de personal Mes 1 Mes 3
Realizar plan de desarrollo empresarial y comercial Mes 1 Mes 3
Equipamiento para la comercialización Mes 19 Mes 24
Realizar análisis de mercados Mes 6 Mes 24
Preparar plan de entregas Mes 6 Mes 24
Entrega del producto al CAS Mes 19 Mes 24
Explotación de productos deriv ados de la activ idad 
apícola
Mes 6 Mes 24
Comercialización de la producción Mes 13 Mes 24
Crear una entidad legal de 
servicios de producción, 
transformación y 
comercialización, 
promoviendo los intereses 
sociales y económicos de 
sus miembros.
NIVEL 3: Creación del 
Centro de Negocios y 
Multiservicios (CNMS)
NIVEL 1: Apoyar la 
Producción Primaria de 
los Apicultores a través 
de la creación de 
Centros de Desarrollo 
Empresarial 
Demostrativos (CDED)
Formar el CAS del Proyecto, 
el cual estará ubicado en 
Suchitoto (Cabañas)
Fortalecimiento de la Planta 
Procesadora de Miel 
(CORDES)
NIVEL 2: Creación de 
Centros de Acopio y 
Servicios (CAS)
Dotar a los CDED con 
equipo básico de acopio y 
extracción de miel
Formar Técnicos Apícolas 
Locales
Formar 4 CDED apícolas 
ejemplares en la zona del 
proyecto
PROYECTO DE DESARRROLLO PRODUCTIVO APÍCOLA DE MORAZÁN 2010 
 
75 | P á g i n a  
 
 4.3.7 ÁREAS TRANSVERSALES 
 
Para acceder a los fondos del MCC, El Salvador propuso un programa de cinco años para 
reducir la pobreza y alcanzar el crecimiento económico por medio de actividades que se 
enfocan en la Zona Norte del país. Esta propuesta comprende tres grandes proyectos: 
1.        Desarrollo Humano, el cual incluye dos aspectos: incrementar capacidades y 
habilidades a través de la educación formal y no-formal;  el incremento en acceso a 
infraestructura social básica. 
2.       Desarrollo Productivo, el cual incluye programas de servicios y asistencia técnica 
especializada para el desarrollo empresarial, infraestructura y equipo productivo y 
programas de inversión y crédito, enfocándose en el establecimiento de 6 cadenas 
productivas. 
3.       Conectividad Vial, el cual incluye la construcción de la Carretera Longitudinal del 
Norte. 
 
Además, la propuesta incorpora cinco ejes transversales de suma importancia: 
1.       Medio Ambiente 
2.       Desarrollo Territorial 
3.       Equidad de Género 
4.       Transparencia 
5.       Participación Ciudadana 
 
 4.3.7.1 MEDIO AMBIENTE 
 
Hoy en día se reconoce el potencial de crecimiento económico y reducción de pobreza de la 
Zona Norte del país y su contribución única como fuente de recursos naturales esenciales 
para un medio ambiente sano, de aquí la importancia de nación de integrarla al desarrollo 
económico y social sostenible. 
El Departamento de Morazán es reconocido como una de las regiones con menos 
contaminación, mayor cantidad y calidad del agua y aire, abundante vegetación y fauna; es 
así como el respeto a la naturaleza se ha convertido en un eje esencial en la elaboración de 
todo proyecto de inversión en la zona. 
En este proyecto en particular, se ha contemplado el suministro de una cantidad 
considerable de cajas de madera, lo cual significa que deberá talarse un número en 
proporción de árboles maderables. Como medida de compensación, se ha considerado la 
siembra de árboles maderables (conacaste y otros) en una proporción de 4:1, es decir, por 
cada árbol talado, se plantará cuatro árboles adicionales. También es necesaria la siembra 
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de plantas necto-poliniferas como la Ipomoea Purpurea (campanilla) y la OphrysLutea (flor 
amarilla) entre otras, y cualquier otra especie local identificada por los apicultores para 
mejorar la floración de la zona. 
La capacitación en el manejo de actividades productivas “amigables con el medio ambiente” 
es un factor importante en desarrollo de este proyecto, para dar las técnicas apropiadas y 
cooperar en la concientización del tema ambiental generando un cambio de actitud hacia las 
buenas prácticas ambientales apícolas (BPA1). 
 
  4.3.7.2 INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Este proyecto considera el fomento de la participación de toda la población de la zona, sin 
importar la edad, sexo, religión o afiliación política. También, se considera la incorporación 
de buenos productores, en un crecimiento anual del 5%. 
La única limitante tiene que ver con el trabajo infantil, el cual el proyecto no tolerará (menores 
de 18 años). 
 
  4.3.7.3 EQUIDAD DE GÉNERO 
 
En Morazán el 22% de los beneficiarios/as potenciales son mujeres que verán 
incrementados sus ingresos gracias a la implementación del proyecto productivo, sin 
embargo, este porcentaje aún es bajo considerando que la población femenina en el país es 
del 50% y que existen muchas madres solteras. Se buscará involucrar a más mujeres al 
momento de seleccionar a los nuevos productores beneficiarios/as. 
Será requisito para este proyecto, la inclusión de mujeres en puestos de decisión, tanto en 





Se entiende por BPA (buenas prácticas agrícolas) para la producción de miel, a todas las acciones 
involucradas en su producción, desde el manejo del colmenar en el predio hasta la extracción y 
envasado, orientados a asegurar la inocuidad de la miel y la protección del ambiente y de las 
personas que trabajan en la explotación. 
En caso que una mayor participación de mujeres no se logre naturalmente habrá que 
promoverla. 
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 Beneficio a la agricultura de la zona. Es conocido que la apicultura genera efectos 
beneficios directos en la agricultura de la zona en donde se encuentra por la mayor 
transportación del polen de las plantas. Estudios han demostrado que la producción 
agrícola crece en un 30%1. 
 
 Mejora la calidad de vida de la población en la zona. Se incrementará el nivel de 
empleo, el promedio de ingreso familiar. 
 
 Mayor acceso a la información. A través de los CNMS se mejorará el acceso a todo 













2 Dato proporcionado por la seccional de apicultores de Morazán. 
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Para lograr implementar el proyecto productivo propuesto para el Sector Apícola en el 
Departamento de Morazán se requiere de una Inversión Total de $ 268,904.51, de la cual 
aportará el FOMILENIO $ 207,547.91(Fondo de Iniciativas Productivas FIP$ 83,324.66, 
Fondo de Donaciones en Especie FDE $ 90,323.25 e Inversión Primaria o Inicial $ 
33,900.00), lo cual representa un 77 %. Por su parte, los beneficiarios/as aportaran en 
concepto de contrapartida $ 61,356.60 (Planta de Acopio en Jocoaitique $60,000.00 y 
$1,356.60 en mano de obra por mantenimiento, alimentación y cosecha de las colmenas), 
esto representa un 23 %. 
A continuación se presenta en el cuadro N° 11 y la gráfica No. 8, en donde se muestra lo 
descrito anteriormente y además, este monto asignado a los cuatro CDED y a un CAS. 
Cuadro No13 Inversiones según origen de financiamiento 
  FIP FDE 
Inversión 
Inicial Contraparte Totales 
CDED $37,872.66 $90,323.25  $1,356.60 $129,552.51 
CAS $  45,452.00  $  33,900.00 $  60,000.00 $ 139,352.00 
CNMS      
TOTALES $  83,324.66 $  90,323.25 $  33,900.00 $  61,356.60 $268,904.51 
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A continuación se presenta detalle de los costos, gastos, insumos, equipos, capital operativo, 
y mano de obra aportada por los beneficiarios/as relativos al proyecto que conforman el 
presupuesto total. 
 




Unitario Cantidad Unidad Sub total
A. Personal
A1 Jefe de Planta $700.00 18 meses 12,600.00$       
A2 Operarios $300.00 18 meses 5,400.00$         
A3 * Vigilancia (CAS)
A4 4 Tecnicos Apícolas $1,500.00 18 meses 27,000.00$       
Sub total 45,000.00$   




Unitario Cantidad Unidad Sub total
B. Gastos Administrativos
B1 Comunicaciones ( telefonia ) $40.00 24 meses 960.00$             
B2 Combustible $400.00 24 meses 9,600.00$         
B3 Mantenimiento y seguro  de vehiculos $600.00 3 meses 1,800.00$         
B4 Material de capacitación $200.00 24 meses 4,800.00$         
B5 Material para técnicos $150.00 2 meses 300.00$             
B6 Energia electrica $108.00 24 meses 2,592.00$         
Sub total 20,052.00$   
Codigo Rubro
Valor 
Unitario Cantidad Unidad Sub total
C. Insumos
C1 Velo 14.00$         57 c/u 798.00$             
C2 Chumpa 18.00$         57 c/u 1,026.00$         
C3 Espatula 3.00$            57 c/u 171.00$             
C4 Ahumador 35.00$         57 c/u 1,995.00$         
C5 Cera (CDED) $15.00 20 libra 300.00$             
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C6 Reductores de piquera $10.00 100 c/u 1,000.00$         
C7 Trampas para barroa 18.95$         200 c/u 3,790.00$         
C8 Controles de barroa 7.90$            200 c/u 1,580.00$         
C9 Excluidor plastico 2.75$            10 unidad 27.50$               
C10 Trampas para polen 29.95$         200 c/u 5,990.00$         
C11 Trampas para propoleo $7.95 1000 c/u 7,950.00$         
C12 Impermeabilizador $62.50 2 galones 125.00$             
C13 Vitaminas $95.00 1 galones 95.00$               
C14 Protector de celdas reales $0.10 50 unidad 5.00$                 
C15 Pie de cria (rusa) $130.00 4 animal 520.00$             
C16 Pie de cria (italiana) -$                   
C17 Estimulante de cria $12.00 3 unidad 36.00$               
C18 Azucar Cruda $0.30 30 libra 7,695.00$         
C19 Cera $15.00 1 libra 12,825.00$       
C20 Antibiótico $2.50 0.2 dosis 427.50$             
C21 Acaricida $2.50 3 dosis 6,412.50$         
C22 Promotor L $24.00 0.25 litro 5,130.00$         
C23 Harina de soya desgrasada $0.70 0.5 libra 299.25$             
Sub total 58,197.75$   
Codigo Rubro
Valor 
Unitario Cantidad Unidad Sub total
D. Equipos
D1 Estampadora
D2 Tanques (500 Lts) 300.00$       4 barril 1,200.00$         
D3 Homogeneizadora 1,000.00$   1 maquina 1,000.00$         
D4 Refractometro
D5 Envasadora 5,200.00$   1 maquina 5,200.00$         
D6 Adecuación drenajes y esquinas
D7 Tarimas y tapaderas de tanques
D8 Equipamiento
D9 Vehiculo (3 tons) 25,000.00$ 1 maquina 25,000.00$       
D10 Visibilisación. 1,500.00$   1 maquina 1,500.00$         
D11 Centrifugas 650.00$       4 maquina 2,600.00$         
D12 Barriles virgenes (55 gal) 40.00$         24 barril 960.00$             
D13 Mesas desoperculadoras 600.00$       2 c/u 1,200.00$         
D14 Marcadores de reina 93.00$         4 c/u 372.00$             
D15 Equipo cria de reina 400.00$       1 c/u 400.00$             
D16 Inmovilizador de reina 45.00$         3 c/u 135.00$             
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D17 Pinzas cosecha de jaleas 12.00$         3 c/u 36.00$               
D18 Portapanales 20.00$         4 c/u 80.00$               
D19 Ahumador 35.00$         4 c/u 140.00$             
D20 Repelente 77.50$         1 c/u 77.50$               
D21 Equipo de repelente 200.00$       1 c/u 200.00$             
D22 Trampas caza enjambre 15.00$         5 c/u 75.00$               
D23 Brea 1.00$            100 libra 100.00$             
D24 Parafina 1.00$            100 libra 100.00$             
D25 Hierro 3/8
D26 Angulo 1 "
D27 Caja 7.00$            855 c/u 5,985.00$         
D28 Marco 1.00$            7695 c/u 7,695.00$         
D29 Fondo 1.00$            855 c/u 855.00$             
D30 Techo 1.00$            855 c/u 855.00$             
D31 Soporte de estacas de hierro 1.00$            3420 c/u 3,420.00$         
D32 Abeja reina mejorada 8.00$            855 animal 6,840.00$         
Sub total 66,025.50$   
Codigo Rubro
Valor 
Unitario Cantidad Unidad Sub total
E. Capital Operativo
E1 Miel $2.50 5000 kg 12,500.00$       
E2 Renovación de cajas $22.00 109.51 c/u 2,409.22$         
E3 Cera $15.00 39.11 libra 586.65$             
E4 Insumos Alimenticios $5.00 54.75 lote 273.75$             
E5 Azucar $32.00 78.22 libra 2,503.04$         
Sub total 18,272.66$   
SUMATORIA TOTAL 207,547.91$ 
F. Contraparte (Mano de Obra y Planta de Acopio)
Planta Ecomorazan 60,000.00$ 1 planta 60,000.00$       
F1 Mantenimiento $6.00 1 jornal 510.00$             
F2 Alimentacion y cosecha $6.00 1.66 jornal 846.60$             
Sub total 61,356.60$   
SUMATORIA TOTAL 268,904.51$ 
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Cuadro N°15 Presupuesto por Fuente de Financiamiento. 
El siguiente reporte presenta el detalle del presupuesto general por fuente de financiamiento, aportando el Fomilenio a través del Fondo 
de Iniciativas Productivas (FIP), Fondo de Donaciones en Especie (FDE) e Inversión Inicial (INVERSION); así como el aporte de la 







Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie
A. Personal
A1 Jefe de Planta 12,600.00$     12,600.00$        
A2 Operarios 5,400.00$       5,400.00$          
A3 * Vigilancia (CAS)
A4 1 Técnico Apícola 27,000.00$     27,000.00$        
Sub total 45,000.00$   45,000.00$      
* contraparte de la Seccional de Morazán
Costos Indirectos FIP FDE Inversiones Sub total
B. Gastos Administrativos
B1 Comunicaciones ( telefonía ) 960.00$           960.00$              
B2 Combustible 9,600.00$       9,600.00$          
B3 Mantenimiento y seguro  de vehículos 1,800.00$       1,800.00$          
B4 Material de capacitación 4,800.00$       4,800.00$          
B5 Material para técnicos 300.00$           300.00$              
B6 Energía eléctrica 2,592.00$       2,592.00$          
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C. Insumos FIP FDE Inversiones Sub total
C1 Velo 798.00$              798.00$              
C2 Chumpa 1,026.00$          1,026.00$          
C3 Espátula 171.00$              171.00$              
C4 Ahumador 1,995.00$          1,995.00$          
C5 Cera (CDED) 300.00$              300.00$              
C6 Reductores de piquera 1,000.00$          1,000.00$          
C7 Trampas para barroa 3,790.00$          3,790.00$          
C8 Controles de barroa 1,580.00$          1,580.00$          
C9 Excluidor plástico 27.50$                27.50$                
C10 Trampas para polen 5,990.00$          5,990.00$          
C11 Trampas para propóleos 7,950.00$          7,950.00$          
C12 Impermeabilizador 125.00$              125.00$              
C13 Vitaminas 95.00$                95.00$                
C14 Protector de celdas reales 5.00$                  5.00$                  
C15 Pie de cría (rusa) 520.00$              520.00$              
C16 Pie de cría (italiana) -$                    -$                    
C17 Estimulante de cría 36.00$                36.00$                
C18 Azúcar Cruda 7,695.00$          7,695.00$          
C19 Cera 12,825.00$        12,825.00$        
C20 Antibiótico 427.50$              427.50$              
C21 Acaricida 6,412.50$          6,412.50$          
C22 Promotor L 5,130.00$          5,130.00$          
C23 Harina de soya desgrasada 299.25$              299.25$              
Sub total 58,197.75$      58,197.75$      
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D. Equipos FIP FDE Inversiones Sub total
D1 Estampadora
D2 Tanques (500 Lts) 1,200.00$        1,200.00$          
D3 Homogeneizadora 1,000.00$        1,000.00$          
D4 Refractómetro -$                    
D5 Envasadora 5,200.00$        5,200.00$          
D6 Adecuación drenajes y esquinas
D7 Tarimas y tapaderas de tanques
D8 Equipamiento
D9 Vehiculo (3 tons) 25,000.00$      25,000.00$        
D10 Visibilisación. 1,500.00$        1,500.00$          
D11 Centrifugas 2,600.00$          2,600.00$          
D12 Barriles vírgenes (55 gal) 960.00$              960.00$              
D13 Mesas desoperculadoras 1,200.00$          1,200.00$          
D14 Marcadores de reina 372.00$              372.00$              
D15 Equipo cría de reina 400.00$              400.00$              
D16 Inmovilizador de reina 135.00$              135.00$              
D17 Pinzas cosecha de jaleas 36.00$                36.00$                
D18 Portapanales 80.00$                80.00$                
D19 Ahumador 140.00$              140.00$              
D20 Repelente 77.50$                77.50$                
D21 Equipo de repelente 200.00$              200.00$              
D22 Trampas caza enjambre 75.00$                75.00$                
D23 Brea 100.00$              100.00$              
D24 Parafina 100.00$              100.00$              
D25 Hierro 3/8
D26 Angulo 1 "
D27 Caja 5,985.00$          5,985.00$          
D28 Marco 7,695.00$          7,695.00$          
D29 Fondo 855.00$              855.00$              
D30 Techo 855.00$              855.00$              
D31 Soporte de estacas de hierro 3,420.00$          3,420.00$          
D32 Abeja reina mejorada 6,840.00$          6,840.00$          
Sub total 32,125.50$      33,900.00$    66,025.50$      -$                   
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Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie
E. Capital Operativo
E1 Compra de Miel 12,500.00$     12,500.00$        
E2 Renovación de cajas 2,409.22$       2,409.22$          
E3 Cera 586.65$           586.65$              
E4 Insumos Alimenticios 273.75$           273.75$              
E5 Azúcar 2,503.04$       2,503.04$          
E6 *operaciones e imprevistos -$                    
Sub total 18,272.66$   18,272.66$      
* solo se considera en el CNMS
F. Contraparte (Mano de Obra y Planta de Acopio)
Planta Ecomorazan 60,000.00$        
F1 Mantenimiento 510.00$              
F2 Alimentación y cosecha 846.60$              
Sub total 61,356.60$      
SUMATORIA TOTAL 83,324.66$   90,323.25$      33,900.00$    61,356.60$      $268,904.51
FIP
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En el proyecto propuesto se crea infraestructura como los Centros de Desarrollo Empresarial 
Demostrativos (CDED) y los Centro de Acopio y Servicios (CAS); que tienen asignados sus 
propios recursos para desarrollar las actividades propuestas. 
 




Categoría Partida Concepto Unidad Cantidad Px Unitario Px Total Aporte Fuente
CDED Personal Técnicos Apícolas Personal 1 $1,500.00 $27,000.00 Fomilenio FIP
CDED Gastos Adm Material de capacitación Papelería 1 $200.00 $4,800.00 Fomilenio FIP
CDED Gastos Adm Material para técnicos Papelería 1 $300.00 $300.00 Fomilenio FIP
CDED Equipo Centrifugas Maquina 4 $650.00 $2,600.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Barriles vírgenes (55 gal) Barril 24 $40.00 $960.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Mesas desoperculadoras Mesa 2 $600.00 $1,200.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Cera (CDED) libra 20 $15.00 $300.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Reductores de piquera c/u 100 $10.00 $1,000.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Trampas para barroa c/u 200 $18.95 $3,790.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Controles de barroa c/u 200 $7.90 $1,580.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Excluidor plástico Unidad 10 $2.75 $27.50 Fomilenio Donación
CDED Insumo Trampas para polen c/u 200 $29.95 $5,990.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Trampas para propóleos c/u 1000 $7.95 $7,950.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Impermeabilizador galones 2 $62.50 $125.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Vitaminas galones 1 $95.00 $95.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Protector de celdas reales Unidad 50 $0.10 $5.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Marcadores de reina Unidad 4 $93.00 $372.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Equipo cría de reina equipo 1 $400.00 $400.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Inmovilizador de reina Unidad 3 $45.00 $135.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Pie de cría (rusa) Animal 4 $130.00 $520.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Pie de cría (italiana) Animal 0 $130.00 Fomilenio Donación
CDED Insumo Estimulante de cría unidad 3 $12.00 $36.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Pinzas cosecha de jaleas Unidad 3 $12.00 $36.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Portapanales unidad 4 $20.00 $80.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Ahumador unidad 4 $35.00 $140.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Repelente galones 1 $77.50 $77.50 Fomilenio Donación
CDED Equipo Equipo de repelente Unidad 1 $200.00 $200.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Trampas caza enjambre ciento 5 $15.00 $75.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Brea libra 100 $1.00 $100.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Parafina libra 100 $1.00 $100.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Hierro 3/8 Quintal 8 $200.00 Fomilenio Donación
CDED Equipo Angulo 1 " Quintal 3 $200.00 Fomilenio Donación
CDED K operativo Renovación de cajas caja 109.51 $22.00 $2,409.22 Fomilenio Donación
CDED K operativo Cera libra 39.11 $15.00 $586.65 Fomilenio Donación
CDED K operativo Insumos Alimenticios lote 54.75 $5.00 $273.75 Fomilenio Donación
CDED K operativo Azúcar Qq 78.22 $32.00 $2,503.04 Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Velo Equipo 57 14.00$         798.00$           Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Chumpa Equipo 57 18.00$         1,026.00$       Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Espátula Equipo 57 3.00$           171.00$           Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Ahumador Equipo 57 35.00$         1,995.00$       Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Caja Colmena 1 7.00$           5,985.00$       Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Marco Colmena 9 1.00$           7,695.00$       Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Fondo Colmena 1 1.00$           855.00$           Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Techo Colmena 1 1.00$           855.00$           Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Azúcar Cruda Libra 30 0.30$           7,695.00$       Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Cera Libra 1 15.00$         12,825.00$     Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Antibiótico Dosis 0.2 2.50$           427.50$           Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Acaricida Dosis 3 2.50$           6,412.50$       Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Promotor L Litro 0.25 24.00$         5,130.00$       Fomilenio Donación
INV PRIM Insumo Harina de soya desgrasada Libra 0.5 0.70$           299.25$           Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Soporte de estacas de hierro Estaca 4 1.00$           3,420.00$       Fomilenio Donación
INV PRIM Equipo Abeja reina mejorada Animal 1 8.00$           6,840.00$       Fomilenio Donación
CDED Mano de Obra Mantenimiento jornal 1 $6.00 $510.00 Beneficiario
CDED Mano de Obra Alimentación y cosecha jornal 1.66 $6.00 $846.60 Beneficiario
SUMATORIA $129,552.51
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Gráfica No 16 
 
4.5 ANÁLISIS FINANCIERO DEL NEGOCIO (BASE 70%) 
 
Este proyecto será financiado con recursos no reembolsables del FOMILENIO como parte de Desarrollo de 
Proyectos Productivos (DPP) bajo la coordinación de CHEMONICS  INTERNATIONAL. 
Categoría Partida Concepto Unidad Cantidad Px Unitario Px Total Aporte Fuente
CAS Equipo Estampadora Maquina 0 3,500.00$          Fomilenio Inversión
CAS Equipo Tanques (500 Lts) Barril 4 300.00$             1,200.00$       Fomilenio Inversión
CAS Equipo Homogeneizadora Maquina 1 1,000.00$          1,000.00$       Fomilenio Inversion
CAS Equipo Refractómetro Unidad 4 240.00$             Fomilenio Inversión
CAS Equipo Envasadora Maquina 1 5,200.00$          5,200.00$       Fomilenio Inversión
CAS Equipo Adecuación drenajes y esquinas Materiales 1 1,441.25$          Fomilenio Inversión
CAS Equipo Tarimas y tapaderas de tanques Materiales 1 2,350.00$          Fomilenio Inversión
CAS Equipo Equipamiento Materiales 1 2,300.00$          Fomilenio Inversión
CAS Equipo Vehiculo (3 tons) unidad 1 25,000.00$       25,000.00$     Fomilenio Inversión
CAS Equipo Visibilisación. Materiales 1 1,500.00$          1,500.00$       Fomilenio Inversión
CAS Personal Jefe de Planta Personal 1 700.00$             12,600.00$     Fomilenio FIP
CAS Personal Operarios Personal 1 300.00$             5,400.00$       Fomilenio FIP
CAS Gastos Adm Comunicaciones Teléfono 1 40.00$               960.00$           Fomilenio FIP
CAS Gastos Adm Combustible Combustible 1 400.00$             9,600.00$       Fomilenio FIP
CAS Gastos Adm
Mantenimiento y seguro  de 
vehículos Mantenimiento 1 600.00$             1,800.00$       Fomilenio FIP
CAS K operativo Miel botellas 5,000.00 2.50$                  12,500.00$     Fomilenio Donación
CAS Total Equipos Planta Ecomorazan Planta 1 60,000.00$       60,000.00$     Beneficiario
CAS Gastos Adm Energía eléctrica KW/h 600 0.18$                  2,592.00$       Fomilenio FIP
























Personal Equipo Gastos Admón K Operativo
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En este apartado se ha considerado la información de las unidades de producción y las cifras 
financieras propias del Departamento de Morazán para sustentar un Préstamo No Reembolsable 
por $ 207,547.91, que los Fondos del Milenio aportarán según el siguiente detalle: FONDO DE 
INVERSIÓN PRODUCTIVA FIP $ 83,324.66, que representa el 30.46%; FONDO DE DONACIÓN 
EN ESPECIE FDE $ 90,323.25 que representa el 36.05%; y de INVERSIONES $ 33,900.00 que 
representa un 21.57%. 
Se considera una inversión en capital de trabajo bajo las políticas de intervención de 
CHEMONICS-FOMILENIO que cubrirá los primeros 24 meses la actividad apícola, mientras que 
los 96 meses restantes de vida del proyecto serán AUTO-FINANCIADOS, en consideración de la 
potencialidad productiva y comercial de la miel de abeja. 
Este es un proyecto productivo y rentable de producción y comercialización de miel de abeja 
mellífera a partir del año 2010, a un plazo de 10 años y que servirán para elaborar las 
proyecciones financieras correspondientes, así: 
 
a. PRODUCCIÓN DE MIEL MELLIFERA 
Al efecto se ha considerado que, del 100% de la producción por apicultor - beneficiario del 
proyecto, que actualmente son 85 pero al final de los 10 años serán 163 y que en el plazo de diez 
años producirán 860,056.53 botellas, deberán entregar a cada CDED el 70% de su producción la 
cual equivaldrá a 602,039.57 botellas. Luego, cada CDED enviará al CAS de su jurisdicción la 
miel recolectada para su comercialización a granel y procesada. 
 
b. VENTA DE LA MIEL MELLIFERA 
Esta se ha calculado basándose en precios estimados de mercado unitario por botella de $ 2.50 
para la venta de miel a granel y de $ 6.00 por botella de miel procesada; en ambos casos en 
forma constante en el transcurso de los diez años proyectados. 
La venta en unidades y valores para los dos primeros años ascenderá a 88,459.04 botellas de 
miel y un valor de venta de $ 267,588.48; para los ocho años restantes será de 513,580.53 
botellas y un valor de venta de $ 1,553,550.88; haciendo un total al final del proyecto de 
602,039.57 botellas y una venta de $ 1,821,139.36. 
 
c. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 
Los Costos Directos Totales del proyecto serán de $ 579,804.60 de los que corresponden para 
los 2 primeros años un valor de $ 85,193.39; y los Gastos de Operación Totales de $ 531,108.03 
de los que corresponden a los 2 primeros años un valor de $ 73,914.36. 
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d. UTILIDAD DE OPERACIÓN  
El valor por este concepto en el período del proyecto ascenderá a $710,226.82 que representa 
un 133.73% en relación a los costos directos totales; demostrando de esta forma que el proyecto 
es rentable. Es importante mencionar que a partir del sexto mes del primer año de vida del 
proyecto comenzó a tener utilidad. 
 
En resumen, lo anteriormente descrito se plantea así: 
 
 
PARÁMETROS Y SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 
 
  Parámetros 
  Precio Mellífera (Kg) granel $2.50  
  Precio Mellífera (Kg) procesada $6.00  
  Coeficiente de Producción  * Variable  
  Coeficiente de Venta  * Variable  
  
Promedio de Botellas  Mellífera por 
colmena y por temporada 24  
  Coeficiente de Mano de Obra 0.3  
  Costo diario de mano de obra $6.00  
  Tasa de descuento 9% 
  Apicultores beneficiarios iniciales 85 







  Supuestos 
  Nuevos apicultores en dos años 25  Apicultores 
  
Aporte de colmenas por cada 
beneficiario en 2 años 10  Colmenas 
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Coeficiente de Ventas sobre la 
Producción 70 % 
  
Porcentaje Destinado a transformación  
(mellífera) 15 % 
  
Porcentaje de crecimiento de 
producción a partir del 3er año 10 % 
  
Apoyo a producción Primaria desde 
Proyecto 15 Colmenas 
  
Aporte de colmenas mellíferas 















Zona Tipo de miel
No. Beneficiarios 
Actual
Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Morazán Mellifera 85 95 110 116 121 127 134 140 147 155 163
* En 1er año se incorporan 10 apicultores, En 2o. Año se incorporan 15 apicultores, En los sigs. Años se considera un crecimiento de un 5 %
Proyección de beneficiarios al final del proyecto ( en unidades )
1




Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Morazán Mellifera 85 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365 27,365
Produccion de miel Actual según Linea Base ( en botellas )
2
Zona tipo de miel
No. Beneficiarios 
con apoyo
Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Morazán Mellifera 57 20,520 20,520 22,572 24,829 27,312 30,043 33,048 36,352 39,988 43,986
Prod Prom Botella Mellifera 24
Cajas apoyo proyecto Mellifera 15
* Se entregaran 15 colmenas a los apicultores que tengan menos de 20 colmenas, que en el caso de Morazan son 57
* Que a partir del 3er año se incrementara el numero de beneficiarios en un 10 % anual
Produccion Miel por Año Con intervención del Proyecto ( en botellas )
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* Se considera que todos los beneficiarios aportaran al menos 5 colmenas adicionales a las existentes y a las donadas en los años 1 y 2 
* A partir del 3er año se considera un crecimiento de producción de un 10 % anual 
 
 
 4 = 1+2+3 
 
  
Zona tipo de miel
Producción con No. 
Beneficiarios Actual
Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Morazán Mellífera 85 10,200 20,400 22,440 24,684 27,152 29,868 32,854 36,140 39,754 43,729
Cajas aporte de Beneficiario Mellífera 10
Producción Miel por Aporte Incremental del beneficiario (en botellas)
( En botellas )
Zona tipo de miel
Producción con No. 
Beneficiarios Actual
Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Total
Morazán Mellífera 50,520.00 58,085.00 68,285.00 72,377.00 76,878.20 81,829.52 87,275.97 93,267.07 99,857.28 107,106.50 115,080.65 860,042.20
Porcentaje Proyectado a
Comercializar en CAS Mellífera 35,364.00 40,659.50 47,799.50 50,663.90 53,814.74 57,280.66 61,093.18 65,286.95 69,900.09 74,974.55 80,556.46 602,029.54
70%
Venta a granel ( 85 %) Mellífera 30,059.40 34,560.58 40,629.58 43,064.32 45,742.53 48,688.56 51,929.20 55,493.91 59,415.08 63,728.37 68,472.99 511,725.11
Venta procesada (15 %) Mellífera 5,304.60 6,098.93 7,169.93 7,599.59 8,072.21 8,592.10 9,163.98 9,793.04 10,485.01 11,246.18 12,083.47 90,304.43
0.15
Producción total de miel  =   Producción Actual (Línea Base)  +  Proyecto  +   Aporte beneficiario
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Precio de Mellífera Granel 2.50$                     
Precio Mellífera Procesada 6.00$                     
Zona tipo de miel No. Beneficiarios Actual
Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Morazán Mellífera 126,300.00$                  145,212.50$   170,712.50$   180,942.50$   192,195.50$   204,573.80$   218,189.93$   233,167.67$   249,643.19$   267,766.26$   287,701.64$   
15% 35% 43% 52% 62% 73% 85% 98% 112% 128%
Venta proyectada a granel Mellífera 75,148.50$                     $    86,401.44  $  101,573.94  $  107,660.79  $  114,356.32  $  121,721.41  $  129,823.01  $  138,734.77  $  148,537.70  $  159,320.92  $  171,182.47 
Venta procesada Mellífera 13,261.50$                     $    36,593.55  $     43,019.55  $     45,597.51  $     48,433.27  $     51,552.60  $     54,983.86  $     58,758.25  $     62,910.08  $     67,477.10  $     72,500.81 
122,994.99$  144,593.49$   153,258.30$   162,789.59$   173,274.01$   184,806.87$   197,493.02$   211,447.78$   226,798.02$   243,683.29$   
Proyección de Ventas al final del proyecto
4.5.2 FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Tabla con los datos utilizados en los flujos de efectivo. 
DATOS tipo de miel     
Precio 
Unitario 
Producción potencial de miel en 
Morazán Mellífera 58,085.00 botellas  
Producción Proyectada a 
Comercializar en CAS 70% Melífera 40,659.50 botellas  
Producción a vender a granel        
( 85 %) Mellífera 34,560.58 botellas $2.50 
Producción a vender procesada 
(15 %) Mellífera 6,098.93 botellas $6.00 
 
DESGLOCE DE INVERSION INICIAL 
La Inversión Inicial es de $ 124,223.26 y consiste en la compra de insumos por un valor de                 





Unitario Cantidad Unidad Sub total
C. Insumos
C1 Velo 14.00$          57 c/u 798.00$              
C2 Chumpa 18.00$          57 c/u 1,026.00$          
C3 Espátula 3.00$             57 c/u 171.00$              
C4 Ahumador 35.00$          57 c/u 1,995.00$          
C5 Cera (CDED) $15.00 20 libra 300.00$              
C6 Reductores de piquera $10.00 100 c/u 1,000.00$          
C7 Trampas para barroa 18.95$          200 c/u 3,790.00$          
C8 Controles de barroa 7.90$             200 c/u 1,580.00$          
C9 Excluidor plástico 2.75$             10 unidad 27.50$                
C10 Trampas para polen 29.95$          200 c/u 5,990.00$          
C11 Trampas para propóleos $7.95 1000 c/u 7,950.00$          
C12 Impermeabilizador $62.50 2 galones 125.00$              
C13 Vitaminas $95.00 1 galones 95.00$                
C14 Protector de celdas reales $0.10 50 unidad 5.00$                  
C15 Pie de cría (rusa) $130.00 4 animal 520.00$              
C16 Pie de cría (italiana) -$                    
C17 Estimulante de cría $12.00 3 unidad 36.00$                
C18 Azúcar Cruda $0.30 30 libra 7,695.00$          
C19 Cera $15.00 1 libra 12,825.00$        
C20 Antibiótico $2.50 0.2 dosis 427.50$              
C21 Acaricida $2.50 3 dosis 6,412.50$          
C22 Promotor L $24.00 0.25 litro 5,130.00$          
C23 Harina de soya desgrasada $0.70 0.5 libra 299.25$              
Sub total 58,197.75$      
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Unitario Cantidad Unidad Sub total
D. Equipos
D1 Estampadora
D2 Tanques (500 Lts) 300.00$        4 barril 1,200.00$          
D3 Homogeneizadora 1,000.00$     1 maquina 1,000.00$          
D4 Refractómetro
D5 Envasadora 5,200.00$     1 maquina 5,200.00$          
D6 Adecuación drenajes y esquinas
D7 Tarimas y tapaderas de tanques
D8 Equipamiento
D9 Vehiculo (3 tons) 25,000.00$  1 maquina 25,000.00$        
D10 Visibilisación. 1,500.00$     1 maquina 1,500.00$          
D11 Centrifugas 650.00$        4 maquina 2,600.00$          
D12 Barriles vírgenes (55 gal) 40.00$          24 barril 960.00$              
D13 Mesas desoperculadoras 600.00$        2 c/u 1,200.00$          
D14 Marcadores de reina 93.00$          4 c/u 372.00$              
D15 Equipo cría de reina 400.00$        1 c/u 400.00$              
D16 Inmovilizador de reina 45.00$          3 c/u 135.00$              
D17 Pinzas cosecha de jaleas 12.00$          3 c/u 36.00$                
D18 Portapanales 20.00$          4 c/u 80.00$                
D19 Ahumador 35.00$          4 c/u 140.00$              
D20 Repelente 77.50$          1 c/u 77.50$                
D21 Equipo de repelente 200.00$        1 c/u 200.00$              
D22 Trampas caza enjambre 15.00$          5 c/u 75.00$                
D23 Brea 1.00$             100 libra 100.00$              
D24 Parafina 1.00$             100 libra 100.00$              
D25 Hierro 3/8
D26 Angulo 1 "
D27 Caja 7.00$             855 c/u 5,985.00$          
D28 Marco 1.00$             7695 c/u 7,695.00$          
D29 Fondo 1.00$             855 c/u 855.00$              
D30 Techo 1.00$             855 c/u 855.00$              
D31 Soporte de estacas de hierro 1.00$             3420 c/u 3,420.00$          
D32 Abeja reina mejorada 8.00$             855 animal 6,840.00$          
Sub total 66,025.50$      
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jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 Total
INGRESOS
I. VENTAS BRUTAS 24,599.00$ 24,599.00$ 18,449.25$ 18,449.25$ 18,449.25$ 18,449.25$ 122,994.99$ 
Total Botellas Melliferas Producidas 8,131.90 8,131.90 6,098.93 6,098.93 6,098.93 6,098.93
        Venta Miel Mellifera granel 17,280.29$ 17,280.29$ 12,960.22$ 12,960.22$ 12,960.22$ 12,960.22$ 
        Venta Miel Mellifera procesada 7,318.71$   7,318.71$   5,489.03$   5,489.03$   5,489.03$   5,489.03$   
    * Coef. Venta de la Produccion 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15
   ** Coef. Venta 0.80 0.80 0.80 0.60 0.40 0.30 0.20
Coef. Distribuc de Produccion Por Mes 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15
UTILIDAD BRUTA $24,599.00 $24,599.00 $18,449.25 $18,449.25 $18,449.25 $18,449.25 $0.00 $122,994.99
Inversión Inicial ( Equipos e Insumos) 124,223.26$ 124,223.26$ 
III.COSTOS FIJOS
Gastos Administrativos 835.50$    835.50$    835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      10,026.00$   
Gastos Operativos 761.36$    761.36$    761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      9,136.33$     
Gastos de Personal 1,875.00$ 1,875.00$ 1,875.00$   1,875.00$   1,875.00$   1,875.00$   1,875.00$   1,875.00$   1,875.00$   1,875.00$   1,875.00$   1,875.00$   22,500.00$   
Total Egresos 3,471.86$ 3,471.86$ 3,471.86$   3,471.86$   3,471.86$   3,471.86$   3,471.86$   3,471.86$   3,471.86$   3,471.86$   3,471.86$   3,471.86$   41,662.33$   
 Utilidad antes de Impuestos e Intereses ($3,471.86) ($3,471.86) ($3,471.86) ($3,471.86) ($3,471.86) $21,127.14 $21,127.14 $14,977.39 $14,977.39 $14,977.39 $14,977.39 ($3,471.86) $81,332.66




* Este coeficiente se refiere al porcentaje de la producción vendida en un mes, con ayuda del centro de acopio. Con la intención de tener ingresos cada mes del año
* Este coeficiente indica la adaptación técnica de los apicultores a las tecnologías establecidas por el proyecto por lo que no debe esperarse en los dos primeros meses una producción del 100%
* Se considera un precio de costo directo de producción de $0.96/ botella
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jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 Total
INGRESOS
I. VENTAS BRUTAS $28,918.70 $28,918.70 $21,689.02 $21,689.02 $21,689.02 $21,689.02 144,593.49$ 
Total Botellas Melliferas Producidas 9,559.90 9,559.90 7,169.93 7,169.93 7,169.93 7,169.93
        Venta Miel Mellifera granel $20,314.79 $20,314.79 $15,236.09 $15,236.09 $15,236.09 $15,236.09
        Venta Miel Mellifera procesada $8,603.91 $8,603.91 $6,452.93 $6,452.93 $6,452.93 $6,452.93
   * Coef Venta de la Produccion 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15
** Coef Venta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
       Coef de Distribuc de la Producc. Por Mes 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15
UTILIDAD BRUTA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,918.70 $28,918.70 $21,689.02 $21,689.02 $21,689.02 $21,689.02 $144,593.49
Inversión Inicial ( Equipos e Insumos) 124,223.26$ 124,223.26$ 
III.COSTOS FIJOS
Gastos Administrativos 835.50$        835.50$        835.50$        835.50$        835.50$        835.50$         835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      835.50$      10,026.00$   
Gastos Operativos 761.36$        761.36$        761.36$        761.36$        761.36$        761.36$         761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      761.36$      9,136.33$     
Gastos de Personal 1,875.00$     1,875.00$     1,875.00$      1,875.00$      1,875.00$      1,875.00$       1,875.00$    1,875.00$    1,875.00$    1,875.00$    1,875.00$    1,875.00$   22,500.00$   
Total Egresos $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 $3,471.86 41,662.33$   
Utilidad antes de impuestos e intereses ($3,471.86) ($3,471.86) ($3,471.86) ($3,471.86) ($3,471.86) $25,446.84 $25,446.84 $18,217.16 $18,217.16 $18,217.16 $18,217.16 ($3,471.86) $102,931.16
Flujo neto de efectivo 124,223.26$ $77,860.80 $74,388.94 $70,917.08 $67,445.21 $63,973.35 $89,420.19 $114,867.03 $133,084.19 $151,301.35 $169,518.51 $187,735.68 $184,263.82
AÑO 2Inversion 
Inicial
* Este coeficiente se refiere al porcentaje de la producción vendida en un mes, con ayuda del centro de acopio. Con la intención de tener ingresos cada mes del año
* Este coeficiente indica la adaptación técnica de los apicultores a las tecnologías establecidas por el proyecto por lo que no debe esperarse en los dos primeros meses una producción del 100%
* Se considera un precio de costo directo de producción de $0.96/ botella
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I.VENTAS BRUTAS $122,994.99 $144,593.49 $153,258.30 $162,789.59 $173,274.01 $184,806.87 $197,493.02 $211,447.78 $226,798.02 $243,683.29 $1821,139.35
Total Botellas Melliferas Producidas 40,659.50 47,799.50 50,663.90 53,814.74 57,280.66 61,093.18 65,286.95 69,900.09 74,974.55 80,556.46
        Venta Miel Mellifera granel $86,401.44 $101,573.94 $107,660.79 $114,356.32 $121,721.41 $129,823.01 $138,734.77 $148,537.70 $159,320.92 $171,182.47
        Venta Miel Mellifera procesada $36,593.55 $43,019.55 $45,597.51 $48,433.27 $51,552.60 $54,983.86 $58,758.25 $62,910.08 $67,477.10 $72,500.81
     * Coef Venta de la Produccion 0.70 1.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
     ** Coef Venta 3.90 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Coef de Distribuc de la Producc. Por Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
UTILIDAD BRUTA $122,994.99 $144,593.49 $153,258.30 $162,789.59 $173,274.01 $184,806.87 $197,493.02 $211,447.78 $226,798.02 $243,683.29 $1821,139.35
Inversión Inicial ( Equipos e Insumos) 124,223.26$ 
III.COSTOS FIJOS
Gastos Administrativos $7,519.50 $10,026.00 10,026.00$   $10,326.78 $10,636.58 $10,955.68 $11,284.35 $11,622.88 $11,971.57 $12,330.72 $106,700.06
Gastos Operativos $6,852.25 $9,136.33 $8,275.70 $8,523.97 $8,779.69 $9,043.08 $9,314.37 $9,593.80 $9,881.62 $10,178.07 $89,578.88
Gastos de Personal $16,875.00 $22,500.00 $22,500.00 $23,175.00 $23,870.25 $24,586.36 $25,323.95 $26,083.67 $26,866.18 $27,672.16 $239,452.56
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN $31,246.75 $41,662.33 $40,801.70 $42,025.75 $43,286.52 $44,585.12 $45,922.67 $47,300.35 $48,719.36 $50,180.94 $435,731.51
Utilidad antes de impuestos e intereses $54,849.74 $139,829.65 $112,456.60 $120,763.84 $129,987.49 $140,221.75 $151,570.35 $164,147.43 $178,078.66 $193,502.34 $1385,407.84




Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Año 1 Año 2 Año 3 año 4 Año 5 Año 6
* Este coeficiente se refiere al porcentaje de la produccion vendida en un mes, con ayuda del centro de acopio. Con la intencion de tener ingresos cada mes del año
** Este coeficiente indica la adaptación tecnica de los apicultores a las tecnologías establecidas por el proyecto por lo que no debe esperarse en los dos primeros meses una producción del 100%
*** Se considera un precio de costo directo de produccion de $0.96/ botella
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CONCEPTO % AÑO BASE Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 total
Total Botellas miel mellíferas producidas 70% 8,131.90 8,131.90 6,098.93 6,098.93 6,098.93 6,098.93 40,659.52
I. INGRESOS
Miel mellífera granel (85%) $17,280.29 $17,280.29 $12,960.22 $12,960.22 $12,960.22 $12,960.22 $86,401.46
Miel mellífera procesada (15%) $7,318.71 $7,318.71 $5,489.03 $5,489.03 $5,489.03 $5,489.03 $36,593.54
Ventas Brutas miel (100% del 70%) $24,599.00 $24,599.00 $18,449.25 $18,449.25 $18,449.25 $18,449.25 $122,995.00
II. COSTOS VARIABLES
Costos directos (C x Prod. Mellífera) $0.96 $7,831.70 $7,831.70 $5,873.77 $5,873.77 $5,873.77 $5,873.77 $39,158.48
Margen Sobre Ventas $16,767.30 $16,767.30 $12,575.48 $12,575.48 $12,575.48 $12,575.48 $83,836.52
III.COSTOS FIJOS
Gastos de Operación
Gastos de Administración $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $10,026.00
Gastos Operativos $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $4,431.12
Gastos de Personal $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $14,457.12
Inversión Inicial (Equipos e insumos) $104,116.36
Total de Gastos de Operación $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $30,797.60
IV. RESULTADO OPERATIVO ($3,079.76) ($3,079.76) ($3,079.76) ($3,079.76) ($3,079.76) $13,687.54 $13,687.54 $9,495.72 $9,495.72 $9,495.72 $9,495.72 ($3,079.76) $46,879.40
Menos Impuestos sobre la Renta (25% S/R.O) 25% ($769.94) ($729.94) ($729.94) ($729.94) ($729.94) $3,421.89 $3,421.89 $2,373.93 $2,373.93 $2,373.93 $2,373.93 ($769.94) $11,879.85
V. FLUJO DE FONDOS LIBRES (UTILIDADES
RETENIDAS) ($2,309.82) ($2,349.82) ($2,349.82) ($2,349.82) ($2,349.82) $10,265.66 $10,265.66 $7,121.79 $7,121.79 $7,121.79 $7,121.79 ($2,309.82) $34,999.55
AÑO     1
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ESTADOS DE DE RESULTADO PROYECTADOS MORAZÁN BASE 70% A 10 AÑOS 
CONCEPTO % AÑO BASE Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 total
Total Botellas miel mellíferas producidas 70% 9,559.90 9,559.90 7,169.93 7,169.93 7,169.93 7,169.93 47,799.52
I. INGRESOS
Miel mellífera granel (85%) $20,314.79 $20,314.79 $15,236.09 $15,236.09 $15,236.09 $15,236.09 $101,573.94
Miel mellífera procesada (15%) $8,603.91 $8,603.91 $6,452.93 $6,452.93 $6,452.93 $6,452.93 $43,019.54
Ventas Brutas miel (100% del 70%) $28,918.70 $28,918.70 $21,689.02 $21,689.02 $21,689.02 $21,689.02 $144,593.48
II. COSTOS VARIABLES
Costos directos (C x Prod. Mellífera) $0.96 $9,206.98 $9,206.98 $6,905.24 $6,905.24 $6,905.24 $6,905.24 $46,034.92
Margen Sobre Ventas $19,711.72 $19,711.72 $14,783.78 $14,783.78 $14,783.78 $14,783.78 $98,558.56
III.COSTOS FIJOS
Gastos de Operación
Gastos de Administración $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $835.50 $10,026.00
Gastos Operativos $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $369.26 $4,431.12
Gastos de Personal $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 $14,457.12
Inversión Inicial (Equipos e insumos) $104,116.36
Total de Gastos de Operación $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $3,079.76 $30,797.60
IV. RESULTADO OPERATIVO ($3,079.76) ($3,079.76) ($3,079.76) ($3,079.76) ($3,079.76) $16,631.96 $16,631.96 $11,704.02 $11,704.02 $11,704.02 $11,704.02 ($3,079.76) $61,601.44
Menos Impuestos sobre Renta (25% S/R.O) 25% ($769.94) ($729.94) ($729.94) ($729.94) ($729.94) $4,157.99 $4,157.99 $2,926.01 $2,926.01 $2,926.01 $2,926.01 ($769.94) $15,560.36
V. FLUJO DE FONDOS LIBRES (UTILIDADES RETENIDAS) ($2,309.82) ($2,349.82) ($2,349.82) ($2,349.82) ($2,349.82) $12,473.97 $12,473.97 $8,778.02 $8,778.02 $8,778.02 $8,778.02 ($2,309.82) $46,041.08
AÑO     2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESOS
Total Botellas Miel Mellíferas Producidas (70%) 40,659.52 47,799.52 50,663.90 53,814.74 57,280.66 61,093.18 65,286.95 69,900.09 74,974.55 80,566.46
 Ventas Brutas Miel (100% del 70%) 122,995.00$  144,593.48$  153,258.30$  162,789.59$  173,274.01$  184,806.87$  197,493.02$  211,447.78$  226,798.02$  243,683.29$  
         * Miel Mellífera Granel (85%)                             86,401.46$    101,573.94$  107,660.79$  114,356.32$  121,721.41$  129,823.01$  138,734.77$  148,537.70$  159,320.92$  171,182.47$  
         * Miel Mellífera Procesada (15%) 36,593.54 43,019.54 45,597.51 48,433.27 51,552.60 54,983.86 58,758.25 62,910.08 67,477.10 72,500.81
II. COSTOS VARIABLES
Costos Directos (C x Prod. Mellífera) 39,158.49$    46,034.90$    48,793.56$    51,828.08$    55,166.05$    58,587.82$    62,876.77$    67,319.61$    72,206.74$    77,582.58$    
UTILIDAD BRUTA 83,836.51$    98,558.58$    104,464.74$  110,961.51$  118,107.96$  126,219.05$  134,616.25$  144,128.17$  154,591.28$  166,100.70$  
III. COSTOS FIJOS
* Gastos de Administración 10,026.00$    10,026.00$    20,052.00$    20,653.56$    21,273.17$    21,911.36$    22,568.70$    23,245.76$    23,943.14$    24,661.43$    
* Gastos Operativos 4,431.18 4,431.18 8,862.35 9,128.22 9,402.07 9,684.13 9,974.65 10,273.89 10,582.11 10,899.57
* Gastos de Personal 22,500.00 22,500.00 22,500.00 23,175.00 23,870.25 24,586.36 25,323.95 26,083.67 26,866.18 27,672.16
Total Gastos de Operación 36,957.18$    36,957.18$    51,414.35$    52,956.78$    54,545.49$    56,181.85$    57,867.30$    59,603.32$    61,391.43$    63,233.16$    
IV. RESULTADO OPERATIVO 46,879.33$    61,601.40$    53,050.39$    58,004.73$    63,562.47$    70,037.20$    76,748.95$    84,524.85$    93,199.85$    102,867.54$  
( - ) Impuesto Sobre la Renta (25% S/R. de O.) 11,719.83 15,400.35 13,262.60 14,501.18 15,890.62 17,509.30 19,187.24 21,131.21 23,299.96 25,716.89
V. FLUJO DE FONDOS LIBRES (UTILIDADES
RETENIDAS) 35,159.50$    46,201.05$    39,787.79$    43,503.55$    47,671.85$    52,527.90$    57,561.71$    63,393.64$    69,899.89$    77,150.66$    
CONCEPTO
AÑOS
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
a. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
El criterio de aceptación de un proyecto consiste en que la VPN sea igual o superior a cero al 
término del periodo proyectado y con una tasa de interés mínima especificada, que para 
nuestro caso fue del 9%. 
Del resultado obtenido, puede notarse que desde el 2º. año la VPN es mayor que cero. La 






b. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
 
Se interpolará entre las tasas de descuento 146% y 150% para encontrar la TASA INTERNA 
DE RETORNO (TIR) que iguala el valor del presente de los flujos de efectivo netos esperados 
(FE) descontados al valor actual, con la inversión inicial, la cual es del 146.01%, según el 
cálculo siguiente: 
 
Supuesto: 70 % Anual 
 
Supuesto: 70 % Anual 
 












  VPN 
 
  VPN 
 
  VPN 
2 años $154,863.92  
 
2 años $113,051.59  
 
2 años ($32.41) 
3 años $420,521.67  
 
3 años $312,145.63  
 
3 años $60,559.89  
4 años $749,796.53  
 
4 años $536,296.06  
 
4 años $106,446.42  
5 años $1,136,366.50  
 
5 años $775,327.14  
 
5 años $139,360.85  
6 años $1,574,627.50  
 
6 años $1021,479.68  
 
6 años $162,160.21  
7 años $2,059,615.98  
 
7 años $1268,907.31  
 
7 años $177,575.54  
8 años $2,586,939.60  
 
8 años $1513,272.44  
 
8 años $187,816.26  
9 años $3,152,715.09  
 
9 años $1751,422.89  
 
9 años $194,529.45  
10 años $3,753,512.66  
 
10 años $1981,133.31  
 
10 años $198,885.02  
 
CALCULO DE LA TIR CON LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 
DESCONTADOS AL VALOR ACTUAL
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1.46 $ 124,240.88 
 
0.04         X          TIR       $ 124,223.26         $ 17.62           $ 4,858.44 
 




Donde:   X      =  $      17.62           por tanto X = (0.04) X ($ 17.62))    = 0.00014506 
             0.04        $ 4,858.44                                         $ 4,858.44 
 
 















1 años $37,296.03 1 años $36,699.30
2 años $38,267.22 2 años $37,052.46
3 años $23,109.83 3 años $22,018.21
4 años $12,691.83 4 años $11,898.84
5 años $6,602.15 5 años $6,090.61
6 años $3,316.51 6 años $3,010.59
7 años $1,626.19 7 años $1,452.57
8 años $783.44 8 años $688.60
9 años $372.45 9 años $322.12
10 años $175.24 10 años $149.14
$124,240.88 $119,382.44
Supuesto: 70 % Anual Supuesto: 70 % Anual
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c. TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION INICIAL 
Este índice permite conocer el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial 
con base en los flujos esperados de efectivo del proyecto. En otras palabras es el período de 
tiempo requerido para el flujo esperado de efectivo acumulado, derivado del proyecto de 
inversión para igualar la salida inicial de efectivo. 
 



















      
0  $124,223.26  (b)   
1 (a) 91,748.24  $91,748.24  ( c ) 
2  231,577.90 (d) 323,326.14  
3  344,034.49  667,360.63  
4  464,798.33  1,132,158.96  
5  594,785.82  1,726,944.78  
6  735,007.57  2,461,952.35  
7  886,577.91  3,348,530.26  
8  1,050,725.34  4,399,255.60  
9  1,228,804.00  5,628,059.60  
10  1,422,306.34  7,050,365.94  
 
PROYECTO DE DESARRROLLO PRODUCTIVO APÍCOLA DE MORAZÁN 2010 
 
106 | P á g i n a  
 
Sustituyendo: 
TR = 1 + ( 124,223.26 – 91,748.24) = 1 + 0.14 = 1.14  
       231, 577.90 
 
Equivalente a 13 meses y 20 días, 
 




d. INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 
Razón Costo – beneficio del proyecto, es la relación entre valor presente de los flujos futuros 
de efectivo y la inversión inicial; es decir, es la razón del valor presente de los flujos futuros de 
efectivo de un proyecto con la inversión inicial del mismo. 
 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
En la medida en que el índice de rentabilidad sea de 1.00 o más, será aceptable la propuesta 
de inversión. 
 
A continuación  se expresa de la siguiente forma: 
 
IR = [     FE1        +   FE2      +   FEn      ]  /  II ( Inversión Inicial ) 
   (1+K)
1
         (1+K)
2








RESULTADO DEL ANALISIS DEL PROYECTO 
De acuerdo al proceso de descuento realizado a los flujos de efectivo del proyecto, a un plazo 
de 10 años por un valor total de $ 7,050,365.94 y un valor inicial de $ 124,223.26, mediante 
los métodos más importantes aceptados por los evaluadores de proyectos, como son: el Valor 
Presente Neto (VPN), el cual es positivo ( $ 3,753,512.66) a una tasa de descuento del 9% a 
10 años; la tasa interna de retorno (TIR) a los 10 años es de 146.01% la cual es superior a la 
tasa de descuento del 9%; el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) que es de 13 
meses y 17 días aproximadamente; y el Índice de Rentabilidad (IR) por 125.49; se puede 
decir, con total seguridad que el proyecto apícola para la zona de Morazán es rentable. 
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 La apicultura en El Salvador requiere de una apuesta de país, otorgando apoyo 
técnico y financiero en programas de corto y largo plazo. 
 Para mejorar la producción de los pequeños y mediano apicultores se requiere de 
involucramiento de la comunidad y las instituciones de agricultura del gobierno central 
y ONGS. 
 Los demandantes de la producción de miel local e internacional, cada vez requieren 
mayores garantías de calidad e inocuidad de la miel. 
 Al analizar la cadena productiva de miel de los pequeños productores de Morazán, se 
constató que para mantener y asegurar la calidad e inocuidad de la miel, se debe 
cuidar la concurrencia de contaminación principalmente en los siguientes puntos 
críticos: la ubicación del apiario, el manejo de la colmena y el proceso de extracción. 
 En el proceso de extracción, la principal dificultad de los pequeños productores para 
garantizar la calidad e inocuidad, se refiere a la infraestructura disponible para realizar 
las labores de extracción de la miel. Por lo general, los cuartos rústicos utilizados 
presentan deficiencias de diseño y en los materiales usados para su construcción. Lo 
anterior, provoca contaminación cruzada al no estar claramente delimitadas las areas 
sucias y limpias. Ocurriendo de esta forma puntos críticos de contaminación que 
destacan en esta etapa como son: el desoperculador, el transporte a la maquina 
centrífuga y el centrifugado. 
 Se determinó que la oferta nacional para el año 2010 será de 2,700 toneladas 
métricas, la cual aún no alcanza el máximo histórico de más de 3,000 toneladas. 
 Los canales de distribución determinados son en orden de preferencia: los 
supermercados, otros (el vecino, vendedores ambulantes, amigos, etc.), y mercados 
municipales. 
 La “presentación del producto” de mayor venta en la población salvadoreña es la 
botella de vidrio, seguido por la media botella, siempre en vidrio o en plástico. 
 En El Salvador son exigibles estándares de salubridad y control de calidad, que exigen 
que un producto registrado llene los siguientes requisitos mínimos: 
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 En el caso de alimentos comestibles: 
1. Nombre del producto 
2. Lista de ingredientes y lista de aditivos (si contiene) 
3. Contenido neto 
4. Fecha de consumo (mejor antes de) 
5. Método de preservación 
6. País de origen 





 El Gobierno de El Salvador, debe crear programas de apoyo a los pequeños y 
medianos apicultores a nivel nacional, para mejorar su organización, producción, así 
como proporcionar líneas de crédito para capital de trabajo a través de las 
instituciones financieras estatales. 
 Establecer e implementar programas técnicos para los pequeños y medianos 
productores de miel, que contribuyan a mejorar su producción de miel. 
 Se deben implementar sistemas de aseguramiento de la calidad a lo largo de toda la 
cadena productiva, que garantice la calidad e inocuidad en la miel y sus derivados 
(polen, propóleos y cera). 
 Establecer e implementar BPA (buenas prácticas agrícolas-apícolas) de manufactura y 
BPM (buenas prácticas de manufactura), para mejorar la calidad e inocuidad de la 
miel. 
 En forma simultánea al punto anterior, se debe establecer programas de capacitación, 
asesorías, ofertas de instrumentos de apoyo y financiamiento dirigido a realizar las 
modificaciones requeridas en los procesos productivos, tanto a nivel de producción 
primaria como secundaria. 
 Debido a la dificultad de encontrar información actualizada de la producción de miel/ 
país, y la que se obtuvo vía Internet fue por un artículo periodístico, se recomienda 
que organizaciones como CONAPIS, MAG, BCR faciliten esta información. 
 Los productores deben ampliar sus canales de distribución y la cadena de 
abastecimiento para llegar a más hogares. 
 Se recomienda explorar la venta del producto en presentaciones de mayor tamaño 
para mejorar las ventas. 
 Las personas demuestran que valoran la pureza de la miel y estarían dispuestas a 
pagar mayores precios si esto se logra, por lo que es importante reforzar esta imagen. 
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 Es recomendable incrementar la promoción del consumo de la miel, ya que la 
población valora positivamente el conocer de sus beneficios y propiedades. 
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 Manual Apícola: asociación Comunitaria Unida por el agua y la agricultura 
(ACUA). 
 Apicultura. Ministerio de Agricultura y Ganadería Republica de Paraguay. 
 Proyectos de Inversión – Formulación y Evaluación, autor NASSIR SAPAG 
CHAIN, Primera Edición 2007. 
 Fundamentos de Administración Financiera, autores VAN HORNE/ 
WACHOWICZ, Jr., Undécima Edición 2002. 
 Fundamentos de Administración Financiera, Autores SATANLEY B. BLOCK/ 
GEOFFREY A. HIRT, Duodécima Edición 2008. 
 Contabilidad de Costos, autor Ortega Pérez de León, Sexta Edición 2006. 
 Marketing Estratégico, autor ROBER J. Best, Cuarta Edición 2007 
 





 Florentín Meléndez. Técnico ECOMORAZAN. 
 Melvin García. Gerente General ECOMORAZON. 
 Will Hernández, Técnico Escuela de Proyectos, CHEMONICS-FOMILENIO. 
 Mauricio Quesada, Gerente de Donaciones, CHEMONICS-FOMILENIO. 
 Ing. Salomón Handal, Especialista en Apicultura y Criador de Abejas Reinas de 
Origen Europeo. 
ANEXOS. # 1 LISTADO DE APICULTORES ASOCIADOS DE MORAZÁN 
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Nº Nombre Municipio Departamento Total Referente Zona 
1 José Antonio Vigil Torola Morazán 2 EcoMorazán Morazán 
2 Hilsia Yamileth Canizales San Fernando Morazán 3 EcoMorazán Morazán 
3 Oscar Alexander Lemus Torola Morazán 3 EcoMorazán Morazán 
4 Victorio Sanchez Santiago Torola Morazán 3 EcoMorazán Morazán 
5 Henry Natividad Argueta Torola Morazán 4 EcoMorazán Morazán 
6 OrbelinaVásquez San Fernando Morazán 4 EcoMorazán Morazán 
7 Segunda Argueta San Fernando Morazán 4 EcoMorazán Morazán 
8 Antonio de JesúsMárquez Torola Morazán 5 EcoMorazán Morazán 
9 Eulalia Canizales San Fernando Morazán 5 EcoMorazán Morazán 
10 Fernando GavidioDíaz Torola Morazán 5 EcoMorazán Morazán 
11 Modesto Antonio Amaya Jocoaitique Morazán 5 EcoMorazán Morazán 
12 Nelson González Jocoaitique Morazán 5 EcoMorazán Morazán 
13 Victorino Pérez Guachipilín Morazán 5 EcoMorazán Morazán 
14 José Napoleón García San Fernando Morazán 6 EcoMorazán Morazán 
15 Ana Aracely Peraza San Fernando Morazán 7 EcoMorazán Morazán 
16 Damasa Luna de Gómez Cacaopera Morazán 7 EcoMorazán Morazán 
17 GermánDíazSánchez Torola Morazán 7 EcoMorazán Morazán 
18 Melvin Arturo García San Fernando Morazán 7 EcoMorazán Morazán 
19 Samuel Ortiz López Torola Morazán 7 EcoMorazán Morazán 
20 Elmer Benavides Argueta Torola Morazán 8 EcoMorazán Morazán 
21 EverJesús Argueta San Fernando Morazán 8 EcoMorazán Morazán 
22 Florencia Peraza San Fernando Morazán 8 EcoMorazán Morazán 
23 Jesús Argueta San Fernando Morazán 8 EcoMorazán Morazán 
24 Leónidas Arnoldo Argueta San Fernando Morazán 8 EcoMorazán Morazán 
25 Milagro Concepción Amaya Jocoaitique Morazán 8 EcoMorazán Morazán 
26 Olga Esperanza Hernández San Fernando Morazán 8 EcoMorazán Morazán 
27 Carmen Rodríguez San Fernando Morazán 9 EcoMorazán Morazán 
28 Sara Rodríguez San Fernando Morazán 9 EcoMorazán Morazán 
29 Manuel de JesúsSánchez Torola Morazán 10 EcoMorazán Morazán 
30 Oscar Enrique del Cis Torola Morazán 10 EcoMorazán Morazán 
31 Rinaldo Alcides Flores San Carlos Morazán 10 EcoMorazán Morazán 
32 Nelly Antonia Vásquez Torola Morazán 11 EcoMorazán Morazán 
33 Sandra Yanira Argueta Torola Morazán 11 EcoMorazán Morazán 
34 Apolonio Hernández Torola Morazán 12 EcoMorazán Morazán 
35 MartoAbelioVásquez Torola Morazán 12 EcoMorazán Morazán 
36 Alexander Vásquez Jocoaitique Morazán 13 EcoMorazán Morazán 
37 Fedys Orlando Pérez Cacaopera Morazán 13 EcoMorazán Morazán 
38 Juan Hernández Peraza San Fernando Morazán 13 EcoMorazán Morazán 
39 EverGuzmán San Fernando Morazán 14 EcoMorazán Morazán 
40 Daniel Abel Martínez Jocoro Morazán 15 EcoMorazán Morazán 
41 María Florencia Peraza San Fernando Morazán 15 EcoMorazán Morazán 
42 Marta Luz del Cid Torola Morazán 15 EcoMorazán Morazán 
43 Rosa Moya San Fernando Morazán 15 EcoMorazán Morazán 
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44 Santos Nuncio Iglesias San Isidro   Morazán 15 EcoMorazán Morazán 
45 Teresa de Jesús Argueta San Fernando Morazán 15 EcoMorazán Morazán 
46 Marvin Alfredo Amaya San Fernando Morazán 16 EcoMorazán Morazán 
47 Marvin Alfredo Portillo Torola Morazán 16 EcoMorazán Morazán 
48 Reina Emely Argueta San Fernando Morazán 16 EcoMorazán Morazán 
49 Florencio Fuentes Gualococti Morazán 18 EcoMorazán Morazán 
50 Vitelio Guevara Guatajiagua Morazán 18 EcoMorazán Morazán 
51 AdánRenéMeléndez Yoloaiquin Morazán 20 EcoMorazán Morazán 
52 Favio Francis Hernández San Simón Morazán 20 EcoMorazán Morazán 
53 Jaime AlexiMeléndez San Carlos Morazán 20 EcoMorazán Morazán 
54 José René Meléndez Yoloaiquin Morazán 20 EcoMorazán Morazán 
55 José Vicente García El Divisadero Morazán 20 EcoMorazán Morazán 
56 Lizandro Cruz Guatajiagua Morazán 20 EcoMorazán Morazán 
57 Santos Silvia Sáenz Jocoaitique Morazán 20 EcoMorazán Morazán 
58 Santos Ricardo Coca Guatajiagua Morazán 21 EcoMorazán Morazán 
59 Ángel Gonzales Guatajiagua Morazán 22 EcoMorazán Morazán 
60 Pedro Néstor Flores Gotera Morazán 22 EcoMorazán Morazán 
61 Santos Paulo Ventura Guatajiagua Morazán 22 EcoMorazán Morazán 
62 Francisco Vásquez Flores Sensembra Morazán 25 EcoMorazán Morazán 
63 Víctor Manuel Meléndez San Carlos Morazán 25 EcoMorazán Morazán 
64 Ana Soledad Rodríguez San Fernando Morazán 27 EcoMorazán Morazán 
65 Agustín Santos Orellana San Simón Morazán 30 EcoMorazán Morazán 
66 Julio Argueta Arambala Morazán 30 EcoMorazán Morazán 
67 José Carlos Nuila Cacaopera Morazán 31 EcoMorazán Morazán 
68 Eugenia Santos San Simón Morazán 34 EcoMorazán Morazán 
69 Carlos Nuila Reyes Cacaopera Morazán 35 EcoMorazán Morazán 
70 Juan Pablo Chicas Chilanga Morazán 35 EcoMorazán Morazán 
71 José Guillermo Montesinos Cacaopera Morazán 40 Ecomorazan Morazán 
72 José Hermenegildo Martínez El Divisadero Morazán 40 Ecomorazan Morazán 
73 José Israel Canales Cacaopera Morazán 40 Ecomorazan Morazán 
74 Florentín López Segovia Jocoro Morazán 50 Ecomorazan Morazán 
75 José Alfredo Gonzales Chilanga Morazán 50 Ecomorazan Morazán 
76 Roberto Rodríguez San Carlos Morazán 50 Ecomorazan Morazán 
77 MártirEliudLovos San Isidro   Morazán 55 Ecomorazan Morazán 
78 Reina Alicia Rodríguez Arambala Morazán 62 Ecomorazan Morazán 
79 Cornelio Fermán Lizama Cacaopera Morazán 70 Ecomorazan Morazán 
80 Pedro Antonio Argueta San Simón Morazán 70 Ecomorazan Morazán 
81 José FlorentínMeléndez San Carlos Morazán 93 Ecomorazan Morazán 
82 Ulises Ramos Portillo Cacaopera Morazán 110 Ecomorazan Morazán 
83 José MaríaDíaz 
Delicias de 
Concepción Morazán 130 Ecomorazan Morazán 
84 José Oscar Hernández Gotera Morazán 135 Ecomorazan Morazán 
85 José Bernardo Gómez San Simón Morazán 140 Ecomorazan Morazán 
      Total 2105     
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Agradecemos en forma anticipada su disposición para contestar las preguntas de este 
sondeo de opinión sobre preferencias y hábitos de consumo de Miel de Abeja en El 
Salvador. La información que nos proporcione será procesada para conocer la valoración del 
producto “Miel de Abeja y sus derivados”; el cual su contestación tiene una duración 





2. ¿Cuántos años de edad tiene? 
De 25 a 30 años  De 31 a 45 años  De 46 a 60 años    Más de 60 años  
 
3. Sexo 




4. ¿Consume Ud. miel de abeja? 
 
Si   No  
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
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5. ¿Con qué frecuencia compra miel? 
Diariamente   Semanalmente   Mensualmente  Trimestralmente  
 
Otra   Especifique: _________________________ 
 
6. ¿Qué marca compra? 
El Panal  Naturamiel  Joya de Cerén  Don Álvaro 
 





7. ¿En qué lugar compra la miel? 
 
Supermercados   Tiendas  Tiendas Naturistas  Farmacias 
 
Mercados   Otros    Especifique: ________________________ 
8. ¿En qué lugares le gustaría comprar la miel? 
 
Supermercados   Tiendas  Tiendas de Conveniencia   Farmacias 
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 
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Mercados   Otros    Especifique: ________________________ 
 
9. ¿Por qué medio ha conocido sobre la miel de abeja? 
 
E- mail   Correo Postal  Televisión Periódicos     Radio 
 
Revistas  Otros     Especifique: ________________________ 
 
10. ¿A través de que medio de comunicación le gustaría recibir información sobre el producto? 
 
E- mail   Correo Postal  Televisión Periódicos     Radio 
 




11. ¿En qué presentación compra la miel de abeja? 
Botella  ½ Botella        ¼ Botella               Otras         Especifique: _______________ 
12. ¿Cuánto paga por cada una de estas presentaciones? 
Botella   $_______        ½ Botella  $_______ ¼ Botella $_______ 
 
Otro   $_______ 
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13. ¿Estaría dispuesto a pagar más por un producto de excelente calidad y con condiciones 
óptimas de inocuidad? 
 





14. ¿En qué tipo de envase sería más conveniente para usted la miel de abeja? 
Vidrio  Plástico    Gotero      Otro   Especifique: ______________ 
 
¿Para que utiliza usted la miel de abeja? 
Endulzante  Complementa otros alimentos   Propiedades medicinales 
Otros   Especifique: _____________________ 
 
15. ¿Conoce las propiedades nutritivas y curativas de la miel? 
Si   No  
 
16. ¿Si su respuesta anterior fue negativa, Le gustaría conocer todas las propiedades curativas, 
nutritivas e industriales que posee la miel y sus derivados (propóleos, cera y jalea real)? 
 
Si   No  
 
17. ¿Cree usted que los productos naturales como la miel de abeja y los productos derivados,  
son importantes para la salud? 
 
Si   No  
COMENTARIOS DEL PRODUCTO 
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18. ¿Si le mencionamos que los productos producidos como derivados de las colmenas como el 
polen, propóleos y jalea real, se usan para inflamaciones, ulceras, enfermedades virales, 
quemaduras superficiales los dos primeros subproductos y el tercero tiene alto contenido en 
vitaminas del complejo B y es un antibiótico, ¿compraría miel que incluya estos 
subproductos? 
 
Si   No  
 
19. ¿Estaría dispuesto a incluir en su dieta alimenticia el consumo de los subproductos obtenidos 
de la explotación de la miel de abeja? 
 
Si   No  
20. ¿Recomendaría los productos naturales derivados de la miel de abeja a sus amigos y 
familiares? 
 





21. ¿Tiene algún comentario o sugerencia que contribuya al  incremento de consumo de la miel 
de abeja y los subproductos? 
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Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta! 
Nombre del Encuestado: ________________________________________________________________ 
Zona de Residencia          : _______________________________________________________________ 
Fecha     : _______________________________________________________________ 
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Vendedores de Mercado, Farmacias, Supermercados, Tiendas Nutricionistas, tiendas de 
mayoreo 
1- ¿Qué cantidad de Marcas de miel de abeja se venden aquí? 




¿En donde se produce cada una de las marcas de miel que usted vende? (Origen del 
producto). 
Marca _____________________   origen ___________________ 
Marca _____________________   origen ___________________ 
Marca _____________________   origen ___________________ 
Marca _____________________   origen ___________________ 
 
¿Qué productos sustitutos de la miel de abeja se venden aquí? 
Como endulzante ________________________________________________ 
Como medicinal o nutritivo _________________________________________ 
Otros __________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los requerimientos que este establecimiento comercial exige para vender en 
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2- ¿Qué cantidad de botellas de miel de abeja se le vende a cada uno de los mayoristas 
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5- ¿Cuántas veces al año se le vende al mayorista? 














8- ¿Cuál es el lugar de entrega del producto al mayorista? 
Domicilio de los productores 


















I- PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA 
 
a- Producción Nacional  
De acuerdo al IV censo agropecuario efectuado en El Salvador en los años 2007 -2008 en el 
país existen 68,902 colmenas distribuidas en 2,050 apiarios, los cuales producen 1,401,860 
botellas de miel y 112,924 libras de cera. La Libertad, Sonsonate, Chalatenango y Santa Ana 
son los departamentos de mayor producción de miel reportada por los productores. 
El Salvador 
Apicultura por Producción de Miel y Cera, según 





Miel (Botellas) Cera (Libras) 
Ahuachapán 111,389 4,474 
Santa Ana 114,009 32,673 
Sonsonate 307,964 21,204 
Chalatenango 173,276 5,928 
La Libertad 343,486 25,023 
San Salvador 33,951 2,215 
Cuscatlán 10,468 826 
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La Paz 35,083 1,430 
Cabañas 59,866 5,599 
San Vicente 40,671 998 
Usulután 87,077 8,213 
San Miguel 28,220 950 
Morazán 36,361 1,501 
La Unión 20,037 1,891 
Totales 1401,858 112,925 
Fuente: Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos. 
 
























Según datos oficiales, en 2003 se producían 2,304 toneladas métricas (TM) de miel en el 
país. El año 2007 cerró con 1,289 TM, lo que implica un 44.5% menos. 
 
b- Producción Regional 
 
Según datos de la FAO, para el año 2008 El Salvador fue el mayor productor de miel de abeja en 
el área con 2,234 toneladas métricas; seguido por Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. 
Asimismo, puede notarse que la producción de El Salvador sufrió una disminución desde el 2005 
al 2007, pero en el 2008 inició de nuevo la recuperación, en cambio la de Guatemala y 
Nicaragua se ha mantenido constante para estos años, sin embargo Costa Rica ha 
incrementado su producción. 
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Producción de Miel Natural en Centroamérica 
Unidades: Toneladas Métricas (TM) 
 PAÍSES 2005 2006 2007 2008 
El Salvador 2362 2026 2128 2234 
Guatemala 1500 1500 1500 1500 
Costa Rica 1270 1300 1300 1300 
Nicaragua 400 400 400 400 
Honduras 117 120 120 120 
Fuente: FAO 
 
c- Producción Mundial 
 
La producción mundial de miel ha venido creciendo en razón de 1.2% demostrando una 
tendencia levemente creciente. A Nivel Mundial, seis países concentran el 50% del total (China, 
Argentina, Turquía, Estados Unidos y la  Federación Rusa). El principal continente productor es 
Asia, seguido de Europa y  en tercer lugar América.  
A partir de 2003 Argentina se ubicó como el segundo productor mundial superando por primera 
vez en la historia a EE.UU. China históricamente ha sido el principal productor mundial de miel 
con una  participación de 22% de la producción mundial y es el primer exportador.  
Sus principales destinos son Japón y EE.UU., durante el año 2006, en China se ha producido 
una de las peores cosechas de miel de los últimos quince años, como resultado de una 
temporada con un clima especialmente lluvioso y frío, lo cual se ha reflejado en una disminución 




Producción de miel de los principales países a nivel mundial 
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En toneladas métricas (TM) 
Países 2003 2004 2005 2006 2007 
Total Mundo 1,334,128  1,369,636  1,413,076  1,446,043  1,400,491  
China 294,721 297,987 299,327 304,978 303,220 
Argentina 75,000 80,000 110,000 80,000 81,000 
Turquía 69,540 73,929 82,336 83,842 73,935 
Ucrania 53,550 57,878 71,462 75,600 67,700 
Estados Unidos 82,431 83,272 72,927 70,238 67,286 
México 57,045 56,917 50,631 55,970 55,459 
Fed Rusia 48,048 52,666 52,123 55,316 55,173 
India 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 
Etiopía 37,800 40,900 36,000 44,000 44,000 
Irán 28,000 28,000 28,000 36,000 36,000 
Brasil 30,022 32,290 33,750 36,194 34,747 




EXPORTACIONES DE MIEL DE ABEJA DE EL SALVADOR 
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Según datos oficiales del Banco Central de Reserva, las exportaciones totales de El Salvador, al 
resto del mundo, sufrieron una disminución desde el 2005 (1,488 TM)  hasta el 2008 (1,073 TM), 
sin embargo, en el 2009 se incremento a 1,154 TM. 
Según datos del año 2009, el 83.54% de las exportaciones de El Salvador fueron hacia 
Alemania, seguidos de Bélgica con el 7.23%, y Costa Rica con el 6.34%. 
Otros países a los cuales El Salvador exporta la miel de abeja son: Honduras, España, Reino 
Unido y Estados Unidos. 
Por el momento  el 80% a de la miel salvadoreña se va para ventas al exterior. El resto, el 20%, 
es para consumo local.  
 
Exportaciones totales de miel natural de El Salvador, según país destino 
Unidades: Toneladas Métricas (TM) 
 
PAISES 
2005 2006 2007 2008 2009 
TM TM TM TM TM 
Estados Unidos 
(U.S.A.) 
57 59 2 0 1 
Guatemala 0 3 2 0 0 
Honduras 35 42 31 28 11 
Costa Rica 65 72 249 133 73 
Panamá 0 0 0 0 0 
Alemania 1,206 953 672 790 964 
Bélgica 0 0 0 20 83 
España 0 0 0 41 0 
Reino Unido 126 251 146 62 21 
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Japón 0 0 0 0 0 
TOTALES 1,488 1,380 1,103 1,073 1,154 
Fuente: Datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
 
Exportaciones totales de miel natural de El Salvador, según país destino 
Valores: Dólares (US$) 
PAISES 
2005 2006 2007 2008 2009 
VALOR FOB US$ VALOR FOB US$ VALOR FOB US$ VALOR FOB US$ VALOR FOB US$ 
Estados Unidos (U.S.A.) 72,746.10 78,273.90 7,350.00 0.00 3,601.50 
Guatemala 0.00 2,975.36 5,394.94 0.00 0.00 
Honduras 63,269.58 69,911.64 61,032.23 72,077.14 32,686.43 
Costa Rica 128,520.00 141,960.00 529,605.13 402,340.00 219,600.00 
Panamá 0.00 0.00 0.00 0.00 27.21 
Alemania 1717,788.00 1575,885.00 1168,710.00 2138,439.00 2766,837.00 
Bélgica 0.00 0.00 0.00 62,628.00 241,131.00 
España 0.00 0.00 0.00 111,180.00 0.00 
Reino Unido 162,210.00 440,715.00 253,605.00 153,840.00 58,800.00 
Japón 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 
TOTALES 2144,533.68 2309,720.90 2025,733.30 2940,504.14 3322,683.14 
Fuente: Datos del Banco Central de Reserva de El Salvador 
Las principales empresas exportadoras: Liebes, Del Pacifico, SCAES, VAPE, Don Álvaro, San 
Julián, Salvamiel, Mieles Joya de Cerén, Productos Nacionales Eventuales y Productos 
Farmacéuticos. 
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II- IMPORTACIONES DE MIEL DE EL SALVADOR 
Las importaciones de miel de El Salvador no son significativas, según el Banco Central de 
Reserva de El Salvador, en el año 2005 fue de 156,288 Kilogramos, y ya en el 2009, bajaron 
a 20,541 kilogramos, y fueron únicamente provenientes de Guatemala. 




2005 2006 2007 2008 2009 
KILOGRAMOS KILOGRAMOS KILOGRAMOS KILOGRAMOS KILOGRAMOS 
Canadá 1 0 0 0 0 
Estados Unidos (U.S.A.) 1,298 3,048 152 159 0 
México 341 0 2 0 0 
Guatemala 92,775 48,083 0 8,986 20,541 
Honduras 0 11,125 80 2 0 
Nicaragua 125 0 0 0 0 
Panamá 27 0 0 0 0 
Colombia 177 0 0 0 0 
Venezuela 0 1 0 0 0 
Chile 0 0 0 1 0 
Alemania 61,200 0 0 0 0 
Austria 344 0 260 0 0 
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España 0 0 0 0 0 
República Popular de China 0 0 3 0 0 
TOTALES 156,288 62,257 497 9,147 20,541 
Fuente: Datos del Banco Central de Reserva de El Salvador 
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Importaciones Totales de Miel Natural de El Salvador, según país de origen 
Valores: Dólares (US$) 
PAIS 
2005 2006 2007 2008 2009 
VALOR CIF US$ VALOR CIF US$ VALOR CIF US$ VALOR CIF US$ VALOR CIF US$ 
Canadá 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 
Estados Unidos (U.S.A.) 5,371.58 13,258.78 1,045.89 627.71 0.00 
México 1,822.25 0.00 3.39 0.00 0.00 
Guatemala 99,905.81 63,805.51 0.00 25,226.51 60,892.42 
Honduras 1.11 15,424.78 910.00 33.82 0.00 
Nicaragua 425.91 0.00 0.00 0.00 0.00 
Panamá 128.74 0.00 0.00 0.00 0.00 
Colombia 231.02 0.00 0.00 0.00 0.00 
Venezuela 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 
Chile 0.00 0.00 0.00 105.08 0.00 
Alemania 87,653.70 0.00 0.00 0.00 0.00 
Austria 3,257.94 0.00 1,033.82 0.00 0.00 
España 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 
República Popular de China 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 
TOTALES 198,799.76 92,504.85 2,997.30 25,994.29     60,892.42 
Fuente: Datos del Banco Central de Reserva de El Salvador 
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* Número de Colmenas 45
rendimiento de miel por colmena 29 kg / colmena
* Volumen de producción de miel 1305 kg
* Dias hombre en producción (por año) 37.13 dias
* Ingresos por Venta 5,538.50$         
* Costos de Producción 3,138.08$         
* Utilidad del Período 2,400.42$         
* Costo de Producción por Kg. de miel 2.40$                
* Utilidad del productor por Kg. de miel 1.84$                
